

Iktatószám: 15/64-23...../2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Bonyhád Város Önkormányzata (székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., adószáma: 15733517-2-17, képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester), mint **Megrendelő**, a továbbiakban: Megrendelő;

a másik részről a

INDIO Befektetési Kft. (székhely: 7150 Bonyhád, Bartók Béla u. 1/A adószáma: 24957418-2-17, bankszámlaszáma: 11746005-25741467; képviseli: dr. Beréti Zsolt ügyvezető), mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

- a továbbiakban Szerződ Felek együttesen: felek -
között az alulírt napon és helyen alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízó „Agrárlogisztikai központ létesítése Bonyhádon” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében Vállalkozási szerződés a **Marketing, kommunikációs feladatok elkészítésére** feladatok ellátása tárgyában beszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint Ajánlattevő lett, melynek eredményeként 2020. október 29-én vállalkozási szerződést kötöttek. A projektben megvalósulásra kerülő infrastruktúra beruházás többszöri újratervezése miatt, valamint a COVID-19 humánjárvány okozta korlátozások miatt a megvalósítás határideje módosult, ezért szükségessé vált e szerződés módosítása.

Szerződő felek a 2020. október 29-én kötött, a 1. Előzmények szakaszban körül írt szerződés t az alábbiak szerint módosítják:

Jelen szerződés módosítása értelmében a szerződés 2.1.2 és 2.1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A teljesítés ideje

2.1.2. Weboldal kialakítása, tartalommal történő feltöltése; feladat teljesítésének határideje 2021. május 31.

2.1.3. Kommunikációs feladatok ellátása az agrárlogisztikai központ használatbavételi engedélyének és üzemeltető részére történő átadásának időpontjában, ennek keretében belső és külső kommunikációt végez,

(Handwritten signature and checkmark)

valamint az agrárlogisztikai központ átadó eseményét megszervezi – teljesítés határideje – a használatbavételi engedély kiadását követően Megrendelővel előzetesen (legalább 14 munkanappal az átadási ünnepség előtt) egyeztetésével, de legkésőbb 2021. május 31.

Jelen szerződés módosítása értelmében a szerződés 3.1 pont második bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. Fizetési ütemezés


3.1. Vállalkozó a 4.1 pontban megjelölt összegről, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát állíthat ki az alábbiak szerint:


- Vállalkozó részszámlát állíthat ki, jelen megállapodás 3.1.1. pontjában meghatározott feladat dokumentációjának átadását és Megrendelő teljesítési igazolás kiállítás kiadását követően, a megbízási díj 75%-ának megfelelő, **2.400.000,- Ft + 648.000,- Ft ÁFA, azaz összesen 3.048.000,- Ft összegben.** Az előleg felhasználását a részszámlában kell elszámolni, amennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe.
- a végszámlát állíthat ki, jelen megállapodás 3.1.2. és 3.1.3. pontjában meghatározott feladatok dokumentációjának átadását és Megrendelő teljesítési igazolás kiállítás kiadását követően, a szerződés 2.1.3 pontja szerinti határidőben **800.000,- Ft + 216.000,- Ft ÁFA, azaz összesen 1.016.000,- Ft összegben** jogosult kiállítani.


Felek a jelen Szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. A Szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet meg.


Kelt: Bonyhád, 2021. március 12.


.....
Filóné Ferencz Ibolya
polgármester
Bonyhád Város Önkormányzata
Megrendelő




.....
Dr. Beréti Zsolt
ügyvezető
Indio Kft.
Vállalkozó


.....
Dr. Brandt Huba
Jogi ellenjegyző
2021. március 12.


.....
Fauszt Józsefné
Pénzügyi ellenjegyző
2021. március 12.