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Vezetői összefoglaló 

 

A projektgazda, Bonyhád Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatellátás keretében 

végzi az önkormányzati intézményrendszer üzemeltetését, mely természetesen kiterjed az 

energiaellátás biztosítására is. Az Önkormányzat hosszú távú célja, hogy öngondoskodóvá, 

önfenntartóvá váljon. A városvezetés ezért is érdekelt abban, hogy a 100%-ban önkormányzati 

tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó fejlesztései megvalósuljanak. Amellett 

ugyanis, hogy ezek a beruházások költségmegtakarítást eredményeznek, a fosszilis üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentését is szolgálják. A projekt eredményeként megtakarítható források 

az épületek fenntartásának egyéb költségeire fordíthatóak. 

 

A projekt megvalósulási helyszíne Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményegység épülete, ahol a külső homlokzati, padlás és tető hőszigetelést, valamint a 

nyílászáró cserét tervezzük megvalósítani. Ezek a tevékenységek megfelelnek a Pályázati Felhívás 

3.1.1 a) fejezetben található önállóan támogatható tevékenységeknek! 

 

A város olyan alapintézményéről van szó, aminek funkcióját és feladatát hosszú távon kívánja az 

Önkormányzat fenntartani. A fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb feladat az épület 

energia veszteségeinek csökkentése és a hőtermelés optimalizálása. Az intézményt magába foglaló 

épület jelenlegi állapotban az épület épületfizikai vonatkozásában nem felel meg a kor 

követelményeinek. Az épület korának megfelelő állapotú, viszont kívül és belül is felújításra szorul, a 

csapóeső illetve a vízszigetelés hiánya jól felismerhető nyomokat hagyott az épület megjelenésében. 

Az épület homlokzatán, több helyen leszakadt, felpúposodott a vakolat, az eredeti kettős 

gerébtokos, fa szerkezetű ablakok több helyen beáznak, hőtechnikailag nem megfelelőek. Az épület 

alagsori részében kialakított helyiségek, tantermek padozata, oldalfala vizesedik, a hőszigeteletlen 

falszerkezetek miatt páralecsapódás is megfigyelhető. Az épületet korábban részben 

akadálymentesítették, kialakításra került az akadálymentes parkolóhely és mosdó. Az épület 

akadálymentes használatához szükséges korlátlift azonban nem valósult meg. Ezt a hiányosságot is 

a jelen pályázat keretében pótolnánk, az épület magasföldszintjére az udvari bejárattól korlátlift 

vezetne fel. A fent leírtak és a projektbe bevont szakemberek véleménye alapján megállapítható, 

hogy jelen projekt keretében tervezett fejlesztések szükségessége, indokoltsága 

megkérdőjelezhetetlen. 

 

Rövid távú közvetlen célok: 

- A fosszilis energiahordózókból származó üvegházhatású gázok (ÜGH) kibocsátásának 

csökkenése. 

- A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése. 

- Az önkormányzati intézmény fenntartási költségeinek csökkenése.  

- Az épület energetikai jellemzőinek javításával energia-megtakarítás elérése, ezáltal pedig 

az erőforrások racionalizálása és egy gazdaságilag hatékonyabb intézményműködés. 

- Intézményi infrastruktúra és településkép fejlesztése, települési környezet minőségének 

javítása. 

 

Hosszú távú közvetett célok: 

- Az épületet használók komfortérzetének javulása. 

- Dolgozók munkafeltételeinek javulása. 

- Magasabb színvonalú szolgáltatás: helyi közösségi élet erősítése. 

- A lakosság szemléletformálása, környezettudatos szemlélet elterjedése, fejlődése. 

- A környezeti terhelések csökkentése. 
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A projekt elvárt eredményei: 

- Bonyhád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla 

Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység épületének energiahatékonyság-központú 

fejlesztése, hőtechnikai jellemzőinek javulása. 

- A bonyhádi Zeneiskola épületének utólagos hőszigetelése: 

o homlokzat hőszigetelése 

o padlásfödém hőszigetelése 

o lapostető hőszigetelése 

- A bonyhádi Zeneiskola homlokzati nyílászáróinak cseréje. 

- A költségoptimalizált követelményszint elérése a lábazati fal, homlokzati fal, nyílászárók 

és padlásfödém tekintetében. 

- Az építészetileg értékes homlokzat megtartása, tagozatok, párkányok, lábazati elemek 

visszaállítása, az épület értékes külsejének megőrzése. 

- A bonyhádi Zeneiskola projektarányos akadálymentesítése: épület magasföldszintjére az 

udvari bejárattól korlátlift kialakítása. 

- Az épület vizesedési problémáinak megoldása (nem elszámolható költség részét képezi). 

 

A létrejövő infrastruktúra hatással lesz a helyi közösség mindennapi tevékenységére, életvitelére is 

(oktatás, nevelés, szabadidős tevékenységek). Jelen projekt keretében tervezett beruházás 

összességében hozzájárul a lakosság életminőségének és életszínvonalának javulásához; ezáltal a 

település gazdasági-társadalmi pozíciójának erősítéséhez és a település és a térség hosszú távú 

fejlődési lehetőségeinek megteremtéséhez. 

 

A gazdaságfejlesztés területén a TOP forrásai ösztönözik a befektetői szándékot és elősegítik, hogy 

Tolna megyébe minél több ágazati operatív programokból finanszírozott fejlesztés valósuljon meg. 

Az energiahatékonyság fejlesztése tartósan is hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Mindez a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) finanszírozott további fejlesztések 

megvalósítását segíti elő. Az energiahatékonyság javítása nélkül romolhat a nemzetközi 

versenyképesség, másrészt – a növekvő környezeti terhelésen keresztül – megkérdőjeleződik a 

felzárkózáshoz szükséges gyors gazdasági növekedés hosszú távú fenntarthatósága.  

 

Jelen projektben tervezett infrastrukturális beruházásnak a térségi leszakadási folyamatok 

csökkentésében, a társadalmi együttműködés erősítésében és a közösségfejlesztésben is óriási 

jelentősége van.  A Zeneiskola a társadalmi együttműködést szolgáló intézménynek minősül, így 

további Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) finanszírozott fejlesztések 

ösztönzését segíti elő 

 

Projekt tervezett kezdése: 2016. november 1. 

Projekt fizikai befejezése: 2017. október 31. 

A pályázat benyújtásának időpontja: 2016. július 13. 

A projekt megvalósítása során legalább 6 mérföldkövet terveztünk. 

 

A beruházás sikeres megvalósításához elengedhetetlen a megvalósítási szakasz során magas 

kvalitású, referenciákkal, tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsment tagok kiválasztása. A 

megvalósítás során felállítandó projektmenedzsment tagjai: 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi 

vezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő projekt asszisztens. A menedzsment tagok feladatait részletesen 

az 1.4. fejezet tartalmazza. 

 

A megvalósítási helyszín 100%-os tulajdonosa Bonyhád Város Önkormányzata. A Zeneiskola 

üzemeletetésében a megvalósítása során változás nem várható.  

 

A projekt teljes költsége: bruttó 96.000.373 Ft 

Projekt elszámolható költsége: bruttó 83.212.487 Ft 

Támogatás összege: bruttó 83.212.487 Ft 

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: bruttó 12.787.886 Ft 
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1. A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása  

 

1. táblázat: A Projekt Terv összeállítói 

 Név 
Releváns végzettség, 

referencia, szakmai tapasztalat 
A készített fejezet száma 

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy: 

1. 
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

Miklós Mónika 

Felsőfokú / pénzügyi / 
közgazdasági végzettség. 

A Társaság 2001 óta 
tevékenykedik a tanácsadói 

piacon:  
tanulmányok, üzleti tervek, 
projekt tervek készítésében 

szerzett sok éves tapasztalat, 
Európai Uniós forrás keretében 
megvalósult projektek kapcsán 

szerzett sokrétű szakmai 
tapasztalat. 

1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 
3.1., 3.6. b) és c),  

5., 
7.2. b), c) és d), 

8.1., 8.2., 
9.1., 9.2., 

10., 11., 12., 13., 14. 
15. – III-X. és XIV. mellékletek 

előkészítése/elkészítése 

A projekt terv készítői: 

2. 
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

Vadász Krisztina 

Településmérnöki végzettség. 
Településfejlesztés területén 
szerzett 20 éves tapasztalat. 

2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 
9.1., 9.2., 

3. 
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

Papp Zsófia 

Felsőfokú, pénzügyi, számviteli, 
közgazdasági végzettség. 

Európai uniós forrás keretében 
megvalósult projekt kapcsán 

szerzett 5 éves pénzügyi 
tapasztalat. 

8.1., 8.2., 
10., 11., 

4. 
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

Márhoffer Melinda 

Felsőfokú végzettség.  
Tanulmányok, üzleti tervek, 
projekt tervek készítésében 
szerzett 4 éves tapasztalat. 

1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
3.1., 3.6. b) és c), 

5.,  
7.2. b), c) és d), 

12., 13., 14. 
15. – III-X. és XIV. mellékletek 

előkészítése/elkészítése 

5. 

DRGB Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Aszódi Ferenc 

Gépészmérnöki főiskolai végzetség 
Épületgépész szak 

2009 óta épületgépész munkakör 
(tervezés) 

Több mint 3éves Épület 
energetikai tanúsítói gyakorlat 

Engedélyek: 
TÉ- Épületek energetikai 
tanúsítása (2018.01.17.) 

2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. a), 3.7., 

4.1.,  
6.1., 6.2., 6.3.,  

7.1., 7.2 a) 
9.3. 

15. – I-II. és X. mellékletek 
elkészítése 

6. 

DRGB Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Dravecz Gábor 

Gépészmérnöki főiskolai végzetség 
Épületgépész szak 

2009 óta épületgépész munkakör 
(tervezés) 

Több mint 3éves Épület 
energetikai tanúsítói gyakorlat 

Engedélyek: 
TÉ- Épületek energetikai 
tanúsítása (2018.01.17.) 

2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. a), 3.7., 

4.1.,  
6.1., 6.2., 6.3.,  

7.1., 7.2 a) 
9.3. 

15. – I-II. és X. mellékletek 

elkészítése 

7. 

Másfél Építész Stúdió 
(DRGB Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság alvállalkozójaként) 

Sebestyén Péter 

Építész végzettség. 
Építész tervezés területén szerzett 

tapasztalat. 

6.1., 6.2., 6.3.,  
15. –X. mellékletek elkészítése 

8. 

Másfél Építész Stúdió 

(DRGB Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság alvállalkozójaként) 
Zsiga Zoltán 

Építész végzettség. 
Építész tervezés területén szerzett 

tapasztalat 

6.1., 6.2., 6.3.,  
15. –X. mellékletek elkészítése 

9. 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 
Énekes Andrea 

Pályázati Ügyintéző 

Felsőfokú végzettség.  
Pályázatírás és 

projektmenedzsment területén 
szerzett tapasztalat. 

1.3 
3.1 
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1.1. A projektgazda bemutatása, a projekt illeszkedése a projektgazda szakmai tevékenységéhez  

 

A projektgazda szerepét Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 

1., adószám: 15733517-2-17) tölti be, melynek jelenlegi polgármestere Filóné Ferencz Ibolya 

Gyöngyi. Az Önkormányzat fő feladata az államigazgatási, a közigazgatási tevékenységek 

biztosítása, valamint a közszolgáltatások ellátása. A Projektgazda kötelező és önként vállalt 

feladatellátás keretében végzi az önkormányzati intézményrendszer üzemeltetését, mely 

természetesen kiterjed az energiaellátás biztosítására is. Az Önkormányzat hosszú távú célja, hogy 

öngondoskodóvá, önfenntartóvá váljon. A városvezetés ezért is érdekelt abban, hogy a 100%-ban 

önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó fejlesztései megvalósuljanak. 

Amellett ugyanis, hogy ezek a beruházások költségmegtakarítást eredményeznek, a fosszilis 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését is szolgálják. A projekt eredményeként 

megtakarítható források az épületek fenntartásának egyéb költségeire fordíthatóak.  

 

1.2. A projekt terv szakmai tartalmának összeállítását végző személyek végzettségének, szakmai 

tapasztalatának, referenciáinak bemutatása.  

 

A projekt terv szakmai tartalmának összeállítását végző személyek végzettségének, szakmai 

tapasztalatának bemutatása az 1. számú táblázat szemlélteti. 

 

A Projekt Terv elkészítéséért összeállításáért felelős szervezet az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

(székhely: 7621 Pécs, Megye u. 7/1.), melynek vezérigazgatója Miklós Mónika. A vissza nem 

térítendő állami, illetve Európai Uniós források megszerzéséhez szükséges megvalósíthatósági 

tanulmányok, projekt tervek, dokumentumok előkészítése sokrétű, komplex feladat, amely téren 

Társaság az elmúlt években jelentős tapasztalatokat szerzett. A Társaság jogelődje – az MSB 

Consult Kft. - 2001 óta tevékenykedett a tanácsadói piacon. 2009. március 25-én átalakulással jött 

létre az MSB Zrt.  

 

Az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. az elmúlt 15 évben rengeteg hasonló Projekt Terv elkészítésében 

vett részt. 

 

A Projekt Terv energetikai/műszaki fejezeteinek elkészítésében a DRGB Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (7673 Cserkút, Rákóczi Ferenc utca 29/1.) működött közre. A Kft. 2009. óta 

mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozik. 

 

A DRGB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számos (a nem pályázathoz tartozó) épületek energetikai 

tanúsítását végezte már el. Ezen kívül közreműködtek a bonyhádi „Vörösmarty Mihály Művelődési 

Központ épültének komplex energetikai korszerűsítése” c. (KEOP) pályázat energetikai vizsgálatában 

is. 
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1.3. A projektgazda korábbi energetikai fejlesztései  

 

2. táblázat:A projektgazda korábbi energetikai fejlesztései 

Projektgazda 
neve 

Beruházás típusa 
(pl. kollektor 
telepítése) 

Projekt címe 
Beruházás 

összköltsége 
(Nettó) 

Elnyert támogatás 
összege és a forrás 

megnevezése 
(ROP, KEOP forrás-

amennyiben 
releváns) 

A projekt 
jelenlegi 
stádiuma 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Napelemes rendszer 
telepítése 

Napelemes rendszer 
telepítése Bonyhád Város 

Önkormányzat 
fenntartásában működő 
épületeken/Hálózatra 

csatlakoztatott 32,88 kWp 
beépített teljesítményű 
napelemes rendszerek 

megvalósítása 

21.397.799 Ft 

Elnyert támogatás 
összege: bruttó 
27.175.205 Ft. 

Forrás megnevezése: 
Környezet és Energia 

Operatív Program 

Lezárult 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Napelemes rendszer 
telepítése 

Napelemes rendszer 

telepítése Bonyhád Város 
Önkormányzat 

fenntartásában működő 
épületen/Hálózatra 

csatlakoztatott 49,92 kWp 
beépített teljesítményű 

napelemes rendszer 
megvalósítása 

32.352.834 Ft 

Elnyert támogatás 
összege: bruttó 
41.088.099 Ft. 

Forrás megnevezése: 
Környezet és Energia 

Operatív Program 

Lezárult 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Napelemes rendszer 
telepítése 

Napelemes rendszer 
telepítése Bonyhád Város 

Önkormányzat 
fenntartásában működő 

épületen/Hálózatra 
csatlakoztatott 41,28 kWp 

beépített teljesítményű 
napelemes rendszer 

megvalósítása 

26.837.183 Ft 

Elnyert támogatás 
összege: bruttó 
34.083.223 Ft. 

Forrás megnevezése: 
Környezet és Energia 

Operatív Program 

Lezárult 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Napelemes rendszer 
telepítése 

Napelemes rendszer 
telepítése Bonyhád Város 

Önkormányzat 
fenntartásában működő 

épületen/Hálózatra 
csatlakoztatott 15,3 kWp 
beépített teljesítményű 

napelemes rendszer 
megvalósítása 

9.940.033 Ft 

Elnyert támogatás 
összege: bruttó 
12.623.842 Ft. 

Forrás megnevezése: 
Környezet és Energia 

Operatív Program 

Lezárult 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Napelemes rendszer 
telepítése 

Napelemes rendszer 
telepítése Bonyhád Város 

Önkormányzat fenntartásába 
működő épületen/Hálózatra 
csatlakoztatott 3,84 kWp 
beépített teljesítményű 

napelemes rendszer 
megvalósítása 

2.498.283 Ft 

Elnyert támogatás 
összege: bruttó 

3.172.820 Ft. Forrás 
megnevezése: 

Környezet és Energia 
Operatív Program 

Lezárult 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Hőszivattyús 
rendszer telepítése 

és napelemes 
rendszer kialakítása 

Bonyhád városi tanuszoda 
technológiai hő- és 

villamosenergia igényének 
kielégítése megújuló 

energiaforrások 
alkalmazásával 

94.485.039 Ft 

Elnyert támogatás 
összege: bruttó 
119.995.999 Ft 

Forrás megnevezése: 
Környezet és Energia 

Operatív Program 

Lezárult 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Hőszigetelési 
munkák, 

nyílászárók 
korszerűsítése, 

lapostető 
vízszigetelése, 

burkolatok 
korszerűsítése 

A Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központ 

energetikai korszerűsítése 
Bonyhádon 

82.953.228 Ft 

Elnyert támogatás 
összege: bruttó 
105.350.600 Ft. 

Forrás megnevezése: 
Környezet és Energia 

Operatív Program 

Lezárult 
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1.4. A Projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása 

 

A beruházás sikeres megvalósításához elengedhetetlen a megvalósítási szakasz során magas 

kvalitású, referenciákkal, tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsment tagok kiválasztása. 

 

A projektmenedzsment feladata többek között a projekt irányítása, megvalósítás felügyelete, 

elszámoltathatóság, jogszabályi ismeret. Felelősségi körébe tartozik továbbá a pénzügyi feladatok 

összefogása, záró és egyéb jelentések készítése, a Támogatási Szerződésben foglaltak betartása, a 

projektütemterv időintervallumainak betartása, költségvetés nyomon követése és aktualizálása. 

Részvétel a projektet érintő hatóságokkal való kommunikáció, kockázatmenedzsment, költség- és 

ütemezés-menedzsment, hivatalos dokumentumok kezelése-iktatása, levelezések előkészítése, 

határidők nyilvántartása és betartására, a projektgazda érdekeinek képviselete. 

 

A megvalósítás során felállítandó projektmenedzsment összeállítása az alábbi táblázatban szereplő 

irányelvek szerint történik: 

 

3. táblázat: Projektmenedzsment szervezet bemutatása 

Szerep 
A projektben 

eltöltött 
munkaidő 

Elvárt tapasztalat, referencia, 
illetve végzettség 

Hatáskör és feladat 

Projektmenedzser 

10 óra/hét 
megbízási 
szerződés 
keretében 

Legalább 3 év menedzsment 
szakmai tapasztalat, valamint 
legalább egy év uniós forrásból 

megvalósuló programokkal 
összefüggő tapasztalat. 
Felsőfokú végzettség. 

 irányítja a projekt cselekvési 
ütemtervében meghatározott feladatok 
végrehajtását; 

 menedzseli a projekttevékenységek 
megvalósítását végzők munkáját; 

 elősegíti a közbeszerzési folyamatok 
szervezését, a szerződések megkötését; 

 kapcsolatot tart a szakmai és pénzügyi 
szervezetekkel; 

 kapcsolatot tart a projektmenedzsment 
szervezet tagjaival; 

 munkamegbeszéléseket tart, tanácsokkal 
látja el a projekt megvalósításában 
résztvevőket; 

 működteti a kommunikációs rendszert; 
 gondoskodik a program nyilvánosságáról; 
 projekt előrehaladási jelentések 

elkészítése; 
 költség és ütemezés menedzsment; 
 a projekt zárásához kapcsolódó szakmai 

és gazdasági elszámolást elkészíti. 

Pénzügyi vezető 

10 óra/hét 
megbízási 
szerződés 
keretében 

Minimum 2 év európai uniós forrás 
keretében megvalósult projekt 

kapcsán szerzett pénzügyi 
tapasztalat, vagy ezzel összefüggő 

elszámolástechnikai jártasság. 
Felsőfokú, pénzügyi, számviteli, 

közgazdasági végzettség. 

 feladata a finanszírozás tervezése, 
pénzügyi ütemezés készítése; 

 a projekt költségvetésének és cash-flow 
tervének elkészítése és aktualizálása; 

 szerződések és számlák kezelési, 
nyilvántartási rendszerének megtervezése 
és kialakítása, a szállítói számlák 
továbbítása a közreműködő szervezet felé; 

 a projekttel kapcsolatban keletkező 
számlák és egyéb bizonylatok kezelése a 
Támogatási Szerződésben foglaltak 
szerint; 

 kifizetési kérelmek összeállítása; a 
könyvvizsgáló munkájának segítése. 
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Szerep 
A projektben 

eltöltött 
munkaidő 

Elvárt tapasztalat, referencia, 
illetve végzettség 

Hatáskör és feladat 

Műszaki vezető 
10 óra/hét 

munkaviszony 
keretében 

Minimum 2 éves műszaki vezetői 
tapasztalat. 

Felsőfokú, műszaki végzettség. 

 részt vesz az engedélyezési eljárásokban; 
 szakmai kontrollt biztosít a kivitelezési és 

közbeszerzési eljárások előkészítése és 
lebonyolítása során; 

 ellenőrzi a műszaki ellenőr munkáját; 
 műszaki átadás-átvétel során ellenőrzi a 

műszaki szempontokat; 
 a projekt megvalósítására vonatkozó 

műszaki ütemterv nyomon követése és 
szükség esetén aktualizálása; 

 részvétel a projektet érintő Hatóságok 
által kezdeményezett megbeszéléseken, 
tárgyalásokon, esetleges ellenőrzéseken, 

amennyiben a műszaki megvalósítás 
kérdéskörét érinti; 

 a beruházás folyamatos nyomon 
követése; 

 folyamatos együttműködés a projektben 
közreműködő alvállalkozókkal, 
szakértőkkel, partnerekkel, melyeket a 
Megbízó jelöl ki (pl. tervező iroda, 
kivitelező(k)). 

Projektasszisztens 

10 óra/hét 

munkaviszony 
keretében 

Minimum 1 év adminisztrációban 
szerzett tapasztalat. 

Középfokú közgazdasági végzettség 
vagy felsőfokú végzettség. 

 projektdokumentáció napi szintű 
karbantartása, illetve archiválása, egy-egy 
jelentéstétel előtt a szükséges adatok 
összegyűjtése, levezetése, háttér 
dokumentációval történő alátámasztása; 

 a projektmenedzsment adminisztratív 
segítése; jegyzőkönyvek, jelenléti ívek 
vezetése; 

 a projektmenedzser munkájának 
támogatása; 

 dokumentáció kezelése; részvétel az 
adminisztrációs rend bevezetésében 

 

A projekt menedzsment szervezet működésének időtartama a projekt megvalósításának időszaka. 
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1.5. A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra 

 

1. ábra: A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra 

 

Kivitelező

Műszaki ellenőr

Közbeszerzési szakértő

Tájékoztatás és 

nyilvánosság

Kivitelező

Műszaki ellenőr

Kivitelező

Műszaki ellenőr

Bonyhád Város Önkormányzata

Nemzetgazdasági 

Minisztérium
Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok 
Irányító Hatósága

Tervezők Kivitelező

Műszaki ellenőr
Egyéb szakértők

(Energetikai műszaki 
szakértő, rehabilitációs 

szakértő)

Projektmenedzser

Műszaki vezető

Projektasszisztens

Pénzügyi vezető
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2. A projekt céljának, indokoltságának bemutatása 

 

2.1. A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása 

 

A város olyan alapintézményéről van szó, aminek funkcióját és feladatát hosszú távon kívánja az 

Önkormányzat fenntartani. A fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb feladat az épület 

energia veszteségeinek csökkentése és a hőtermelés optimalizálása. Az intézményt magába 

foglaló épület jelenlegi állapotban az épület épületfizikai vonatkozásában nem felel meg a kor 

követelményeinek. Az épület korának megfelelő állapotú, viszont kívül és belül is felújításra 

szorul, a csapóeső illetve a vízszigetelés hiánya jól felismerhető nyomokat hagyott az épület 

megjelenésében. Az épület homlokzatán, több helyen leszakadt, felpúposodott a vakolat, az 

eredeti kettős gerébtokos, fa szerkezetű ablakok több helyen beáznak, hőtechnikailag nem 

megfelelőek. Az épület alagsori részében kialakított helyiségek, tantermek padozata, oldalfala 

vizesedik, a hőszigeteletlen falszerkezetek miatt páralecsapódás is megfigyelhető. Az épületet 

korábban részben akadálymentesítették, kialakításra került az akadálymentes parkolóhely és 

mosdó. Az épület akadálymentes használatához szükséges korlátlift azonban nem valósult meg. 

Ezt a hiányosságot is a jelen pályázat keretében pótolnánk, az épület magasföldszintjére az 

udvari bejárattól korlátlift vezetne fel. Összességében tehát megállapítható, hogy jelen projekt 

keretében tervezett fejlesztések szükségessége, indokoltsága megkérdőjelezhetetlen. 

 

2.2. A projekt illeszkedése a terület-specifikus mellékletben foglalt értékelési 

szempontrendszer értékelési szempontjaihoz  

 

4. táblázat: A projekt illeszkedése a Tolna megyei területi értékelési szempontrendszerhez 

Terület-specifikus értékelési 
szempontok 

A projekt illeszkedése 

1. Hozzájárulás a gazdasági 
növekedéshez 

 

1.1. 

A projekt bemutatása során (üzleti 
tervben, előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányban, 
vagy tanulmánytervben, 
koncepcióban) megjelennek más 
ágazati operatív program forrásaiból 
megvalósuló projekthez kapcsolt 
fejlesztések is 

A gazdaságfejlesztés területén a TOP forrásai ösztönözik a befektetői 
szándékot és elősegítik, hogy Tolna megyébe minél több ágazati operatív 
programokból finanszírozott fejlesztés valósuljon meg. Az 
energiahatékonyság fejlesztése tartósan is hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez. Mindez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Programból (GINOP) finanszírozott további fejlesztések megvalósítását 
segíti elő. Az energiahatékonyság javítása nélkül romolhat a nemzetközi 
versenyképesség, másrészt – a növekvő környezeti terhelésen keresztül – 
megkérdőjeleződik a felzárkózáshoz szükséges gyors gazdasági növekedés 
hosszú távú fenntarthatósága.  
Jelen projektben tervezett infrastrukturális beruházásnak a térségi 
leszakadási folyamatok csökkentésében, a társadalmi együttműködés 
erősítésében és a közösségfejlesztésben is óriási jelentősége van.  A 
Zeneiskola a társadalmi együttműködést szolgáló intézménynek minősül, 
így további Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) 
finanszírozott fejlesztések ösztönzését segíti elő. 

1.2. Projekt előkészítettsége 

A projektet bemutató Megvalósíthatósági Tanulmány (=jelen Projekt 
Terv) elkészült. Építési engedélyezési tervek: a beruházás nem minősül 
engedélykötelesnek, csak településkép véleményezés szükséges. Az 
egyeztetés a városi főépítésszel folyamatos, a pályázat benyújtása előtt 
megkezdődött! Építési műszaki kivitelezési tervek: a projekt 
megvalósítás során készül el. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, 
koncepció, vagy tanulmányterv: Annak ellenére, hogy nem 
engedélyköteles beruházásról beszélünk elkészültek az építési 
engedélyezési tervekkel teljesen egyenértékű 
tanulmánytervek/vázlattervek, melyeket a hiánypótlás során csatolunk a 
pályázat mellékleteként. Ezen kívül elkészült az előzetes költségkalkuláció 
(tervezői költségbecslés) és az energetikai tanúsítvány is. 

1.3. 
A fejlesztés települések 
összefogásával és vállalkozások 
együttműködésével valósul meg  

A projekt a Bonyhádi járáson belül a települési önkormányzatok 
mindegyikének együttműködésével valósul meg, a fejlesztés 
megvalósításában továbbá több vállalkozás is részt vesz, így mind az 
önkormányzatok közötti, mind a vállalkozásokkal való 
együttműködés fennáll (együttműködési megállapodás alapján). 
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2. Hozzájárulás a 
munkahelyteremtéshez 

 

2.1. 
A fejlesztés a 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet alapján fejlesztendő 
járásban valósul meg 

A fejlesztés a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján nem 
fejlesztendő járásban valósul meg. 

3. Illeszkedés a megyei 
területfejlesztési koncepcióhoz 

 

3.1. 
Illeszkedés a TMTK horizontális 
céljaihoz  

Együttműködésre épülő fejlesztések: 
A projektben több együttműködés is megjelenik: vállalkozásokkal és 
önkormányzatokkal egyaránt (együttműködési megállapodások alapján). 
Környezettudatos és fenntartható fejlesztések: 
Az energiafelhasználás racionalizálása a környezettudatos és fenntartható 
fejlesztés egyik kiemelt eszköze. A környezetileg és pénzügyileg is 
fenntartható építészeti megoldások (épületszigetelés és nyílászáró csere) a 
kiadások csökkentésével járulnak hozzá a pénzügyi fenntarthatósághoz. 
Munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést támogató 
fejlesztések: 
Jelen projektben tervezett építési beruházás vállalkozások számára teremt 
munkalehetőséget. 
Családbarát fejlesztések: 
A helyi Zeneiskola erősíti a helyi közösségi életet, bővíti a lakossági 
szabadidő-eltöltési lehetőségek körét. Az épületben található 
rendezvényinfrastruktúra lehetővé teszi a közösségi tér biztosítását, ezáltal 
pedig a családi rendezvények/programok/események szervezését is.  
Elsősorban helyi erőforrásra épülő fejlesztések: 
A szigetelési munkálatok, nyílászárók cseréje tipikusan helyi munkaerőt 
igényelnek. Jelen projekt keretében tervezett beruházás a térségben 
működő vállalkozások számára biztosít munkalehetőséget. 
Vállalkozásbarát fejlesztések: 
A fejlesztés hozzájárul a helyi vállalkozások versenyképességének 
javításához, vállalkozóbarát települési szolgáltatáskör megteremtéséhez, 
ezáltal a munkahelyteremtéshez. 
Innovatív fejlesztések: 
Az 1920-as évek végén épült épület innovatív fejlesztéséről beszélhetünk. 

3.2. 
Illeszkedés a TMTK 
gazdaságfejlesztési stratégiai 
céljaihoz  

1.1.2. stratégai cél: Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari 
ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka 
igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek 
Jelen fejlesztés hozzájárul a nagy hagyományokkal rendelkező Tolna 

megyei építőipar fellendítéséhez, jótékony hatást fog gyakorolni az 
építőipar ezen területén tevékenykedő vállalkozások piaci részesedésére. 

3.3. 
Illeszkedés a TMTK 
humánerőforrás-fejlesztési 
stratégiai céljaihoz  

1.2.3. stratégiai cél: Települési infrastruktúra és közszolgáltatások 
fejlesztése 
A közszféra (közigazgatási és közszolgáltató szervezetek) intézményeinek 
növekevő energiahatékonyságát célzó beavatkozások kiemelten fontosak. 

3.4. 
Illeszkedés a TMTK vidékfejlesztési 
stratégiai céljaihoz 

1.3.2. stratégiai cél: Vidéki életminőség javítása és a rurális térség 
népességmegtartó képességének elősegítése 
A vidéki kisvárosok számára kitörési pontot jelenthetnek a környezetipar 
területén megvalósuló beruházások. 

3.5. 
Illeszkedés a koncepció területi 
céljaihoz 

A fejlesztés Sió mente területén valósul meg. 

4. Hozzájárulás a kiadások 
csökkentéséhez és/vagy a bevételek 
növeléséhez 

 

4.1. 

Épületet, vagy épületeket érintő 
fejlesztés esetén az épület, vagy 
épületek energetikai besorolása 
legalább kettő szinttel jobb lesz 

A fejlesztés esetén a Zeneiskola épületének energetikai besorolása 
négy szinttel jobb lesz! Jelenleg GG az energetikai minőség szerinti 
besorolása ugyanis az épületnek, a fejlesztést követően pedig eléri a CC 
besorolást. 

5. Hozzájárulás a lakossági 
alapszolgáltatások színvonalának 
növeléséhez 

 

5.1. 

A fejlesztés komplexitásának 
vizsgálata: évszakoktól független 
kiegyensúlyozott komfortérzet 
biztosítása közcélú helyiségekben 

A fejlesztés megvalósulását követően az évszakoktól független 
kiegyensúlyozott komfortérzet biztosítása megoldott lesz a közcélú 
helyiségekben. 
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2.3. A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei 

 

Rövid távú közvetlen célok: 

- A fosszilis energiahordózókból származó üvegházhatású gázok (ÜGH) kibocsátásának 

csökkenése. 

- A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése. 

- Az önkormányzati intézmény fenntartási költségeinek csökkenése.  

- Az épület energetikai jellemzőinek javításával energia-megtakarítás elérése, ezáltal pedig 

az erőforrások racionalizálása és egy gazdaságilag hatékonyabb intézményműködés. 

- Intézményi infrastruktúra és településkép fejlesztése, települési környezet minőségének 

javítása. 

 

Hosszú távú közvetett célok: 

- Az épületet használók komfortérzetének javulása. 

- Dolgozók munkafeltételeinek javulása. 

- Magasabb színvonalú szolgáltatás: helyi közösségi élet erősítése. 

- A lakosság szemléletformálása, környezettudatos szemlélet elterjedése, fejlődése. 

- A környezeti terhelések csökkentése. 

 

 A projekt elvárt eredményei: 

- Bonyhád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla 

Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység épületének energiahatékonyság-központú 

fejlesztése, hőtechnikai jellemzőinek javulása. 

- A bonyhádi Zeneiskola épületének utólagos hőszigetelése: 

o homlokzat hőszigetelése 

o padlásfödém hőszigetelése 

o lapostető hőszigetelése 

- A bonyhádi Zeneiskola homlokzati nyílászáróinak cseréje. 

- A költségoptimalizált követelményszint elérése a lábazati fal, homlokzati fal, nyílászárók 

és padlásfödém tekintetében. 

- Az építészetileg értékes homlokzat megtartása, tagozatok, párkányok, lábazati elemek 

visszaállítása, az épület értékes külsejének megőrzése. 

- A bonyhádi Zeneiskola projektarányos akadálymentesítése: épület magasföldszintjére az 

udvari bejárattól korlátlift kialakítása. 

- Az épület vizesedési problémáinak megoldása (nem elszámolható költség részét képezi). 

 

A létrejövő infrastruktúra hatással lesz a helyi közösség mindennapi tevékenységére, életvitelére 

is (oktatás, nevelés, szabadidős tevékenységek). Jelen projekt keretében tervezett beruházás 

összességében hozzájárul a lakosság életminőségének és életszínvonalának javulásához; ezáltal 

a település gazdasági-társadalmi pozíciójának erősítéséhez és a település és a térség hosszú 

távú fejlődési lehetőségeinek megteremtéséhez. 

 

2.4. A projektbe foglalt épületek bemutatása 

 

A projektbe foglalt épület a Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Alapfokú Művészeti 

Iskola Intézményegység épülete, mely 7150 Bonyhád, Perczel Mór 48. (hrsz: 1925) cím alatt 

található. Az Intézményegységben a bonyhádi Zeneiskola működik. 

 

5. táblázat: A fejlesztés során érintett épületek  
A felújítandó épület jellege  

(a Felhívásban megengedett kategóriák szerint) 
Műemlék? 
(igen/nem) 

Művészeti oktatást végző intézmény: Zeneiskola Nem 
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2.5.  Az adatok forrásainak ismertetése  

 

A meglévő 2013-as építész terveket (belső átalakítás) alapul véve és a gépészet rendszerek 

helyszíni felméréssel történő beazonosításával készült el a hiteles energetikai tanúsítvány.  

 

A hiteles energetikai tanúsítványból, az építész vázlattervből, az előzetes tervezői 

költségbecslésből, valamint a fogyasztási számlákból vettük az adatokat. 

 

A földgáz és elektromos áram éves fogyasztás költségét a 2015. évi számlákból vettük alapul. 

 

A fogyasztásokat a hiteles energetikai tanulmány szerinti átlagos évekre vonatkozó az épület 

éves energia igényét vettük alapul. 

 

Az éves energia fogyasztás érteke számításaink szerint 260 970 kWh, amely 2 369 824 Ft, a 

projekt hatására mindez 85 890 kWh-ra, azaz 1 111 286 Ft-ra csökken. 

 

2.6. Az adatok értékelése, a megbízhatóságuk vizsgálata 

 

A projektben feltüntetett adatok megbízhatóságát okleveles építész, gépész és energetikus 

szakemberek garantálják, akik számításokat végezték az épületről. 
 

A kapott számlák (földgáz, áram) alapján, pontos képet kapunk az elmúlt három évről, de ezek 

nem átlagos körülményekkel rendelkező évek voltak, ezt csak a számításoknál vettük 

figyelembe. A számlák megbízhatósága megfelelő. 

 

6. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó éves kihasználtság 

adatai  

Épület megnevezése, címe: 

Bonyhádi Általános Iskola  
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményegysége 
7150 Bonyhád, Perczel Mór 48. (hrsz: 

1925) 

Éves kihasználtság (üzemnap/év) 

Fejlesztés előtt Fejlesztés után 

183 183 

 

7. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó mértani adatok 

Épület megnevezése, címe: Bonyhádi Általános Iskola 
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegysége 

7150 Bonyhád, Perczel Mór 48. (hrsz: 1925) 

Teljes alapterület 1026,24 m2 

Alápincézett alapterület 
311,07 

(alagsor) m2 

A pincézetlen rész kerülete 110,58 m 

Tetőfödém területe 384,6 m2 

Hűlő felület 2102,08 m2 

Nettó szintterület 311,08 + 357,85 + 357,31 m2 

Fűtött légtérfogat 3357,5 m3 

Szintek száma 3 db 

Fűtött tetőtér nincs van/nincs 
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8. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre korára és szerkezetére vonatkozó 

adatok 

Épület megnevezése, címe: 
Bonyhádi Általános Iskola 

Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegysége 
7150 Bonyhád, Perczel Mór 48. (hrsz: 1925) 

Az épület életkora  89 év Becsült érték 

Külső falszerkezet jellege   Falvastagság (cm) 

 - hőszigetelő tégla  - %  - 

 - beton  - %  - 

 - panel  - %   

 - egyéb  
(kő, hagyományos tégla, stb.) 100 %  44 cm, 46 cm 

Tető típusa       

lapostetős  8 %   

sátortetős  92 %   

 

2.7. Világítástechnikai szakértő (SzÉS7) megjegyzései, javaslatai 

 

A projekt keretében nem tervezünk világítástechnikai korszerűsítést, ezért nem releváns ezen 

pont kitöltése. 

 

2.8. Fénycsatornák alkalmazhatóságának vizsgálata 

 

A projekt keretében nem tervezzünk fénycsatornák kialakítását, mert az épület megfelelő 

mennyiségű, nagyságú és tájolású bevilágító felülettel rendelkezik. Ez az építészeti megoldás 

indokolatlan. 

 

9. táblázat: Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtti és utáni állapotban 

Épület megnevezése, címe: NR 

1. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtt: 

Fénycsöves lámpatestek Hagyományos izzók 
Kompakt 

fénycsövek 
Egyéb (LED vagy 

DML) 

Típus Darab Típus Darab Típus Darab Típus Darab 

NR NR NR NR NR NR NR NR 

A beépített világítótestek névleges teljesítménye összesen (W):  NR 

A beépített világítótestek tényleges(felvett) teljesítménye összesen (W): NR 

Éves üzemóraszám csúcsidőszakban (óra/év) NR 

Éves üzemóraszám völgyidőszakban (óra/év) NR 

Éves világítási villamos energia felhasználás csúcsidőszakban (kWh/év) NR 

Éves világítási villamos energia felhasználás völgyidőszakban (kWh/év) NR 
2. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés után: 

Fénycsöves lámpatestek Hagyományos 
izzók 

Kompakt 
fénycsövek 

Egyéb (LED vagy 
DML) 

Típus Korszerű (I/N) Darab Típus Darab Típus Darab Típus Darab 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

A beépített világítótestek névleges teljesítménye összesen (W):  NR 

A beépített világítótestek tényleges(felvett) teljesítménye összesen (W): NR 

Éves üzemóraszám csúcsidőszakban (óra/év) NR 

Éves üzemóraszám völgyidőszakban (óra/év) NR 

Éves világítási villamos energia felhasználás csúcsidőszakban (kWh/év) NR 

Éves világítási villamos energia felhasználás völgyidőszakban (kWh/év) NR 

 

Mivel jelen projektünk nem tartalmazza a kül- és beltéri világítás korszerűsítését, ezért fenti 

táblázat kitöltése nem releváns! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Műemlékvédelmi szakértő (SzÉS5) megjegyzései, javaslatai  

 

Jelen projekt megvalósulási helyszíne nem esik sem műemléki, sem helyi védelem alá, így műemlékvédelmi szakértő (SzÉS5) bevonására 

nem volt szükség. Jelen pont kitöltése nem releváns! 

 

2.10. A nyílászárók fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok 

 

10. táblázat: A nyílászárók fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok 

Épület megnevezése, címe: 
Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményegység, 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 48. 

1. A nyílászárók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok 

Sor 
szám 

Típusa Szerkezet fajtája Tájolás 

Mérete Száma Felület 
Hőátbocsátási tényező 

W/m2K 

m*m db m2 
fejl 

előtt 
TNM-fajl. követelmény 

1 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) É 0,9x1,05 2 1,89 3,5 1,6 

2 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) É 1,47x0,91 1 1,34 3,5 1,6 

3 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) É 1,48x0,91 1 1,35 3,5 1,6 

4 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) É 1,48x2,48 6 22,02 3,5 1,6 

5 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) É 1,58x2,36 1 3,73 3,5 1,6 

6 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) É 1,5x0,9 2 2,70 3,5 1,6 

7 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) Ny 0,9x1,05 2 1,89 3,5 1,6 

8 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) Ny 1,5x0,94 4 5,64 3,5 1,6 

9 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) Ny 1,25x0,7 2 1,75 3,5 1,6 
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10 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) Ny 1,30x1,7 1 2,21 3,5 1,6 

11 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) NY 1,95x1,75 1 3,41 3,5 1,6 

12 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) Ny 0,70x1,33 1 0,93 3,5 1,6 

13 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) NY 1,42x2,45 8 27,83 3,5 1,6 

14 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) Ny 1,50x0,9 4 5,4 3,5 1,6 

15 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 0,9x1,05 1 0,95 3,5 1,6 

16 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 0,5x0,75 1 0,38 3,5 1,6 

17 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 1,0x0,73 2 1,46 3,5 1,6 

18 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 1,30x1,5 1 1,95 3,5 1,6 

19 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 1,48x2,48 1 3,67 3,5 1,6 

20 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 1,30x2,4 1 3,12 3,5 1,6 

21 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 1,29x2,4 1 3,10 3,5 1,6 

22 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) D 0,6x2,4 1 1,44 3,5 1,6 

23 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) K 1,55x0,96 5 7,44 3,5 1,6 

24 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) K 1,55x2,48 2 7,69 3,5 1,6 

25 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Kettős gerébtokos ablak (fa) K 1,48x2,48 16 58,73 3,5 1,6 

26 Külső ajtó Két szárnyú ajtó (fa) K 1,78x3,07 1 5,46 2,9 1,8 

27 Külső ajtó Egy szárnyú ajtó (fa) D 1,0x2,27 1 2,27 2,9 1,8 

28 Külső ajtó Egy szárnyú ajtó (fa) É 1,0x1,85 1 1,85 2,9 1,8 

29 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Egy szárnyú erkély ajtó (fa) D 1,0x2,27 1 2,27 3,2 1,6 

 
 

 
 

Összesen: 72 182,52 3,465 1,61 
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2. A nyílászárók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok 

Sor 
szám 

Típusa Szerkezet fajtája Tájolás 

Mérete Száma Felület 
Hőátbocsátási 

tényező W/m2K 

m*m db m2 
fejl 
után 

TNM-fajl. 
követelmény 

1 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
É 0,9x1,05 2 1,89 1,00 1,15 

2 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
É 1,47x0,91 1 1,34 1,00 1,15 

3 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 

Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
É 1,48x0,91 1 1,35 1,00 1,15 

4 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
É 1,48x2,48 6 22,02 1,00 1,15 

5 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
É 1,58x2,36 1 3,73 1,00 1,15 

6 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
É 1,5x0,9 2 2,70 1,00 1,15 

7 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 

Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
Ny 0,9x1,05 2 1,89 1,00 1,15 

8 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
Ny 1,5x0,94 4 5,64 1,00 1,15 

9 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
Ny 1,25x0,7 2 1,75 1,00 1,15 

10 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
Ny 1,30x1,7 1 2,21 1,00 1,15 

11 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
NY 1,95x1,75 1 3,41 1,00 1,15 

12 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
Ny 0,70x1,33 1 0,93 1,00 1,15 

13 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
NY 1,42x2,45 8 27,83 1,00 1,15 

14 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
Ny 1,50x0,9 4 5,4 1,00 1,15 

15 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 

Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 0,9x1,05 1 0,95 1,00 1,15 

16 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 0,5x0,75 1 0,38 1,00 1,15 

17 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 1,0x0,73 2 1,46 1,00 1,15 
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18 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 1,30x1,5 1 1,95 1,00 1,15 

19 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 

Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 1,48x2,48 1 3,67 1,00 1,15 

20 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 1,30x2,4 1 3,12 1,00 1,15 

21 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 1,29x2,4 1 3,10 1,00 1,15 

22 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
D 0,6x2,4 1 1,44 1,00 1,15 

23 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
K 1,55x0,96 5 7,44 1,00 1,15 

24 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
K 1,55x2,48 2 7,69 1,00 1,15 

25 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 
Három rétegű üvegezésű 

ablak (fa) 
K 1,48x2,48 16 58,73 1,00 1,15 

26 Külső ajtó 
Három rétegű üvegezésű ajtó 

(fa) 
K 1,78x3,07 1 5,46 1,00 1,15 

27 Külső ajtó 
Három rétegű üvegezésű ajtó 

(fa) 
D 1,0x2,27 1 2,27 1,00 1,15 

28 Külső ajtó 
Három rétegű üvegezésű ajtó 

(fa) 
É 1,0x1,85 1 1,85 1,00 1,15 

29 
Homlokzati üvegezett nyílászáró 

(fa v. PVC keretszerkezettel) 

Három rétegű üvegezésű ajtó 

(fa) 
D 1,0x2,27 1 2,27 1,00 1,15 

 
 

 
 
 
 

Összesen: 72 182,52 1,00 1,15 
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2.11. A külső felületek fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok 

 

11. táblázat: A külső felületek fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok 

Épület megnevezése, címe: 
Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység, 7150 
Bonyhád, Perczel Mór utca 48. 

1. Első fűtött szint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém - padló (bejárati és pince) 

 Meglévő rétegrend fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Pincepadló 

1  1,0 Kerámia burkolat 

2  5,0 kavicsbeton 

3  0,4 Bitumenkenés 2x melegen 

4  10  vasbeton 

5  10  kavicsfeltöltés 

 

 
Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Pincepadló 

1  1,0 Kerámia burkolat 

2  5,0 kavicsbeton 

3  0,4 Bitumenkenés 2x melegen 

4  10  vasbeton 

5  10  kavicsfeltöltés 

 

 

Hossz(m) Szélessége (m) Területe (m2) 
Hőátbocsátási tényező 
felújítás előtt (W/m2K) 

Hőátbocsátási tényező 
felújítás után (W/m2K) 

1 46,138 8,39 387,1 1,77 1,77 

A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 0,30 

A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem) nem 
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2. Utolsó fűtött szint feletti (záró) födém - padlásfödém 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Padlásfödém 

1  1  cementvakolat 

2  19  Vasbeton 

3  16  homokfeltöltés 

4  12  kavicsbeton 

     

 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Padlásfödém szig. 

1  1  cementvakolat 

2  19  Vasbeton 

3  16  homokfeltöltés 

4  12  kavicsbeton 

5  30  Rockwool Multirock 

 

 

Hossz (m) Szélessége (m) Területe (m2) 
Hőátbocsátási tényező felújítás 

előtt (W/m2K) 
Hőátbocsátási tényező 
felújítás után (W/m2K) 

1 42,169 8,39  353,8  1,21  0,12 

A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 0,17 

A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem) igen 
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3. Utolsó fűtött szint feletti (záró) födém 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Tető1 

1  1,5  mészvakolat 

2  19  Vasbeton 

3  16  homokfeltöltés 

4  12  kavicsbeton 

5  0,04  Bitumenes vízszigetelés 

 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Tető1 szig. 

1  1,5  mészvakolat 

2  19  Vasbeton 

3  16  homokfeltöltés 

4  12  kavicsbeton 

5  30  Rockwool Multirock 

6 0,4 PVC vízszigetelés  

 

 

Hossz (m) Szélessége (m) Területe (m2) 
Hőátbocsátási tényező felújítás előtt 

(W/m2K) 
Hőátbocsátási tényező 
felújítás után (W/m2K) 

1 5,775 4  23,1  1,53  0,12 

A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 0,17 

A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem) igen 
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4. Utolsó fűtött szint feletti (záró) födém 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Tető2 

1  1,5  mészvakolat 

2  19  Vasbeton 

3  13  homokfeltöltés 

4  8  kavicsbeton 

5  0,04  Bitumenes vízszigetelés 

 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Tető2 szig. 

1  1,5  mészvakolat 

2  19  Vasbeton 

3  13  homokfeltöltés 

4  8  kavicsbeton 

5  30  Rockwool Multirock 

6 0,4 PVC vízszigetelés  

 

 

Hossz (m) Szélessége (m) Területe (m2) 
Hőátbocsátási tényező felújítás előtt 

(W/m2K) 
Hőátbocsátási tényező 
felújítás után (W/m2K) 

1 2,852 2,7  7,7  1,76  0,12 

A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 0,17 

A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem) igen 
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5. Homlokzati fal 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Külső fal 44 
Külső fal lépcső (É3fal) 

Külső fal lépcső (Ny4fal) 

1 1,5 cementvakolat 

2 44 kism. tömör agyagtégla 

3 3 cementvakolat 

     

     

 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Külső fal 44 szig. 
Külső fal lépcső (É3fal) szig. 
Külső fal lépcső (Ny4fal) szig. 

1 1,5 cementvakolat 

2 44 kism. tömör agyagtégla 

3 14 Austrotherm Grafit hőszigetelés 

4 3 cementvakolat 

     

 

Sorszám Tájolás Méret (m*m) 
Felület (nyílászárók 

nélkül) m2 

Fal hőátbocsátási 

tényezője felújítás 
előtt (W/m2K) 

Fal hőátbocsátási 

tényezője felújítás után 
(W/m2K) 

1 Ny 8,32x9,56 70,58 1,14 0,2 

2 É 2,83x10,49 25,11 1,20 0,19 

3 É 3,41x13,78 45,31 1,19 0,19 

4 Ny 4x1,19 4,76 1,18 0,19 

            

            

Összesen  145,76  1,167  0,195 

A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 0,24 

A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem) igen 
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6. Homlokzati fal 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Külső fal 46 
Külső fal lépcső (K1fal) 

1 1,5 cementvakolat 

2 46 kism. tömör agyagtégla 

3 3 cementvakolat 

     

     

 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Külső fal 46 szig. 
Külső fal lépcső (K1fal) szig. 

1 1,5 cementvakolat 

2 46 kism. tömör agyagtégla 

3 14 Austrotherm Grafit hőszigetelés 

4 3 cementvakolat 

     

 

Sorszám Tájolás Méret (m*m) 
Felület (nyílászárók 

nélkül) m2 

Fal hőátbocsátási 
tényezője felújítás 

előtt (W/m2K) 

Fal hőátbocsátási 
tényezője felújítás után 

(W/m2K) 

1 É 22,24x9,89 189,51 1,09 0,19 

2 D 12,35x9,65 168,16 1,16 0,19 

3 Ny 15,1x9,65 113,29 1,16 0,19 

4 Ny 5,46x9,65 47,29 1,17 0,19 

5 K 4,0x13,78 42,57 1,14 0,19 

6 K 24,55x10,175 183,62 1,16 0,19 

Összesen  744,44  1,142  0,19 

A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 0,24 

A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem) igen 
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7. Homlokzati fal 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Külső fal lépcső (D2fal) 

1 1,5 cementvakolat 

2 78,4 kism. tömör agyagtégla 

3 3 cementvakolat 

     

     

 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

Külső fal lépcső (D2fal) szig. 

1 1,5 cementvakolat 

2 78,4 kism. tömör agyagtégla 

3 14 Austrotherm Grafit hőszigetelés 

4 3 cementvakolat 

     

 

Sorszám Tájolás Méret (m*m) 
Felület (nyílászárók 

nélkül) m2 

Fal hőátbocsátási 
tényezője felújítás 

előtt (W/m2K) 

Fal hőátbocsátási 
tényezője felújítás után 

(W/m2K) 

1 É 7,5x13,784 102,69 0,76 0,18 

      

Összesen    

A TNM rendelet alapján a hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 0,24 

A hőátbocsátási követelményértéknek megfelel? (igen/nem) igen 

 

Épület megnevezése, címe: 
Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység, 7150 Bonyhád, 

Perczel Mór utca 48. 

Az utólagos külső hőszigeteléssel ellátott szerkezeti elemek aránya 

Fejlesztés előtt   % 

Fejlesztés után  100 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. A fűtési-, légkondícionálási- és használati melegvíz rendszer fejlesztés előtti és utáni állapotát 

bemutató adatok 

 

12. táblázat: A fűtési-, légkondícionálási- és használati melegvíz rendszer fejlesztés előtti és utáni 

állapotát bemutató adatok 

 
Épület megnevezése, címe: NR 

 A fűtési rendszer típusa (Jelölje X-szel) 

 Egyedi NR 

 Központi NR 
 Távfűtés NR 
 

 
Az energiahordozó típusa (egyedi és központ fűtéseknél) (Jelölje 
X-szel) 

 Gáz NR 

 Olaj NR 

 Elektromos áram NR 

 Szilárd (megnevezve) NR 

 Egyéb (megnevezve) NR 

 

 Fűtési rendszer kialakítása (egyedi fűtés esetén) (Jelölje X-szel) 

 Etage NR 

 Konvektor NR 

 Cserépkályha NR 

 Kályha NR 

 Egyedi központi (cirkó) NR 

 Egyéb (megnevezve) NR 

 

 
Fűtési rendszer kialakítása (központi és távfűtés esetén) (Jelölje 
X-szel) 

 Kétcsöves NR 

 Egycsöves NR 

 Egycsöves átkötő szakaszos NR 

 Egyéb (megnevezve) NR 

 

Épület megnevezése, címe:  

1. Fűtési és használati melegvíz rendszer berendezésinek fejlesztés előtti állapotát 
bemutató adatok 

Megnevezés 
Típusa, életkora (év) 

 
Névleges 

teljesítménye (kW) 
Száma (db) 

Hőtermelő NR NR NR 
Keringtető szivattyú NR NR NR 
Melegvíztároló NR NR NR 
Szabályozók NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
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Épület megnevezése, címe: NR  

2. Hőleadók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, stb) 

Típusa  Mérete (mxm) 
Névleges teljesítménye 

(kW) 
Szám (db) 

NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
NR NR NR NR 

 

Épület megnevezése, címe:  

1. Fűtési és használati melegvíz rendszer berendezésinek fejlesztés utáni állapotát 
bemutató adatok 

Megnevezés 
Típusa, életkora (év) 

 
Névleges 

teljesítménye (kW) 
Száma (db) 

Hőtermelő NR NR NR 
Keringtető szivattyú NR NR NR 
Melegvíztároló NR NR NR 
Szabályozók NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 

 

Épület megnevezése, címe:  

2. Hőleadók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, stb) 

Típusa  Mérete (mxm) 
Névleges teljesítménye 

(kW) 
Szám (db) 

NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
NR NR NR NR 
NR NR NR NR 

 

Épület megnevezése, címe:  

1. Központi légkondícionáló rendszer berendezésinek fejlesztés előtti állapotát bemutató 
adatok 

Megnevezés 
Típusa, életkora (év) 

 
Névleges 

teljesítménye (kW) 
Száma (db) 

Hidegenergia termelő 
berendezések  

NR NR NR 

Hőtermelő berendezések 
(amennyiben értelmezhető)  

NR NR NR 

Keringtető szivattyú NR NR NR 
Szabályozók NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR  NR  NR  

Egyéb (megnevezve) NR  NR  NR  
Egyéb (megnevezve) NR  NR  NR  
Egyéb (megnevezve) NR  NR  NR  
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Épület megnevezése, címe: NR  

2. Központi légkondícionáló rendszer berendezésinek fejlesztés utáni állapotát bemutató 
adatok 

Megnevezés 
Típusa, életkora (év) 

 
Névleges 

teljesítménye (kW) 
Száma (db) 

Hidegenergia termelő 
berendezések  

NR NR NR 

Hőtermelő berendezések 
(amennyiben értelmezhető)  

NR NR NR 

Keringtető szivattyú NR NR NR 
Szabályozók NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 
Egyéb (megnevezve) NR NR NR 

 

A projekt nem tartalmazza a fűtési-, légkondícionálási- és használati melegvíz rendszer fejlesztését, 

ezért ezen táblázat kitöltése nem releváns! 

 

2.13. Intelligens vezérlés kiépíthetőségének vizsgálata 

 

A projekt nem tartalmazza a fűtési-, légkondícionálási- és használati melegvíz rendszer fejlesztését, 

így jelen projektben intelligens vezérlés nem kerül kiépítésre. Viszont a meglévő rendszerek 

rendelkeznek megfelelő mérőeszközökkel (gázmérő és villamos fogyasztás mérő). Az emelet 

földszint kondenzációs kazánjai központilag szabályozható, de az alagsori kazán nem. 

Helyiségenként a szabályozás a radiátorokhoz beépíthető termosztatikus szelep (termosztatikus 

fejjel) beépítésével lehetne megoldani. Az emelet földszint kondenzációs kazánjai alkalmasak a heti 

időprogramra, de az alagsori kazán nem. 

 

2.14. A központi légkondicionáló rendszer korszerűsítésének, fejleszthetőségének vizsgálata 

 

Az épületben nincs központi légkondicionáló rendszer kiépítve, ezért ezen vizsgálat nem releváns. 

 

2.15. Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló 

energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi  fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre 

való csatlakozás megteremtése lévén elérhető fosszilis energia megtakarítás bemutatása 

 

A projekt nem tartalmaz fosszilis- vagy vegyes vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó 

helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése 

lévén elérhető fosszilis energia megtakarítású projektrészt, ezért ennek bemutatása nem releváns. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. A jelenlegi helyzet ismertetése 

 

3.1. A tulajdoni viszonyok bemutatása 

 

A projekt megvalósulásának közvetlen helyszíne Bonyhád település, amely a Dél-dunántúli Régióban, Tolna megyében található és a 

Bonyhádi járás központja. A Bonyhádi Járás rurális térségnek számít, hiszen népsűrűsége nem éri el a 120 fő/km2 -t. A Járás a 

Völgység kistáj településeit, és az ebbe benyúló ÉK-i Mecsek, a Tolnai Hegyhát és a Szekszárdi Dombvidék Völgységgel határos – egy 

egységes tájkörzetbe kapcsolódó – területének falvait foglalja magába. Bonyhád a Völgységben a térségi központ szerepét tölti be, a 

város szoros kapcsolatot ápol a környező településekkel. Tolna megye városszerkezetét a kisvárosi struktúra adja, a térségben a 

településhálózatot nagymértékben alkotják kis- és aprófalvak. Ennek köszönhetően Bonyhád ingázási és funkcionális központ is 

egyben. A projekt keretében fejlesztett épület Bonyhád központi városrészén található, a Perczel Mór utcában, a Perczel kert 

szomszédságában. Az épület 100 %-os tulajdonosa Bonyhád Város Önkormányzata. 

 

13. táblázat: A tulajdoni viszonyok bemutatása 

Település 

A 
fejlesztéssel 

érintett 
épület 

helyrajzi 
száma 

A 

fejlesztéssel 
érintett 

épület címe 

Tulajdonos Fenntartó 
Üzemeltető/ 
működtető 

Használó/ 
bérlő 

A projekt 

megvalósítását 
befolyásoló 

tulajdoni lapon 
szereplő 

bejegyzés 
(korlátozott 

területhasználat, 

perfeljegyzés, 
végrehajtási jog, 

stb..) 

Bonyhád 1925 
Perczel Mór 

utca 48. 
Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Bonyhád  
Város 

Önkormányzata 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. A korszerűsítendő létesítmény/technológia leírása  

 

Az épület Bonyhádon a Perczel Mór utca és a Dr. Kolta László utca kereszteződésében található, a 

Solymár Imre Városi Könyvtár szomszédságában. Az 1920-as évek végén épült épület korábban 

bíróság, később az általános iskola egy része üzemelt benne. Az épület nem műemlék és nem áll 

helyi védelem alatt sem. 

 

Az épület értékes lábazattal, szép kapuzattal rendelkezik, a homlokzata párkányokkal tagolt, míves 

ablakkeretezések díszítik, eresze alatt faragott kazettás díszítés figyelhető meg. 

 

Az épület korának megfelelő állapotú, állékonysági probléma nem észlelhető. Homlokzata erősen 

károsodott, a csapóeső és homlokzati tagozások fagyása több, nagyfelületű leválást, károsodást 

okozott, a nyugati homlokzaton több négyzetméteres vakolatleválások láthatóak. Az épület lábazata 

felett a teljes kerület mentén folyamatos vonalként megjelenő vakolati károsodás a falazatok 

vizesedését támasztja alá, az alagsori helyiségek levegőminősége, vakolati károsodása is erre utal.  

A tetőszerkezet és héjazat épnek tűnik, a csapadékvíz elvezetés vízszintes és függőleges 

ereszszakaszai megfelelőek. 

 

3.3. Az épületek energiafelhasználásának számítással történő bemutatása a 176/2008. (VI. 30.) 

Korm. rendeletre alapozva a fejlesztés előtti (meglévő) állapotra vonatkozóan.  

 

A beruházás energetikai felülvizsgálatra alapozott tevékenységet valósít meg. Aszódi Ferenc (TÉ-02-

51511) elkészítette a 2016. augusztus 09. keltezésű jelenlegi állapotot  bemutató HET-00470444 

számú hiteles energetikai tanulmányt, amely összefoglaló adatai az alábbiakban bemutatjuk.  

 

Energetikai adatok a fejlesztés előtti (meglévő) állapotra vonatkozóan: 

 Fűtött alapterület: 1026,2 m2 

 Összesített energetikai jellemző: 

o méretezett érték: 254,3 kWh/m2 a 

o követelményérték: 85 kWh/m2 a 

o a követelményérték százalékában: 299,2% 

 Fajlagos hőveszteségtényező: 

o méretezett érték: 0,83 W/m3 K 

o a követelményérték százalékában: 335,48% 

 Megújuló energia részarány(a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 0% 
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A fejlesztés esetén az épület energetikai besorolása várhatóan 4 szinttel jobb lesz. Jelenleg a 

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján GG az energetikai minőség szerinti besorolása ugyanis 

az épületnek, a fejlesztést követően pedig eléri a CC besorolást. A teljes hiteles energetikai 

tanúsítványt csatoljuk a Projekt Terv 1. számú mellékleteként. A tanúsítvány számítása a 

7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i állapot szerint készült. 

 

Az épület éves primer energiaigénye 260 970 kWh, amelyből a földgáz éves primer energiaigénye 

223 960 kWh és a primer energiaátalakítási tényező figyelembevételével a fogyasztás 232 960 kWh.  

 

Az elektromos áram primer energiaigénye 37 010 kWh és a primer energiaátalakítási tényező 

figyelembevételével a fogyasztás 14 810 kWh. 

 

A műszaki szakértői nyilatkozatot a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan jelen Projekt 

Terv 2. számú mellékleteként kerül benyújtásra. 

 

3.4. Jelenlegi működés költségei  

 

Földgázfogyasztás 

A 2015 évi földgázfogyasztás esetében 448 852 MJ, amely 124 681 kWh értéknek felel meg. Az 

elszámoló számlák alapján az összes költség 2015. évben, amely tartalmazza az energiaadó és a 

biztonsági készletezési díjakat is, bruttó 1 843 682 Ft értéknek adódott. Ezt az értéket vettük alapul 

a számított 223 960 kWh érték épület éves fogyasztásánál. 

 

Elektromos áram fogyasztás 

A 2015 évi elszámoló számlák alapján 11 552 kWh az éves fogyasztása az épületnek. A 2015. évi 

elektromos áram fogyasztás bruttó költsége 526 142 Ft. Ezt az értéket vettük alapul a számított 14 

810 kWh érték épület éves fogyasztásánál. 

 

A földgáz és az elektromos áram éves fogyasztásának költsége a valós számlák alapján 

kerül meghatározásra és bruttó 1 843 682 Ft+bruttó 526 142Ft= bruttó 2 369 824Ft értékre 

adódik. 

 

Az egy kWh-ra eső összesített költség:  

bruttó 2 369 824Ft / 238 770 kWh (223 960 kWh+14 810 kWh)= 9,92513 Ft egységárnak alakul. 

 

Földgáz esetén: bruttó 1 843 682 Ft / 223 960 kWh = bruttó 8,23219 Ft 

Elektromos áram esetén: bruttó 526 142 Ft / 14 810kWh = bruttó 35,52613 Ft 

 

b) Jelenlegi munkabér és közterhek  

 

A Zeneiskola vonatkozásában 2015. évben felmerülő munkabér és közteher költség bruttó 1.788. 

223 Ft volt. 

 

c) Jelenlegi számlákkal igazolható karbantartási költségek  

 

A Zeneiskola vonatkozásában 2015. évben felmerülő karbantartási költség (pótlás, felújítás nélkül) 

bruttó 1.780.168 Ft volt. 

 

3.5. Intelligens rendszerek kiépítésének vizsgálata: 

 

Az épület intelligens vezérlésének kiépíthetősége jelen állapotban nem lehetséges sem hidraulikai, 

sem elektromos oldalon, illetve az épületben nincs fűtéskorszerűsítés, ezért ezen vizsgálat nem 

releváns. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az előzetes energetikai felülvizsgálatok során javasolt változatok (támogatható 

tevékenységek) bemutatása 

 

4.1. Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében 

 

14. táblázat: A javaslatok rövid ismertetése 
Javaslatok A javaslatok rövid ismertetése 

„A” Külső homlokzati szigetelés, padlás és tető szigetelés nyílászáró csere 

Az épületnél a hőtechnikai jellemzők javítása, úgymint a külső hőszigetelés, padlás és tető 
hőszigetelés nyílászáró csere. 

„B” Külső homlokzati szigetelés, padlás és tető szigetelés nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés 
Az épületnél a szerkezetek energetikai korszerűsítése, mint az 'A' javaslatnál. Ezen felül 
fűtéskorszerűsítés. Az alagsori kazán kondenzációs kazánra cserélése, és a meglévő radiátoros 

rendszer felújítása termosztatikus szelepekkel és a rossz állapotban lévő radiátorok cseréjével. 

„C” Külső homlokzati szigetelés, padlás és tető szigetelés nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés és 
napelemes rendszer 
Az épületnél a 'B' javaslat mellett napelemes rendszer (10,2kW - 9480kWh/év) kiépítése. 

 

4.2.  A javaslatok értékelése, kiválasztott fejlesztés meghatározása 

 

Az "A" változat esetében csak a külső homlokzati hőszigetelés, padlás és tető hőszigetelés, 

nyílászáró csere tevékenységeket végezzük el. 

 

Az elkészült költségvetés alapján a Zeneiskola épületének hőtechnikai felújításának költsége bruttó 

82 530 318 Ft, amely számításaink szerint 550 368 MJ megtakarítással jár. A fejlesztés által elért 

fűtési költség csökkenés bruttó 1 258 537 Ft. Ez alapján a beruházás 65,58 év megtérülést jelent. 

 

A "B" javaslat esetében a külső határoló szerkezetek hőtechnikai jellemzőinek javítása mellett az 

épület fűtéskorszerűsítésére is sor kerülne, ami az alagsori kazán kondenzáció típusra cserélésével 

és a meglévő radiátoros rendszer felújításából (a radiátor szelepek termosztatikus szelepekre 

cserélése és a rossz állapotban lévő radiátorok cseréje) áll, így az épület a számításaink szerint 578 

880 MJ megtakarítással jár. A fejlesztéssel elért fűtési és elektromos áram csökkenés költsége 

bruttó 1 325 647 Ft (földgáz bruttó 1 323 160 Ft és elektromos áram bruttó 2 487 Ft). Az épület 

hőtechnikai felújításán felül, ami bruttó 82 530 318 Ft, a fűtéskorszerűsítés költsége bruttó 3 998 

285 Ft, így összesen 86 528 603 Ft. Ez alapján a beruházás 65,27 év megtérülést jelent. 

 

A "C" javaslat esetében a "B" javaslat mellett egy 10,2kW-os napelemes rendszer is kiépítésre 

kerülne. Az épület számításaink szerint 613 008 MJ megtakarítással jár, így a fejlesztéssel elért 

fűtési és elektromos áram csökkenés költsége bruttó 1 662 435 Ft (földgáz bruttó 1 323 160 Ft és 

elektromos áram bruttó 339 275 Ft) A "B" változatban meghatározott költségen (ami bruttó 86 528 

603 Ft) felül, a napelemes rendszer kiépítésének költsége bruttó 5 945 673 Ft. A "C" javaslat 

költsége összesen 92 474 276 Ft. Ez alapján a beruházás 55,63 év megtérülést jelent. 

 

Az Önkormányzattal történt egyeztetés után az "A" változat mellett döntöttek, mely a külső 

homlokzati, padlás és tető hőszigetelést, valamint a nyílászáró cserét tartalmazza. Ezek a 

tevékenységek megfelelnek a Pályázati Felhívás 3.1.1 a) fejezetben található önállóan 

támogatható tevékenységeknek! 
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5. A kiválasztott, a Felhívás szerinti intézkedések megnevezése, indoklása 

 

A kiválasztott intézkedést a Pályázati Felhívás szerinti önállóan támogatható 

tevékenységek közül a 3.1.1 a) pontban leírtaknak tudjuk megfeleltetni, ami az 

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső 

határoló szerkezeteik korszerűsítése által.  

 

A Zeneiskola hőtechnikai jellemzőinek javítását tervezzük, az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 

(továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai 

vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a 

külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló 

szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével. 

 

A Pályázati Felhívás alapján a beruházás révén elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra 

vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.  

 

Mindhárom variáció esetében szükséges az Önkormányzat nem elszámolható 

hozzájárulása (önereje), annak érdekében, hogy a fajlagos beruházási költség-korlát 

teljesüljön. Az Önkormányzat az „A” változat esetében felmerülő nem elszámolható 

hozzájárulást tudja biztosan vállalni, ezért döntött ezen változat megvalósítása mellett! 
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6. A kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása  

 

6.1. A telepítés bemutatása 

 

a. Építmények, berendezések elrendezése 

 

Az épület Bonyhádon a Perczel Mór utca és a Dr. Kolta László utca kereszteződésében 

található, a Solymár Imre Városi Könyvtár szomszédságában. Az 1920-as évek végén 

épült épület korábban bíróság, később az általános iskola egy része üzemelt benne. Az 

épület nem műemlék és nem áll helyi védelem alatt sem. 

 

Telek területe: 1173 m2 

Beépítettség: nem változik 

Nettó alapterület: nem változik 

 

b. Kapcsolódások a közművekhez 

 

Az épületben vezetékes ivóvíz, elektromos áram, csatorna, és földgáz be van vezetve. 

A beruházás további közművek bekötését, illetve felújítását nem igényli. 

 

6.2. A műszaki tartalom, technológia leírása: a jellemző műszaki paraméterek megadásával 

 

Az épület energetikailag rossz és jelentős hő veszteségek vannak a határoló felületeken, ezt a 

mellékelt Hiteles Energetikai Tanúsítványban is látható. 

 

Az épület tervezett hőtechnikai felújításai: 

 A meglévő homlokzati falak (átlagosan 44 és 46cm vastagságú) 14cm Austrotherm Grafit 

hőszigetelő anyaggal lett hőtechnikailag felújítva, amely a tervezett állapotban "Külső fal 

...... szig." néven találhatók. 

 A külső falak lábazati részeit és a talajjal érintkezett falakat 14cm Austrotherm Experttel 

kell borítani. A külső falaknál a hőtechnikailag figyelembe lett véve, a talajjal érintkezett 

falak a tervezett állapotban " Talajjal ér. fal...... szig." néven találhatók 

 A padlásfödém 30cm Rockwool Multirock kőzetgyapot szigeteléssel kell borítani, amely a 

tervezett állapotban "padlásfödém hőszig." néven található meg. 

 A tetők szintén 30cm vastagságú szálas hőszigeteléssel kell borítani, amelyek "Tető1 

szig." és "Tető2 szig." néven szerepelnek a tervezett állapotban. 

 A nyílászárókat is cserélni kell 3 rétegű üvegezéssel ellátott, fa szerkezetű nyílászárókra. 

A tervezet állapotban "Tervezett ablak" és "Tervezett üvegezett ajtó" néven szerepelnek. 

A méretük és darabszámuk a 6.számú táblázatban megtalálható 

 

Az éves földgáz energia mennyisége 223,96 MWh-ról 71,08 MWh-ra csökken az energetikai 

korszerűsítés után. 

 

A kiírt hőszigetelő anyagok kiválthatók más cégek gyártmányaira, ha a kiváltott anyagok műszaki 

paraméterei (legfőképp hőtechnikai adat) megegyeznek, vagy jobbak, mint a tervezett állapot 

tanúsítványában szerepelnek. 

 

6.3. Fő berendezések és jellemzőik 

 

A projektben ezen rész nem releváns, mivel nincs fűtéskorszerűsítés. 
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7. A fejlesztés utáni állapot bemutatása  

 

7.1. A várható energiafelhasználások bemutatása számítások lévén 

 

a.  Épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozóan: 

 

15. táblázat: A fejlesztés utáni állapotra vonatkozó fosszilis energiafelhasználás 

A felhasznált 
fosszilis 

energiahordozó 

megnevezése 

Épület címe 

Az adott 
energiahordozóra a 

fejlesztés előtti 
állapot fosszilis 

energiafelhasználása 

A fejlesztés után 
fennmaradó 

fosszilis 
energiamennyiség 

(kWh-ban) 

A fejlesztés után 
fennmaradó fosszilis 
energiamennyiség 

energiahordozónként 

összesítve (kWh-
ban) (kWh-ban) 

Földgáz 

7150. 
Bonyhád, 

Perczel Mór 
utca 48. 

223 960 71 080 71 080 

 

 

16. táblázat: Az energiahatékonysági fejlesztéssel elért fosszilis energia-

megtakarítást (GJ-ban) 

Választott 

tevékenység 
Megnevezés 

Lehetséges 
tevékenységek 

felsorolása 

A fejlesztéssel 
elért fosszilis 

energia-
megtakarítás (GJ-

ban) 

A 
fejlesztéssel 
elért fosszilis 

energia-
megtakarítás 
(kWh-ban) 

3.1.1/a) 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

energiahatékonyság-

központú fejlesztése, 
külső határoló 
szerkezetek 

korszerűsítése által 

Külső határoló 
szerkezetek utólagos 

szigetelése 

550,368 152 880 Nyílászáró csere 

Az épületek nyári 

passzív hővédelme 

 

b. Megújuló energia felhasználás növelésére irányuló fejlesztésekre vonatkozóan: 

Jelen projekt nem érint megújuló energiát, így ennek a pontnak a kitöltése nem releváns. 

 

17. táblázat: A projekt tevékenységek bemutatása 

Választott 
tevékenység 

Megnevezés 
Lehetséges 

tevékenységek  
felsorolása 

A fejlesztéssel elért 
fosszilis energia-

megtakarítás (GJ-ban) 

3.1.1/b) 

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő 
berendezések korszerűsítése, cseréje, 
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV 

rendszerek korszerűsítése 

Fosszilis alapú 
hőtermelő cseréje  

biomassza 

kazánrendszerre 

NR 

3.1.1/c) 
Napkollektorok telepítése és hőközlő 

rendszerre kötése 
 NR NR 

3.1.1/d) 

Maximum háztartási méretű kiserőmű 
(HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása 

saját villamosenergia-igény kielégítése 
céljából 

NR NR 

3.1.1/e) 
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő 

rendszerre kötése 
NR NR 

3.1.1/f) 

Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és megújuló 
egyaránt) vagy tisztán megújuló 

energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi  
fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító 

rendszerre való csatlakozás megteremtése 

NR NR 

A termelt megújuló energia amivel fosszilis energia-kiváltás történik:  NR 
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18. táblázat: A megújuló energia mennyisége 

Felhasznált megújuló energiahordozó 
megnevezése fejlesztés utáni állapotban 

Épületek címe 

A termelt 
megújuló energia 
mennyisége (GJ-

ban) 

A termelt megújuló 

energia mennyiség 

energiahordozóra 
vetített összesítése 

(GJ-ban) 

NR NR NR NR 

NR NR NR NR 

 

c. „Közel nulla” TNM rendelet szerinti energetikai besorolás vizsgálata: 

 

A TNM rendelet szerint az épület energetikai besorolása a fejlesztés után CC (korszerű), nem közel 

nulla energetikai besorolású, ezért a projekt számára nem releváns. 

 

7.2. Fejlesztés utáni működés költségei  

 

a) Fejlesztés utáni energia költségek 

 

A fejlesztés utáni állapot energiafelhasználási értékét vesszük alapul, amit a 7.1 pont alatt 

meghatároztunk. A 2015. évi számlákban meghatározott költségeket vettük alapul, az 

energiahordozók egy éves költségeinek meghatározásához (a 3.4 pontban lévő egy kWh-ra eső 

költségekkel számoltunk). 

 

Földgázfogyasztás 

Az energetikai tanúsítvány szerint a fejlesztés után 71 080 kWh/év, azaz 255,888 GJ/év fogyasztási 

értékre csökken. Az előzőleg meghatározott egységnyi költségből (bruttó 8,23219 Ft) a fejlesztés 

utáni költség bruttó 585 144 Ft. 

 

Elektromos áram fogyasztás 

A fejlesztés után az energetikai tanúsítvány szerint nincs fogyasztás csökkenés, így a fejlesztés utáni 

költség bruttó 526 142 Ft. 

 

A fentiek alapján a földgáz és elektromos áram éves fogyasztási költsége:  

bruttó 585 144 Ft + bruttó 526 142 Ft = bruttó 1 111 286 Ft 

 

b) Fejlesztés utáni munkabér és közterhek  

 

A fejlesztést követően a jelenlegi munkabér és közteherben változás nem történik. 

 

c) Fejlesztés után várható karbantartási költségek (Pótlás, felújítás nélkül) 

 

A fejlesztést követően a jelenlegi karbantartási költségekhez képest változással nem számolunk. 

 

d) Pótló beruházás felmerülésének ideje, költsége és indoklása  

 

A pótló beruházás jelen esetben nem releváns. 
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8. A kiválasztott fejlesztési javaslat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve  

 

8.1. A tervezett ütemezés  

 

Projekt tervezett kezdése: 2016. november 1. 

Projekt fizikai befejezése: 2017. október 31. 

A pályázat benyújtásának időpontja 2016. július 13. 

 

A pályázat pozitív elbírálása esetén az eljárásrendi szabályok értelmében a Támogatási Szerződés 

aláírásának becsült dátuma 2016. októberre tehető. Pályázó döntése alapján a projektet csak 

hatályos támogatói döntés birtokában kezdi meg, ennek megfelelően került tervezésre és 

ütemezésre a projektmegvalósítás, a projektmenedzsment szervezet felállításával és 

tevékenységének megkezdésével. 

 

A projekt ütemterve két jól elkülöníthető szakaszra osztható, az előkészítésre és a megvalósításra.  

 

Előkészítés 

Az előkészítési szakasz jelentős része már a pályázat benyújtását megelőzően lezajlott. Úgy, mint a 

helyszínrajzok/vázrajzok, előzetes költségkalkulációk, energetikai felülvizsgálat, Projekt Terv (Üzleti 

Terv) készítése. A pályázat benyújtása és a támogatási szerződéssel záruló jóváhagyási folyamat 

várhatóan 2016 októberéig lezajlik. Az előkészítés ezután már a pályázat második mérföldkövéig 

befejeződik.  

 

Az 1. mérföldkő (2016 novemberétől 2017. februárig) a tervezési és engedélyezési folyamatokat 

foglalja magában.  

 

A 2. mérföldkő (2017 márciusától 2017 áprilisáig) alatt a közbeszerzési eljárások kerülnek 

lebonyolításra. A Vállalkozási Szerződést legkésőbb 2017. április 30-ig a megköti a projektgazda a 

kivitelezővel. 

 

Megvalósítás 

A beruházás megvalósítása a 3. és 4. mérföldkövek alatt történik. Ezek szétválasztása elsősorban 

azt a célt szolgálja, hogy az építési munkálatok előrehaladása nyomon követhető legyen. 

 

A 3. mérföldkő (2017 májusától 2017. júliusig) magában foglalja az építési beruházás 50%-os 

szintig való elkészültét. Járulékos költségként a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment 

időarányos bérköltsége várható (50 %-os). Ezenkívül megvalósulnak a marketing és kötelező 

nyilvánossági feladatok egy része is. (50 %-os)  

 

A 4. mérföldkő (2017. augusztustól 2017. október 29-ig) magában foglalja az építési beruházás 

100%-os szintig való elkészültét. Járulékos költségként a műszaki ellenőrzés, az egyéb mérnöki 

szakértői szolgáltatások költségei - energetikus és rehabilitációs szakértő - költségei realizálódnak 

(100 %-os). Ezenkívül maradéktalanul megvalósulnak a marketing feladatok is (100 %). Előre 

láthatóan felhasználásra kerül a tartalék összege. 

 

Az 5. mérföldkőig (2017. október 30-ig) megtörténik a fejlesztéssel érintett létesítmények 

átadása, és az eredményességmérési keret indikátorok teljesítése. Megvalósulnak a betervezett 

marketing és kötelező nyilvánossági feladatok is (100 %). 

 

A 6. és egyben utolsó mérföldkő (2017. október 31-ig) a teljes projekt fizikai befejezése. Ekkor 

már csak a projektmenedzsment időarányos bérköltsége várható (100 %). 

 

A tervezett ütemezés bemutatása táblázatos formában jelen Projekt Terv 7. számú mellékletében 

található. 
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8.2. A közbeszerzési terv bemutatása  

 

Az építési beruházás becsült értéke (a nem elszámolható költséggel együtt) nettó 64 984 502 Ft. A 

2015. évi CXLIII. a közbeszerzésekről szóló törvény 115. §-a szerint a 100 millió Ft alatti 

becsült értékű építési beruházások esetén lefolytatható a közbeszerzés a nyílt vagy a hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a említett §-ban foglalt 

eltérésekkel történő alkalmazásával is. 

 

A közbeszerzési terv táblázatos formában jelen Projekt Terv 8. számú mellékletében található. 
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9. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő 

szabályozási környezet bemutatása 

 

9.1. Országos, regionális, helyi szabályozási tervbe való illeszkedés bemutatása. 

 

Mind a tervezés, mind a végrehajtás során biztosítva lesz országos, regionális, helyi szabályozási 

tervekhez való illeszkedés. 

 

a) Nemzeti Energiastratégia 2030 

A Nemzeti Energiastratégia 2030 című dokumentumban nevesített célok elérése érdekében öt 

nagyon fontos törekvés került megfogalmazásra, melyek közül az első az energiatakarékosság és 

energiahatékonyság fokozása. Az ellátásbiztonság növelésének ugyanis leghatékonyabb és 

legeredményesebb, rövid távon is megvalósítható módja a fogyasztás csökkentése az energiatakaré- 

kosság és az energiahatékonyság javításán keresztül. A cél az, hogy a 2010-es 1085 PJ hazai 

primerenergiafelhasználás lehetőleg csökkenjen, de a legrosszabb esetben se haladja meg 2030-ra 

az 1150 PJ-t, a gazdasági válság előtti évekre jellemző értéket. Mindez versenyképesség, 

fenntarthatóság és ellátásbiztonság szempontjainak érvényesülése mellett a fosszilis 

energiahordozók felhasználásának és a CO2 - kibocsátásnak a csökkentése mellett kell 

megvalósuljon. Ezen cél eléréséhez egyértelműen hozzájárul jelen pályázat keretében tervezett 

beruházás. 

 

b) IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020  

A 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 című dokumentumban az alábbi stratégiai célok 

kerültek megfogalmazásra: 

- Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 

- Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

- Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

Jelen projekt céljai, fejlesztési tervei illeszkednek az elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi 

Programban leírtakhoz. 

 

c) Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 

A Koncepcióhoz való illeszkedés bemutatása jelen Projekt Terv 2.2. fejezetében található táblázat 3. 

pontjában már bemutatásra került. 

 

d) A Bonyhádi Kistérség Fejlesztési Programja 

A programban 7 projektcsomag került nevesítésre: 

1. Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúrafejlesztés a 

kulturális és természeti értékek megóvásával 

2. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása 

3. Természeti környezet védelme, megújítása 

4. Kulturális környezet védelme, megújítása 

5. Települési vízrendezés, ivóvízminőség és szennyvízkezelés fejlesztése 

6. Kisléptékű közlekedési fejlesztések 

7. A települési infrastrukturális létesítményekben – önkormányzati tulajdonú, 

közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban – az 

energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása 

8. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális 

fejlesztése 

9. Szociális szolgáltatások, szegénység sújtotta településrészek és civil szerveződések 

fejlesztése 

10. Egyéb a TOP-ban és előreláthatólag az ágazati OP-kban sem nevesíthető projektek 

 

A 7. projektcsomag tartalmazza az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítését 

illetve a közigazgatási infrastruktúra egyéb fejlesztéseit.  
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e) 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 

Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. § (5) és (6) 

bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása 

esetében alkalmazandó követelményekhez igazodva kerül megvalósításra a projekt. 

 

f) 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet 

A projektek által megcélzott épületnek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványát elkészítettünk a projekt 

megkezdése előtt, melyet jelen Tanulmány mellékleteként a pályázattal egy időben nyújtunk be. 

 

g) 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 

A tervezés és megvalósítás során az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés 

szempontjából releváns része az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével kerül elkészítésre. 

 

9.2. Helyi szintű szabályozással való érintettség: hely-specifikus önkormányzati rendeletek, jogi 

szabályozás, környezetvédelmi előírások stb. melyek hatással vannak a projektre  

 

Helyi szintű szabályozással való érintettség nem áll fenn jelen projektben. Ennek ellenére a tervezés 

során nagy figyelmet fordítottunk az épület homlokzati struktúrájának, megjelenésének 

megőrzésére.  

 

9.3.  A megvalósításhoz és működtetéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele  

 

A projekt nem engedély köteles, csak településképi véleményezés szükséges. 

 

19. táblázat: A megvalósításhoz és működtetéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek 

számbavétele 

Engedély 
neve 

Illetékes 
engedélyező 

hatóság 

Engedély státusza 
(pl. kérelem a 

hatósághoz benyújtva, 

jogerős engedéllyel 

rendelkezik, stb.) 

Releváns dátumok (pl. kérelem 
hatósághoz történt benyújtásának 

időpontja, jogerős engedély 
megszerzésének várható időpontja) 

Nem 
releváns 

Nem releváns Nem releváns Nem releváns 
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10. A kiválasztott fejlesztési javaslat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon 

elemzése 

 

A projekt teljes elszámolható költsége 1 millió EUR alatt van, így nem kötelező a költség-haszon 

elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása. Jelen projekt 

V. mellékletének (pénzügyi mutató számítás) 2. munkalapjának utolsó „V” oszlopában lévő 

adatokkal ellenőrizhető a projekt pénzügyi fenntarthatósága. A pénzügyi mutató számítás 

mellékletben a BMR értéke nem releváns, hiszen a Pályázati Felhívás 3.2/25) pontja alatti 

tevékenységet nem tartalmaz a támogatási kérelem. 
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11. A beruházási költségek alátámasztása, megfelelősége 

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat. A 

Projekt adatlapon feltüntetett költségelemek szokásos piaci árának igazolására szolgáló 

dokumentumokat táblázatos formában, felsorolásszerűen feltüntettük (az adat forrásának 

feltüntetésével) jelen Projekt Terv 9. mellékletében. 

 

A költséglistában a „Beruházáshoz kapcsolódó költségek” elszámolható költségei a Felhívás 5.7 

pontjában szereplő fajlagos beruházási költségkorlátok figyelembevételével került 

meghatározásra. A Pályázati Felhívás 5.7 pontja szerint: „Általános esetben, az épületek 

hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és 

zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső 

nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének 

javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható 

beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.” 

 

A benyújtott támogatási kérelemben a primerenergia-megtakarítás 499,23 GJ volt, ezért lett az 

összes elszámolható beruházási költség nettó 54 915 300 Ft. 

(Számítási mód: 499,23 GJ x 110.000 Ft = 54 915 300 Ft) 

 

A projekt teljes beruházási költsége – előzetes tervezői költségbecslés alapján - nettó 64 984 

502 Ft. Annak érdekében, hogy a fajlagos beruházási költségkorlátnak megfeleljünk, az 

Önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása, önereje nettó 10 069 202 Ft. Az előzetes 

tervezői költségbecslést a hiánypótlás során szintén mellékeljük. 

 

Továbbá ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a hiánypótlási szakaszban az 

energetikai számítások felülvizsgálásra, javításra kerültek. Ennek köszönhetően az 

indikátorok és a primerenergia-megtakarítás is változott. A felülvizsgálat 

eredményeképpen a végleges primerenergia-megtakarítás 550,37 GJ, melynek 

értelmében a nettó elszámolható beruházási költség is növekedhetne. Mivel hiánypótlás 

során a támogatási kérelem tartalmán nem lehet változtatni, ezért a korábban beadott 

költségvetésen mi nem kívánunk módosítani. 

A beruházáshoz kapcsolódó költségek, ezen belül az elszámolható és nem elszámolható 

költségeket az alábbi táblázatok segítségével részletezzük: 

Nettó ÁFA Bruttó

Utólagos külső oldali szigetelés 40 470 772 Ft        10 927 108 Ft     51 397 880 Ft        

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés 22 763 730 Ft        6 146 207 Ft        28 909 937 Ft        

Akadálymentesítés 1 750 000 Ft          472 500 Ft           2 222 500 Ft          

ÖSSZESEN 64 984 502 Ft        17 545 815 Ft     82 530 317 Ft        

Nettó ÁFA Bruttó

Utólagos külső oldali szigetelés 30 401 570 Ft        8 208 424 Ft        38 609 994 Ft        

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés 22 763 730 Ft        6 146 207 Ft        28 909 937 Ft        

Akadálymentesítés 1 750 000 Ft          472 500 Ft           2 222 500 Ft          

ÖSSZESEN 54 915 300 Ft        14 827 131 Ft     69 742 431 Ft        

Nettó ÁFA Bruttó

Utólagos külső oldali szigetelés 10 069 202 Ft        2 718 684 Ft        12 787 886 Ft        

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés -  Ft                      -  Ft                    -  Ft                      

Akadálymentesítés -  Ft                      -  Ft                    -  Ft                      

ÖSSZESEN 10 069 202 Ft        2 718 684 Ft        12 787 886 Ft        

Tevékenységek
Teljes beruházási költség

Elszámolható költség
Tevékenységek

Nem elszámolható hozzájárulás (Önerő)
Tevékenységek

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. táblázat: A tevékenységek költségkategóriák szerinti megbontása (bruttó) 

Elszámolható költség Nem elszámolható költség Elszámolható költség Nem elszámolható költség

Épületenergetikai 

fejlesztések:
                                  67 519 931 Ft                                  12 787 886 Ft                                                     -   Ft                                                     -   Ft                                   67 519 931 Ft                                  12 787 886 Ft 

Utólagos külső oldali szigetelés                                   38 609 994 Ft                                   1 2  7 87  886 Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                   38 609 994 Ft                                   1 2  7 87  886 Ft 

Műany ag ny ílászáró csere / 

korszerűsítés
                                                      -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Fa/Fém ny ílászáró csere / 

korszerűsítés
                                  28 909 937  Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                   28 909 937  Ft                                                       -   Ft 

Fűtési / HMV / Hűtési 

rendszer(ek) korszerűsítése
                                                      -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Egy éb gépészeti korszerűsítés(ek)                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Kompakt fény cső alkalmazása                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

LED alkalmazása                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

DML alkalmazása                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Megújuló energiaforrás 

felhasználás:
                                                    -   Ft                                                     -   Ft                                                     -   Ft                                                     -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Napelemes rendszer (napenergiát 

hasznosító fotovoltaikus 

rendszerek)

                                                      -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Napkollektoros rendszer 

(síkkollektor)
                                                      -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Napkollektoros rendszer 

(vákuumcsöves)
                                                      -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Szilárd biomassza kazán rendszer                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Hősziv atty ús rendszer                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Geotermikus energia 

hasznosítása
                                                      -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft 

Egyéb tevékenység:                                    2 222 500 Ft                                                     -   Ft                                                     -   Ft                                                     -   Ft                                    2 222 500 Ft                                                     -   Ft 

A felhív ás 3 .1 .3  alatti 

tev ékeny ségek
                                     2  222 500 Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                                       -   Ft                                      2  222 500 Ft                                                       -   Ft 

A tev ékeny ségre jutó összes 

elszámolható beruházási költség

A tev ékeny ségre jutó összes nem 

elszámolható beruházási költség

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

(II. kategória)

Beruházáshoz kapcsolódó egy éb járulékos költségek

(I., III-VII. kategória)

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kockázatok számba vétele 

 

Jelen fejezetben kerülnek bemutatásra a beruházás megvalósíthatósági feltételeit kedvezőtlenül 

befolyásoló események a megvalósítási és üzemeltetési időszakra vonatkozóan. A vizsgálat 

elvégzésének célja annak megállapítása, hogy a projekt megvalósítása kapcsán felmerülő 

kockázatok milyen mértékben befolyásolhatják a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit. A 

kockázatelemzéssel nem feltétlenül csökkenteni, illetve elkerülni akarjuk a kockázatokat, hanem a 

minél magasabb szintű kockázati tudatosság elérésével és fenntartásával a kockázatok lehetséges 

hatásainak minimalizálására törekszünk.  

 

12.1. Kockázatok és kockázatkezelés a megvalósítás során 

 

 

21. táblázat: Kockázatok és kockázatkezelés a megvalósítás során 

Kockázatok 
Kockázat realizálódásának 

lehetséges oka 
Hatás 

Kockázat 
kezelési stratégia 

1. Műszaki / technológiai kockázatok 

1.1. Nem megfelelő 
előkészítés 

Az előkészítés során a tervezési hiba 
történik. 

Viszonylag 
csekély 
hatás 

A projektgazda szorosan együttműködik 
a műszaki tervezővel, igényeit világosan 

megfogalmazza. 

1.2. Kivitelezés 
kockázatai 

Az elkészült csarnoképületek nem 
felelnek meg az üzemeltető 

elvárásainak. 

Viszonylag 
csekély 
hatás 

A műszaki tervek elkészítése során 
kooperáció a későbbi üzemeltetővel. 

1.3. Meghibásodások 
A beruházás megvalósulása során 

rejtett hibák merülnek fel az épületek 
szerkezetében. 

Közepes 
hatás 

Az ingatlan felmérése szakértők által, 
rejtett hibák kijavítása. 

1.4 A technológia 
helyszínre 
adaptálhatósága 

A beruházás során váratlan tényezők 
felmerülése: helyigény, környezet, 

szállítási lehetőségek, forgalmi 
korlátok stb. 

Viszonylag 
csekély 
hatás 

Az ingatlan környezetének felmérése 
szakértők által. 

2. Pénzügyi/gazdasági kockázatok 

2.1 A beruházási 
költségtervezés 
hiányosságai 

Az előkészítés során a költségvetés 
alultervezték 

Viszonylag 
csekély 
hatás 

Reális költségvetés tervezése, tervezői 
szerződésbe ködbér beépítése 

2.2 Önerő  Önerő rendelkezésre nem állása 
Közepes 

hatás 
Képviselőtestületi határozat rögzíti a 

saját forrás rendelkezésre állását 

2.3 Beruházási költség 
növekedése 

Pótmunka felmerülése 
Viszonylag 

csekély 
hatás 

Tartalékképzés. Szerződésben rögzíteni a 
szankciókat. 

3. Intézményi/szabályozói kockázatok 

3.1 Engedélyezés Hatósági eljárások elhúzódása. 
Viszonylag 

csekély 
hatás 

Érintett hatóságokkal folyamatos 
egyeztetés az engedélyezési eljárások 

elhúzódásának csökkentése érdekében. 

3.2 Közbeszerzés Közbeszerzési eljárás elhúzódása 
Közepes 

hatás 

A megfelelő projektmenedzsment 
szervezet kiválasztására 

fokozott figyelmet kell fordítani, így 
megelőzhető az ebből fakadó későbbi 

kockázat. 

3.3 Közigazgatási 
átalakítás hatásai 

Humánerőforrás problémák 
Viszonylag 

csekély 
hatás 

Megfelelő munkaerő alkalmazása, 
feladatok és kompetenciák egyértelmű 

megfogalmazása. 

3.4. Kapcsolódó 
jogszabályi környezet 

Jogszabályi háttér, szabványok 
változása. 

Viszonylag 
csekély 
hatás 

Jogszabályok nyomon követése, 
felkészülés a változásokra 

4. Egyéb 

4.1. Időjárási 
viszonyok 

Szeles és viharos időjárás 
megrongálja az épületet 

Viszonylag 

csekély 
hatás 

Tájékozódás, a lehetséges veszélyek 

feltérképezése, folyamatos nyomon 
követése. 
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12.2. Kockázatok és kockázatkezelés az üzemeltetés során 

 

22. táblázat: Kockázatok és kockázatkezelés a üzemeltetés során 

Kockázatok 
Kockázat realizálódásának 

lehetséges oka 
Hatás 

Kockázat 
kezelési stratégia 

1. Műszaki / technológiai kockázatok 

1.1 Technológia újdonsága, 
gyakorlati tapasztalatok hiánya  

Üzemeltetési tapasztalatok 
hiánya 

Csekély 
hatás 

Nem kritikus a kockázat, nincs 
szükség stratégiára 

2. Pénzügyi/gazdasági kockázatok 

2.1 Fenntartási, működtetési 
problémák  

Bevétel csökkenése 
Közepes 
hatás 

Megfelelő gazdálkodás. 

3. Intézményi/szabályozói kockázatok 

3.1 A humánerőforrás 
gazdálkodásban 
rejlő kockázatok 

A szakmai és adminisztratív 
feladatok ellátására nem áll 

rendelkezésre elegendő 
munkaerő-kapacitás. 

Csekély 
hatás 

Megfelelő humánerőforrás 
gazdálkodás az Önkormányzatnál. 
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13. A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása 

 

A projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe vettük, hogy a projektben létrehozott 

eredmények megfeleljenek az alábbi elvárásoknak:  

- A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat a 

projektgazda betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális 

értékeket megőrizi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az 

esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszünteti.  

- Akadálymentesítés: Az épületet korábban részben akadálymentesítették, kialakításra került 

az akadálymentes parkolóhely és mosdó. Az épület akadálymentes használatához szükséges 

korlátlift azonban nem valósult meg. Jelen beruházásnak meg kell felelni a projektarányos 

akadálymentesítés követelményeinek. Mindezért pályázat keretében pótolnánk a 

hiányosságot, az épület magasföldszintjére az udvari bejárattól korlátlift kerül majd 

kialakításra. Mindezt megfelelően dokumentáljuk, a kivitelezési dokumentációban 

akadálymentesítési tervfejezet készül. 

- A projektnek nincs előre látható klímakockázata, erről szóló nyilatkozatunkat a 

támogatási kérelemben benyújtjuk. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a esélytudatosságot fejez ki a projektgazda: nem közvetít szegregációt, 

csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

- A Helyi Esélyegyenlőségi Program létezik.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési terve (HEP IT) 5 célcsoportnak (I. Romák 

és/vagy mélyszegénységben élők, II. Gyermekek, III. Nők, IV. Idősek, V. Fogyatékkal élők) 

összesen 14 db intézkedést fogalmaz meg a feltáró helyzetelemzés problémáinak kezelésére.  

A jelen támogatási kérelemben foglalt tevékenységek az épületek (energetikai) korszerűsítése 

révén a II. Gyermekek (4. Környezettudatosságra való nevelés; 6. Élhető településkép 

kialakítása a fiatalok számára) és a V. Fogyatékkal élők (12. A település intézményeinek teljes 

körű akadály mentesítése; 13. A fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások és 

tartalmak létrehozása ) esélyegyenlősége kapcsán megnevezett intézkedésekhez illeszkednek 

elsősorban. 

- Azbesztmentesítés: A beruházással érintett épület szórt azbesztet nem tartalmaz. 
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14. Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása 

 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok a www.szechenyi2020.hu honlapon elérhető 

„Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv „KTK 2020” dokumentumban meghatározottak szerint kerülnek megvalósításra.  

 

23. táblázat: Nyilvánosság biztosításának bemutatása 

Tevékenységek 
Bruttó 
költség 

Tevékenységek bemutatása 

1 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt 
fizikai zárásáig  
 
Aloldal létrehozása 

60.000 Ft 

Bonyhád Város Önkormányzat már 
működő honlapjára a projektről 
naprakész információk kerülnek 
feltöltésre. Elvárás, hogy a honlap 
főoldaláról jól látható helyen legyen 
elérhető az európai uniós 
támogatásból megvalósuló 
fejlesztéseket bemutató aloldal. 

2 
A beruházás helyszínén „C" típusú tájékoztató tábla elkészítése 

és elhelyezése 
10 000 Ft 

Mérete:  

minimum (A2) 594x420 mm 

3 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 50.000 Ft 

A projekt megkezdése előtti 
állapotáról, a megvalósítás egyes 
fázisairól, a megvalósított 
beruházásról, illetve a projekthez 
kapcsolódó események alkalmával 
legalább 5-5 darab jó minőségű, 
300 dpi felbontású vagy minimum 
1 MB méretű, nyomdai 
felhasználásra alkalmas fényképet 
kell készíteni. 

4 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról 15.000 Ft Sajtólista összeállítása és azon 
keresztül a médiumok 
tájékoztatása. 5 Sajtómegjelenések összegyűjtése 30.000 Ft 

6 TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 5.000 Ft 

A www.palyazat.gov.hu honlapon 
TÉRKÉPTÉR néven elérhető  
térinformatikai kereső-adatbázion 
keresztül a projekthez kapcsolódó 

információk köteles megjelenítése. 

7 
A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla 
elkészítése és elhelyezése (részletes szabályozás a szöveges 
rész 14. pontjában) 

0 Ft 

A „C” típusú tábla kihelyezése 
esetén, a tábla a „D” típusú táblát 
kiváltva a fenntartási időszak 
végéig azonos tartalommal kint 
hagyható. 

ÖSSZESEN 
170.000 

Ft 
 

 

 

A tevékenységek költségei a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek 

felső korlátai” című dokumentum alapján kerültek meghatározásra. 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
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15. Mellékletek 

 

I. Korm. rendelet alapján készített számítások a tanúsított épületre vonatkozóan, valamint az 

épület energetikai tanúsítványa, továbbá az épületet felmérő épületenergetikai átvilágítás 

összefoglalója – A JAVÍTOTT DOKUMENTUMOK A HIÁNYPÓTLÁS SORÁN BENYÚJTÁSRA 

KERÜLNEK 

II. Műszaki szakértői nyilatkozat 

III. Indikátor számítás melléklet – A JAVÍTOTT INDIKÁTOR SZÁMÍTÁS MELLÉKLET A 

HIÁNYPÓTLÁS SORÁN BENYÚJTÁSRA KERÜL 

IV. Pénzügyi mutató számítás melléklet 

V. Költség-haszon elemzés - A PROJEKT 1 MILLIÓ EUR ALATTI, ÍGY NEM RELEVÁNS 

VI. Nyilatkozatok – NEM RELEVÁNS 

VII. Projekt megvalósítás ütemterve 

VIII. A Projekt közbeszerzési tervének ütemterve 

IX. A költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok 

X. Helyszínrajzot/vázrajzot a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, kapcsolódó 

fotódokumentáció – A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL EGYIDŐBEN MÁR BENYÚJTÁSRA KERÜLTEK 

XI. Hatósági bizonyítványt az épület jogszabályi műemléki védettségéről, a védendő 

épületelemek, épületrészek leltárszerű megjelölésével, és a felhívásban foglalt releváns 

esetekben statikai szakvélemény – NEM RELEVÁNS 

XII. Műemlékvédelmi szakember jóváhagyó nyilatkozata az alkalmazandó műszaki megoldásokról 

– NEM RELEVÁNS 

XIII. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozata  - NEM RELEVÁNS 

XIV. Nyilatkozat arra vonatkozóan amennyiben a projektnek nincs előre látható klímakockázata  

XV. Statikai szakvélemény – NEM RELEVÁNS 

XVI. Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre – NEM RELEVÁNS 

XVII. Nyilatkozatot a működési költség-megtakarításokról és a működtetésre irányuló 

támogatásokról, az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében 

foglaltak alkalmazásáról – NEM RELEVÁNS 
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