

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésztől : **Bonyhád Város Önkormányzata** (a továbbiakban: „Vevő”)

székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

adószáma: 15733517-2-17

képviseli: Filóné Ferencz Ibolya, polgármester asszony
mint Vevő,

másrészről : **UGP Tárolástechnika Kft.** (a továbbiakban: „Eladó”)

székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

képviseli: Kalapos János, ügyvezető

adószám: 26331061-2-13

számlaszám: 11742173-26043243-00000000

mint Eladó,

a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

PREAMBULUM

Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő „Agrárlogisztikai központ létesítése Bonyhádon” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében **Raklapos állványrendszer helyszínre szállítással és telepítéssel** tárgyában beszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese Eladó, mint Ajánlattevő lett, melynek eredményeként 2021. március 31-én adásvételi szerződést kötöttek. Az Eladótól érkezett, gyártási késedelem igazolása tárgyú Nyilatkozat miatt a megvalósítás határideje módosul, ezért szükségessé vált e szerződés módosítása.

Szerződő felek a 2021. március 31-én kötött, a Preambulumban körül írt szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Jelen szerződés módosítása értelmében a szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.2. A teljesítési (adásvételi) véghatáridő: 2021.06.11.

Vevő előteljesítést elfogad.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből egy példány az eladót, három példány a vevőt illet.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

- Eladó gyártási késedelmet igazoló nyilatkozata

Bonyhád, 2021. április 12.




Filóné Ferencz Ibolya
Bonyhád Város Önkormányzata
Vevő

UGP Tárolástechnika Kft.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Adószám: 26331061-2-13
Banksz.: 11742173-26043243
Tel./Fax.: 06/23 428-455
06/23-428-456


Kalapos János

UGP Tárolástechnika Kft.
Eladó



Dr. Brandt Huba
Jogi ellenjegyző
2021. április 12.



Fauszt Józsefné
Pénzügyi ellenjegyző
2021. április 12.

UGP Tárolástechnika Kft.
2040 Budaörs Gyár u. 2.
0623/428455, 0623/428456
ugp.hu ugp@ugp.hu



GYÁRTÁSI KÉSEDELMET IGAZOLÓ NYILATKOZAT

Megrendelő: Bonyhád Város Önkormányzata
Szerződés iktatószáma: 15/64 - 21 /2021
Szerelési cím: 7150, Bonyhád, dr. Kolta.László u. 51. 1804/50 hrsz
Kapcsolat: Énekes Andrea
Elérhetőség: 06 20 500 4557;

Tárgy: Polcrendszer gyártási késedelmének igazolása

Feladat: „Agrárlogisztikai központ létesítése Bonyhádön” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében Raklapos állványrendszer helyszínre szállítással és telepítéssel

A mai napon a gyárból kapott visszaigazolás értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelt raklapos állványrendszer elemek gyártása a világpiacon uralkodó alapanyag hiány miatt tolódik, így a szerződésben meghatározott dátum nem tartható.

Az új gyártási datum: 2021.05.25, (tehát a megrendelés elemeit ekkor tudjuk felvenni a gyárban) aminek értelmében a végteljesítési datum 2021.06. 11.

Próbálunk minnél korábbi gyártási időt kieszközölni a gyárnál, így az előteljesítés jogát fenntartjuk.

UGP Tárolástechnika Kft. ügyvezetője:

Helyszín és dátum: Budaörs, 2021.04.05.

UGP Tárolástechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Adószám: 26331061-2-13
Banksz.: 11742173-26043243
Tel./Fax.: 06/23 428-455
06/23-428-456
1.

UGP Tárolástechnika Kft. 2040 Budaörs BITEP Gyár u.2.
Tel: 23/428 455, Fax: 23/428 456, Mobil:30/630 70 34
feher.zsolt@ugp.hu ; www.ugp.hu
Salgó polcok csavaros és csavarmentes kivitelben

