

Építési vállalkozási szerződés
1.sz. szerződés módosítás

amely létrejött az alább megnevezett szerződő felek között és tárgyban

Építető: Bonyhád Város Önkormányzata

Címe: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Adószáma: 15733517-2-17

Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester
(továbbiakban Építető v. Megrendelő)

Vállalkozó kivitelező: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.

(továbbiakban Vállalkozó kivitelező)

Postacíme: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.

Cégjegyzékszám: 17-09-001908

Kamarai regisztrációs száma: 34-A-00223

Adószáma: 11283986-2-17

Bankszámla száma: 10918001-00000062-70660003, 11746012-24672025-00000000

Elérhetőség: 74/512-312, keszkft@keszkft.hu

Képviselő: Kőműves Krisztián ügyvezető

1./A szerződés tárgya: Bonyhád Város kezelésében lévő közutak aszfalt útburkolati hibák és kátyúk javítása

A fenti tárgyon 2020. június 3.-án létrejött Építési vállalkozási szerződés alábbi pontja a következők szerint módosul:

2./ A teljesítés feltételei:

2.1./ Teljesítési határidők:

Befejezési határidő: **2020. november 15.**

mely határidő előtt is jogosult a vállalkozó kivitelező műszaki teljesítésre, ez esetben az építető köteles az elkészült létesítmény átvételére.

Jelen szerződés módosítást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 3 példány Megrendelőt és 1 példány Vállalkozót illet.

Kelt, Bonyhád 2020. október 26.



MEGRENDELŐ
Bonyhád Város Önkormányzata
Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

VÁLLALKOZÓ
KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató. Kft.
Kőműves Krisztián
ügyvezető



Jogi ellenjegyző:
Dr. Márton Antal
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Fauszt Józsefné
pénzügyi osztályvezető