

Iktatószám:/2020 ^{15/64-26 2021}

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Bonyhád Város Önkormányzata (székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., adószáma: 15733517-2-17, képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester), mint **Megrendelő**, a továbbiakban: Megrendelő;

a másik részről a

a **Tóth-Öko Kft.** (székhely: 7100 Szekszárd, Garay tér 12. adószáma: 14885958-2-17, bankszámlaszáma: 50300154-15305648; képviseli: Tóth Péter ügyvezető), mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

- a továbbiakban Szerződő Felek együttesen: felek -
között az alulírt napon és helyen alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízó „Agrárlogisztikai központ létesítése Bonyhádon” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében Vállalkozási szerződés a **környezeti állapotfelmérés elkészítésére** feladatok ellátása tárgyában beszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint Ajánlattevő lett, melynek eredményeként 2020. augusztus 24-én vállalkozási szerződést kötöttek. A projektben megvalósulásra kerülő infrastruktúra beruházás többszöri újratervezése miatt, valamint a COVID-19 humánjárvány okozta korlátozások miatt a projekt megvalósítás határideje módosult, ezért szükségessé vált e szerződés módosítása.

Szerződő felek a 2020. augusztus 24-én kötött, a 1. Előzmények szakaszban körül írt szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Jelen szerződés módosítása értelmében a szerződés 3.2.2 és 3.2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. 3. A teljesítés helye és ideje

2.1.1. Nyomonkövetés feladatok teljesítésének határideje 2021. május 31.

2.1.2. Megvalósítást követő monitoring levegő-tisztaságvédelmi méréssel, zajméréssel, illetve ezek dokumentálása feladat teljesítésének határideje a hatályos Támogatási szerződés 3. sz melléklete szerint az 7. Mérőföldkő elérése 2021. május 31.

Jelen szerződés módosítása értelmében a szerződés 5. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. 5. Fizetési ütemezés


2.2. Vállalkozó a 4.1 pontban megjelölt összegről 1 db előlegszámlát és 1 db végszámlát állíthat ki az alábbiak szerint:

- Vállalkozó a jelen szerződés létrejöttét követően a megbízási díj 40%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet, **392.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 497.840,-.** Előleg igénylése esetén Megrendelő az előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül fizeti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással,
- Vállalkozó végszámlát állíthat ki, a környezetvédelmi állapotfelmérés Nyomonkövetési dokumentációjának és a Megvalósítást követő monitoring (levegő-tisztaságvédelmi méréssel, zajméréssel) dokumentációjának átadását és Megrendelő teljesítési igazolás kiállítás kiadását követően, **588.000,- Ft + 158.760,- Ft ÁFA, azaz összesen 746.760,- Ft összegben.** Az előleg felhasználását a végszámlában kell elszámolni, amennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe.


Felek a jelen Szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. A Szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet meg.

Kelt: Bonyhád, 2021. március 06.


.....
Filóné Ferencz Ibolya
polgármester
Bonyhád Város Önkormányzata
Megrendelő


.....
Dr. Brandt Huba
Jogi ellenjegyző
2021. március 6.

TÓTH-ÖKO
Épületgépészeti és Környezetvédelmi Kft.
7100 Szekszárd, Garay tér 12.
Adószám: 14885958-2-17
Tóth Péter
Tel.: 74677-177 / 70/377-67-66
igyevezeto
Tóth-Öko Kft.
Vállalkozó


.....
Fauszt Józsefné
Pénzügyi ellenjegyző
2021. március 6.