

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről **Bonyhád Város Önkormányzata**

(székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.,

adószáma:15733517-2-17,

bankszámlaszáma: 11746036-15415187-00000000)

mint **Megrendelő,**

képviseli: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester

(továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről **VENERATIO Kft.**

(székhely: 6300 Kalocsa, Nád utca 4.,

adószám: 23977815-2-03

bankszámlaszám: 10402513-50526669-48861004)

mint **Vállalkozó,**

képviselében Markó Gábor ügyvezető

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

- a továbbiakban együttesen: Felek -

között, az alábbi feltételekkel:

A Vállalkozó 2021. április 29.-én kel vállalkozási szerződés 19. pontjára hivatkozva akadályt közölt, mivel a Bonyhád, Szabadság tér 12. fsz. 7. szám (55/A/7 hrsz.) alatti üzlet bérlője, mely szintén önkormányzati bérlemény a kialakult munkaterület megközelítésének folytonosságát nem tudja biztosítani, illetve az Őt érintő felújítás műszaki tartalma, a bérlő kérésére is változik.

Megrendelő és Vállalkozó között 2021. április 29. dátummal létrejött, a – „**Bonyhád, Szabadság tér 12. fsz. 6. szám (55/A/6 hrsz.) alatti üzlethez tartozó vizesblokk felújításának szakipari munkái**” - tárgyú kivitelezési munkáról szóló Vállalkozási Szerződés alábbi pontjait módosítják:

4./ Vállalási határidők:

- a munka befejezése:

2021. augusztus 31.

5./ A szerződő felek a szerződést képező munkák vállalkozói díját:

Nettó:	795 600,- Ft
ÁFA 27 %:	214 893,- Ft
ÖSZESEN:	1 010 793,- Ft

azaz bruttó Egymillió-tizezer-hétszázkilencvenhárom forint átalány összegben állapítják meg.

Jelen szerződés módosítás 2 (kettő) oldalból és 1 (egy) mellékletből (1. melléklet Módosított Árajánlat) áll, 4 (négy) eredeti, egymással teljesen egyező példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt és 1 példány Vállalkozót illeti.

Jelen szerződés módosítást szerződő felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Bonyhád, 2021. május 31.



.....
Megrendelő részéről:
Bonyhád Város Önkormányzata
képviseli: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
polgármester

.....
VENERATIO KFT.
6300 Kalocsa, Nád u. 4.
Adószám: 23977815-2-03
Bsz.: 10402513-50526669-48861004

.....
Vállalkozó részéről:
VENERATIO Kft.
Markó Gábor
ügyvezető

.....
Jogi ellenjegyző:
Filczinger Ágnes
jegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző:
Fauszt Józsefné
pénzügyi osztályvezető



Veneratio Kft.
6300 Kalocsa, Nád u. 4.
23977815-2-03
06-70/38-28-038

Árajánlat

Bonyhád Város Önkormányzata részére

7150 Bonyhád, Rákóczi u. 113.

	Munkadíj (Ft)	Anyag (Ft)
12,5 m ² gipszkarton álmennyezet:	47 500	40 000
20 m ² gipszkarton válaszfal (5 cm-es alumínium profillal):	80 000	65 000
33 m ² falburkolás, fehér csempével 150 cm magasságig:	181 500	148 500 - 50.000,-
12,5 m ² aljzat burkolás gres lappal:	68 750	56 250
Fal és mennyezet glettelése, festése vizes falakon:	40 000	38 000 - 15.000,-
4 db beltéri ajtó (MDF borítású, fehérre festve) beépítése:	40 000	88 000 - 32.000,-
Összesen:	457 750	435 750
Munkadíj és anyag összesen:	893 500 Ft	948.600,-
+ 27 % ÁFA:	241 245 Ft	26.352,-
Bruttó összesen:	1 113 745 Ft	1.239.952,-

Az árajánlat 2021. május 31-ig érvényes.

Kalocsa, 2021. április 27.

VENERATIO KFT.
6300 Kalocsa, Nád u. 4.
Adószám: 23977815-2-03
Bsz.: 10402613-50528669-48861004

Markó Gábor
Veneratio Kft.

VENERATIO KFT.
6300 Kalocsa, Nád u. 4.
Adószám: 23977815-2-03
Bsz.: 10402613-50528669-48861004

798.900,-
214.893,-
1.013.793,- *jav

