

Státuszjelentés

Projekt címe: **Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, bonyhádi helyi piac korszerűsítése**

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00001

Kedvezményezett neve: BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft.

Konzorciumi partner: Bonyhád Város Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 410 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt műszaki tartalmának fő részei:-

Térköves parkoló, a Dózsa György utca irányába járda, a Forberger utcai boltsor előtt a parkolók rendezése, a jelenlegi WC helyére új fogadó épület kerül, melyben új mosdók lesznek és egy iroda helyiség. Ezen felül lesz fedett eladótér, kerítés, és a meglévő árusító pultok alatti tér, illetve az egész piac területe új burkolatot kap. A meglévő zöldterület, fák megmaradnak, sőt számuk növelése is a felújítás célja.

Mérföldkövek:

2023. augusztus 28. Támogatási kérelem benyújtása
2024. június 4. Értesítés támogatói döntésről
2024. június 26. Támogatási szerződés hatályba lépett

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása módosításra került, két ütemben történik a kivitelező beszerzése.

1. ütem: Térköves parkoló, a Dózsa György utca irányába járda, a Forberger utcai boltsor előtt a parkolók rendezése.
2. ütem: Piac területén lévő műszaki tartalom megvalósítása.

2024. augusztus 16. Az 1. ütem kivitelezője kiválasztására a közbeszerzési eljárás megindult.

2024. október 11. Az 1. ütem kivitelezője kiválasztására a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertes KÉSZ KÖZÚTI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft-vel a vállalás szerződést aláírta az építető.

2025. február 12. Az 1. ütem kivitelezése a műszaki átadás-átvételi eljárás zárásával befejeződött.

Bonyhád, 2024. február 14.