

Státuszjelentés

Projekt címe: **Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvoda tagintézmény infrastrukturális korszerűsítése**

Projekt azonosítószáma: TOP-PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00002

Kedvezményezett neve: Bonyhád Város Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 500 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt műszaki tartalmának fő részei:

- A három csoportszoba és az irodaépület teljeskörű felújítása, energetikai korszerűsítése, ebben a szárnyban új szolgáltatói funkciók kialakítása;
- Udvar rendezése
- Új bővítmény építése, amelyben egy tornaszoba kerül kialakításra;
- Eszközbeszerzés

Mérföldkövek:

2023. augusztus 28. Támogatási kérelem benyújtása

2024. április 24. Értesítés támogatói döntésről

2024. június 06. Támogatási szerződés hatályba lépett

2024. május 7. Bonyhád Város Önkormányzata a „BVBÓ Malom Óvoda infrastrukturális korszerűsítése” tárgyban a nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 112. 1.§) megindította. Jelenleg a beérkezett ajánlatok hiánypótlása folyik, a kivitelezési szerződés hatályba lépésének várható ideje 2024. július vége.

2024. június 18. Az óvoda épületéből a transzformátor állomás Bonyhád Város Önkormányzata saját költsége terhére kerül áthelyezésre. A kivitelezésre a beszerzési eljárás elindult, az eljárás eredményeként létrejövő szerződést várhatóan július 10-ig írja alá a Polgármester az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó vállalkozással.

2024. július 04. 254 074 942 Forint támogatási előleg igénylését a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

2024. július 05. **A 254 074 942,- Ft összegű támogatási előleget a Magyar Államkincstár folyósította Bonyhád Város Önkormányzatának.**

Bonyhád, 2024. július 5.

Bonyhád, 2024. június 19.

