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Vezetői összefoglaló 

 
Bonyhád Város Önkormányzata jelen pályázatban 2 db 100%-ban az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlant kíván fejleszteni. A fejlesztés célja az ingatlanok energiahatékonyságot célzó felújítása 
és fejlesztése, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentése, továbbá a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, 
népszerűsítése A projektnek előre látható klímakockázat NINCS! 

Ingatlan 1: Szakiskola 7150 Bonyhád, Jókai utca 3. Hrsz: 1731/1. Tulajdonos: 1/1 Bonyhád Város 
Önkormányzata. Az épületben a Szekszárdi Szakképzési Centrum keretein belül a Perczel Mór 
Szakképző Iskola működik.  

Általános ismertetés: A szakiskola épülete négyszintes, lapostetős, tetőfelépítményes összetett 
alaprajzú. Hagyományos falazott és vasbetonvázas szerkezettel készült több szakaszban, fa, acél és 
műanyag nyílászárókkal. A múltszázad második felében épült építménynek többszöri bővítéssel 
alakult ki a jelenlegi állapota. Korábban az épületen jelentős energetikai felújítás nem volt, ezért a 
szerkezetek kialakítása, anyaghasználata a ’60-80’-as éveknek felel meg. Az épület nagy részén 
hőszigetelés nincs, ezért a hővesztesége jelentős. 

Tervezési program: 311/a Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés 
átalakítása és felújítása a cél. Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált 
szintű hőszigetelés készül, a szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A 
homlokzati hőszigetelés előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása 
szükséges. A csatlakozó szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi 
felújításokat ne akadályozza a hőszigetelés. 

Az energetikai burok kialakítása során az alagsori helyiségek hőszigetelését meg kell oldani, vagy a 
fűtött térből kirekesztésre kerülnek. A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag 
szerkezetekre lesznek cserélve, miután a spalettákat helyre kell állítani. 

A homlokzat kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon kötőanyagú nemes-vakolattal. A 
lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. A tetőfelépítmény teljes felújításra 
szorul. A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 

311/b A fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje; hőleadó berendezések korszerűsítése, 
részleges cseréje 

311/d Az épületre egy 23 Kwp teljesítményű HMKE épül. 

3121/a Az akadálymentesítés projektarányosan csak a földszinten valósítható meg. 
Mozgáskorlátozott rámpát kell kiépíteni és a mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges.  

3122/b Az épületben az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-
szakaszok felújítása, cseréje meg kell történjen, azok minden szempontból elavultak, baleset 
veszélyesek. Ezzel párhuzamosan a meglévő világítótestek (azonos típusú) cseréje és a kapcsolódó 
villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése történik meg; 

A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre nincs szükség. 

 

Ingatlan 2: Konyha és étterem (iskolai) 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. – 1804/85 hrsz. 
Tulajdonos 1/1 BVÖ 

Általános ismertetés: Az étterem épülete egyszintes, lapostetős, tetőfelépítménnyel. Az épület egy 
kubusból áll. Vasbeton pillérvázas szerkezettel készült, vasbeton homlokzati panelfalakkal, fa és 
műanyag nyílászárókkal, a múltszázad második felében. Korábban az épületen energetikai felújítás 
nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, anyaghasználata a ’80-as éveknek felel meg. Az épületen 
jelenleg hőszigetelés nincs, ezért a hővesztesége jelentős. 

Tervezési program: 311/a Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés 
átalakítása és felújítása a cél. Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált 
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szintű hőszigetelés készül, a szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A 
homlokzati hőszigetelés előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása 
szükséges. A csatlakozó szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi 
felújításokat ne akadályozza a hőszigetelés. A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag 
szerkezetekre lesznek cserélve, miután a spalettákat helyre kell állítani. A homlokzat a kazettás 
kialakítása miatt kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. A megbontott homlokzati 
burkolatokat helyre kell állítani. A felülvilágítók nincsenek hőszigetelve ezért teljes cserére 
szorulnak. 

311/b A fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje; hőleadó berendezések korszerűsítése, 
részleges cseréje 

311/d Az épületre egy 8 Kwp teljesítményű HMKE épül. 

3121/a Az akadálymentesítés projektarányosan készül. Mozgáskorlátozott rámpát kell kiépíteni és a 
mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 

 

Eredmények: 282,36 t CO2 megtakarítás; 1,188 mkWh fogy. csökkenés, 3970 GJ prim energia 
felhasználás csökkenés  

A projekt illeszkedése a pályázati kiíráshoz 
A felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja pontban található a TOP célja a jelen pályázati 
kiírással kapcsolatosan. Ez alapján szükséges vizsgálnunk a jelen projekt illeszkedését. 

A pont szerint a beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti 
energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó 
kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok 
megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform 
Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve 
a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os 
megújuló energia részarány eléréséhez. 

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb 
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként 
jelenik meg:  

- 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) 
tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó 
felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó 
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;  

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, 
ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a 
projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, 
népszerűsítése.  

A TOP fenti céljához illeszkedik jelen projektünk, hiszen a 2 vizsgált épület fosszilis energia hordozó 
fogyasztása a 1 011 600 kWh értékéről a projekt hatására 219 510 kWh értékre csökken. Az áram 
fogyasztás értéke 37 028 kWh értékről 1 156 kWh-ra változik. Ezek alapján a 2012/27/EU és a 
2009/28/EK irányelvekben meghatározott, illetve a 2020-ra kitűzött 92 PJ primerenergia-
megtakarítási célérték eléréséhez a projektünk hozzájárul éves szinten 0,00396891 PJ 
primerenergia-megtakarítással. 

A fejlesztés hatására az energiaköltségek évi 16 mFt-al mérséklődnek. 

Az értékek alátámasztására a Marosy László (SZÉS6 02-0598) által elkészített energetikai 
tanúsítvány és tervezett állapothoz tartozó számítások szolgálnak (ez utóbbiakból számítottuk az 
indikátorokat). 

A megvalósítás javasolt ütemezése szemléletesen: 
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A végrehajtó szervezet bemutatása 
A projektmenedzsment szervezeti feladatokat a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5.sz. 
mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások 
figyelembevételével a 100% önkormányzati tulajdonú BONYCOM NKft. erőforrásainak 
felhasználásával látja el. A projektmenedzsment felügyeletét a település jegyzője, valamint az 
általa delegált felelős személy látja el. 
 
Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása 
A létrehozott javakat a továbbiakban is a meglévő vagyonkezelési szerződés alapján a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum, valamint bérleti szerződés alapján a konyha üzemeltetője fogja 
fenntartani. Támogatást igénylő nyilatkozott, hogy a projekt hatására jelentkező működési 
költség-megtakarítás összegével a működtetésre irányuló támogatások összegét csökkenjük 
 
A fejlesztés tervezett pénzügyi keretei 
 
  

A Projekt adatlapon feltüntetett költségelemek szokásos 
piaci árának igazolására szolgáló dokumentumok   
  Nettó Bruttó 
Projekt előkészítés - Tervezés 11 000 000 13 970 000,00 
Projekt előkészítés - Projektterv 3 000 000 3 810 000,00 
Közbeszerzési eljárások lefolytatása 2 640 000 3 352 800,00 
Műszaki ellenőri szolgáltatás 3 149 606 4 000 000,00 
Képzéshez kapcsolódó költségek  100 000 127 000,00 
Projektmenedzsment 7 874 016 10 000 000,00 
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás  171 000 217 170,00 
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek 500 000 635 000,00 

Utólagos külső oldali szigetelés 127 442 
299 161 851 720 

Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés 90 807 400 115 325 398 
Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) 
korszerűsítése 6 625 000 8 413 750 

Akadálymentesítés 6 201 760 7 876 235 
Egyéb gépészeti korszerűsítés 41 499 549 52 704 427 
HMKE 13 950 000 17 716 500 

  400 000 000,00 
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Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más intézkedéseihez: 

Projektünk kapcsolódik a TOP-4.2.1 intézkedéshez, ezáltal a szociális szolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztésével, hozzájárulunk, hogy a megfelelő intézményi háttér, 
másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és 
az életminőséget javító szolgáltatások működjenek a településen. 

A fenti kapcsolódásokon túl hozzájárulunk ezáltal a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések Tolna Megyei Önkormányzat által végrehajtandó projektjéhez is.  
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1. A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása  

 Név Releváns végzettség, 
referencia, szakmai 

tapasztalat 

A készített fejezet száma 

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy: 

1.  Lantay Ákos 
Mérnök, referenciákat lásd 
az 1.2 pontban 

1., 2., 3.1., 3.2., 5., 6., 8.2., 9., 
12., 13., 15. 

A projekt terv készítői: 

2.  Lantay Ákos 
Mérnök, referenciákat lásd 
az 1.2 pontban 

1., 2., 3.1., 3.2., 5., 6., 8.2., 9., 
12., 13., 15. 

3.  Marosy László  
Energetikus, referenciákat 
lásd az 1.2 pontban 

3.3., 3.5., 4., 7.1. 

4.  Lantay Adrienn 
Közgazdász, referenciákat 
lásd az 1.2 pontban 3.4., 7.2., 8.1., 10., 11., 14. 

 
1.1. A projektgazda bemutatása, a projekt illeszkedése a projektgazda szakmai tevékenységéhez 
(Max. 1000 karakter) 

A projekt megvalósítója, a projektgazda Bonyhád Város Önkormányzata. 
A projektgazda Bonyhád Város Önkormányzat adatait a projekt adatlap részletesen 
tartalmazza, az alábbiakban a főbb adatokat adjuk meg: 

Projektgazda neve: Bonyhád Város Önkormányzata  
Régió: Dél-dunántúli  
Megye: Tolna megye  
Székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 
Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya, polgármester  

 
Az önkormányzat ellátja a törvényben és egyéb jogszabályokban előírt ellátási 
kötelezettségeket és hatósági feladatokat (Polgármesteri Hivatal működtetésével). Többek 
között a következő szakfeladatokat is ellátja: 

- helyi közutak felújítása, hidak létesítése, felújítása, üzemeltetése, fenntartása 
- óvodai intézményi étkeztetés 
- iskolai intézményi étkeztetés 
- önkormányzati igazgatási tevékenység 
- országos és önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 
- vízkárelhárítás 
- köztemetői fenntartási feladatok 
- közvilágítási feladatok 
- háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás 
- szociális pénzbeli ellátás, munkanélküli ellátások,  
- szennyvízelvezetés és kezelés, települési hulladékok kezelése 
- sportlétesítmények és intézmények működtetése. 

 
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, teljes jogkörrel rendelkezik.  

 

1.2. A projekt terv szakmai tartalmának összeállítását végző személyek végzettségének, szakmai 
tapasztalatának, referenciáinak bemutatása.  

Lantay Ákos 
 

Végzettség: mérnök 
Munkatapasztalat: 20 év 
Referenciák: Projektvezetési referenciák 2015: 
"Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program" - 300 mFt - Projektmenedzser 
(KEOP) 
„A bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ oktatási-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” - 150 mFt - Projektmenedzser (KEOP) 
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"Vörösmarty Mihály Művelődési Központ épültének komplex energetikai korszerűsítésére" - 
105 mFt - Projektmenedzser (KEOP) 
„A Nagymányok Művelődési Ház és Sportcsarnok rekonstrukciója” - 90 mFt - 
Projektmenedzser (KEOP) 
DDOP-3.1.3/G - Orvosi rendelők felújítása 5 helyen - 270 mFt  
"Zalai idősellátás fejlesztése Türjén"  - 300 mFt - Projektmenedzser (TIOP) 
„Zalai idősellátás fejlesztése Zalaszentgróton” - 300 mFt - Projektmenedzser (TIOP) 
„Türjei Kolping Idősek Otthona energetikai felújítása” - 110 mFt - Projektmenedzser (KEOP) 
Egyéb: 
A szakértő ezen túl számos projekt bonyolításában szerzett tapasztalatokat és rendelkezik 
közbeszerzés-bonyolítási szakértelemmel is. 

 
Lantay Adrienn 

 
Végzettség: közgazdász 
Munkatapasztalat: 5 év 
Referenciák: Projektvezetési referenciák 2015: 
Projektvezetési referenciák 2015: 
„Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program” – 300 mFt – Pénzügyi vezető (KEOP) 
„A Nagymányok Művelődési Ház és Sportcsarnok rekonstrukciója” – 90 mFt –Pénzügyi vezető  
(KEOP) 
DDOP-3.1.3/G – Orvosi rendelők felújítása 5 helyen – 270 mFt – Pénzügyi vezető  
„Türjei Kolping Idősek Otthona energetikai felújítása” – 110 mFt – Pénzügyi vezető  (KEOP) 
Egyéb: 
A szakértő ezen túl számos kisebb nagyobb projekt pénzügyi bonyolításában szerzett 
tapasztalatokat emellett diplomás projektmenedzseri végzettséggel is rendelkezik. 

 
Marosy László  
 

Tagszám: 02-0598    Státusz: aktív tag    Illetékes területi kamara: Dél-Dunántúli Építész 
Kamara - Baranya 
 
Végzettség(ek) - képzések: 

 okl.építészmérnök 

Elérhetőségi cím: 7623 Pécs, Darázs dűlő 45 
Levelezési cím: 7623 Pécs, Darázs dűlő 45 
 
Jogosultságok: 

 É 02-0598, Lejár: 2018.01.28 (aktív) 
 ME-É 02-0598, Lejár: 2021.01.11 (aktív) 
 ME-M 02-0598, Lejár: 2021.01.11 (aktív) 
 MV-É 02-0598, Lejár: 2021.01.11 (aktív) 
 MV-É-M 02-0598, Lejár: 2021.01.11 (aktív) 
 TÉ 02-0598, Lejár: 2021.01.11 (aktív) 
 SZÉSZ 02-0598, Lejár: 2021.01.19 (aktív) 
 SZÉS2 02-0598, Lejár: 2021.01.19 (aktív) 
 SZÉS6 02-0598, Lejár: 2021.01.19 (aktív) 
 SZÉS9 02-0598, Lejár: 2021.01.19 (aktív) 
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1.3. A projektgazda korábbi energetikai fejlesztései (ha voltak) 

Projektgazda 
neve 

Beruházás 
típusa 

(pl. 
napkollektor 
telepítése) 

Projekt  
címe 

Beruházás 
összköltsége 

(Nettó) 

Elnyert 
támogatás 

összege és a 
forrás 

megnevezése 
(ROP, KEOP 

forrás-
amennyiben 

releváns) 

A projekt jelenlegi 
stádiuma 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Iparterület 
fejlesztése 
Bonyhádon 

Iparterület 
fejlesztése 
Bonyhádon 

480.000.000 Ft TOP-1.1.1-15-
TL1-2016-00004 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Völgység Ipari 
Park bővítési 

lehetőségeinek 
megteremtése 

Völgység Ipari 
Park bővítési 

lehetőségeinek 
megteremtése 

300.000.000 Ft 
TOP-1.1.1-15-

TL1-2016-00006 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Agrárlogisztikai 
központ 

létesítése 
Bonyhádon 

Agrárlogisztikai 
központ létesítése 

Bonyhádon 
480.000.000 Ft 

TOP-1.1.3-15-
TL1-2016-00002 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

A Váraljai 
Parkerdő 
turisztikai 

vonzerejének 
fejlesztése 

A Váraljai 
Parkerdő 
turisztikai 

vonzerejének 
fejlesztése 

331.796.984 Ft 
TOP-1.2.1-15-

TL1-2016-00001 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Férőhelbővítés 
és 

infrastrukturális 
fejlesztés a 
Bonyhádi 

Varázskapu 
Bölcsőde és 
Óvodában 

Férőhelbővítés és 
infrastrukturális 

fejlesztés a 
Bonyhádi 

Varázskapu 
Bölcsőde és 
Óvodában 

350.000.000 Ft 
TOP-1.4.1-15-

TL1-2016-00001 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

MIÉNK ITT A TÉR MIÉNK ITT A TÉR 475.000.000 Ft 
TOP-2.1.2-15-

TL1-2016-00002 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Csapadékvíz 
infrastruktúra 

fejlesztése 
Bonyhádon 

Csapadékvíz 
infrastruktúra 

fejlesztése 
Bonyhádon 

229.665.900 Ft TOP-2.1.3-15-
TL1-2016-00047 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Kerékpárút 
kiépítése 
Bonyhád 

központjából az 
Ipari Parkig 

Kerékpárút 
kiépítése Bonyhád 
központjából az 

Ipari Parkig 

205.000.000 Ft 
TOP-3.1.1-15-

TL1-2016-00006 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

A Bonyhádi 
zeneiskola 
épületének 
energetikai 

korszerűsítése 

A Bonyhádi 
zeneiskola 
épületének 
energetikai 

korszerűsítése 

96.000.373 Ft TOP-3.2.1-15-
TL1-2016-00023 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Szociális 
alapszolgáltatáso

k 
infrastruktúráján

ak és 
szolgáltatásainak 

fejlesztése 
Bonyádon 

Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájána

k és 
szolgáltatásainak 

fejlesztése 
Bonyádon 

150.000.000 Ft 
TOP-4.2.1-15-

TL1-2016-00001 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

Bonyhád járási 
foglalkoztatási 

paktum 

Bonyhád járási 
foglalkoztatási 

paktum 
250.000.000 Ft TOP-5.1.2-15-

TL1-2016-00001 

folyamatban 

Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

#BONYHÁDÖSSZ
EKÖT 

#BONYHÁDÖSSZE
KÖT 30.430.316 Ft 

TOP-5.1.3-15-
TL1-2016-00001 

folyamatban 
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Bonyhád 
Város 
Önkormányz
ata 

A BONYHÁDI 
HELYI 

KÖZÖSSÉG 
HELYI 

KÖZÖSSÉGI 
FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁJÁNA
K 

MEGVALÓSÍTÁS
A 

A BONYHÁDI 
HELYI KÖZÖSSÉG 

HELYI 
KÖZÖSSÉGI 
FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁJÁNAK 
MEGVALÓSÍTÁSA 

37.500.000 Ft 
TOP-7.1.1.-16-

2017-00102 

folyamatban 

 

1.4. A Projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása 

A projektmenedzsment szervezeti feladatokat a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5.sz. 
mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások 
figyelembevételével a 100% önkormányzati tulajdonú BONYCOM NKft. erőforrásainak 
felhasználásával látja el. A projektmenedzsment felügyeletét a település jegyzője, valamint az 
általa delegált felelős személy látja el. 

 
A projektmenedzsment szerkezet bemutatása: 
 
A pályázattal kapcsolatos feladatok teljes körű koordinációja a projekt hatékony és sikeres 
megvalósítása érdekében. A projektmenedzsment tevékenység végrehajtása az általános 
projektmenedzsment alapokon, de elsősorban a pályázati támogatást nyújtó szervezet erre 
vonatkozó előírásai alapján. A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása, Megfelelő 
végzettséggel és tapasztalattal rendelkező egy fő projektmenedzser, egy fő pénzügyi vezető és 
szükség esetén egyéb szakértők biztosítása a projekt teljes idejére a pályázatból fakadó 
feladatok végrehajtására.  
 
Részvétel a legalább havi rendszerességgel megtartott Projekt Irányító Bizottság ülésein. A 
Támogató felé előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a Projekt Előrehaladási 
Jelentések elkészítése az előírt határidőben és tartalommal, esetleges hiánypótlások 
teljesítése. A Támogató felé esedékes pénzügyi elszámolások lebonyolítása és zárása. 
Folyamatos kapcsolattartás a Támogatóval, Közreműködő Szervezettel, kivitelezőkkel, a 
megvalósításba bevont egyéb szereplőkkel.  
 
A jóváhagyott útvonalterv folyamatos nyomon követése és a szükség szerint a korrekciók 
megtétele, egyeztetéseken való közreműködés, igény esetén egyeztetések kezdeményezése 
(Műszaki szakmai tartalom vonatkozásában a műszaki ellenőr a felelős mindezekért). A projekt 
megvalósítása során a kivitelezők, beszállítók, egyéb projektszereplők tájékoztatása a pályázat 
formai, tartalmi feltételeiről a szerződések, számlák, teljesítési dokumentációk 
vonatkozásában. Adminisztrációs feladatok irányítása (a szerződésszerű iktatási rend 
kialakítása, a korábbi dokumentumok projektszintű iktatása).  
 
A projekt megvalósításában részt vevő vállalkozások teljesítésének figyelemmel kísérése, 
műszaki szakmai szempontból a műszaki ellenőrrel közösen. A projekt megvalósításával 
kapcsolatos valamennyi számla és szerződés előzetes ellenőrzése. A projekt pénzügyi 
helyzetének és a megvalósítás ütemtervének figyelemmel kísérése. Projekt előrehaladásának 
helyszíni vizsgálata, a helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, műszaki szakmai szempontból a 
műszaki ellenőrrel közösen. A támogatási szerződés módosításához tartozó kérelmek 
elkészítése, A projekt dokumentáció szabályszerű tárolása, megfelelő kezelése. Megbeszélések 
szervezése, dokumentálása. Projekt adminisztráció. A projektzárás irányítása (a támogatási 
szerződésnek megfelelő záróbeszámoló elkészítése, záró disszeminációs feladatok elvégzése.) 
Kérdések esetén tanácsadás, személyes, telefonos és e-mail-es rendelkezésre állás.  
 
A projekt megvalósítása során – az előírások, megküldött útmutató alapján – keletkező 
dokumentumok áttekintése, javaslattétel az esetleges hibák javítására, válasz adása a 
felmerülő kérdésekre, műszaki szakmai szempontból a műszaki ellenőrrel közösen. Az 
esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődési szempontok érvényesítésével kapcsolatos feladatok. 
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A projektmenedzsment szervezet feladatait ellátó szakemberek, munkatársak: 
 
Projektmenedzser: Lantay Ákos 
 

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 10 óra 
Végzettség: mérnök 
Munkatapasztalat: 20 év 
Referenciák: Projektvezetési referenciák 2015: 
"Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program" - 300 mFt - 
Projektmenedzser (KEOP) 
„A bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ oktatási-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” - 150 mFt - Projektmenedzser (KEOP) 
"Vörösmarty Mihály Művelődési Központ épültének komplex energetikai 
korszerűsítésére" - 105 mFt - Projektmenedzser (KEOP) 
„A Nagymányok Művelődési Ház és Sportcsarnok rekonstrukciója” - 90 mFt - 
Projektmenedzser (KEOP) 
DDOP-3.1.3/G - Orvosi rendelők felújítása 5 helyen - 270 mFt  
"Zalai idősellátás fejlesztése Türjén"  - 300 mFt - Projektmenedzser (TIOP) 
„Zalai idősellátás fejlesztése Zalaszentgróton” - 300 mFt - Projektmenedzser (TIOP) 
„Türjei Kolping Idősek Otthona energetikai felújítása” - 110 mFt - Projektmenedzser 
(KEOP) 
Egyéb: 
A szakértő ezen túl számos projekt bonyolításában szerzett tapasztalatokat és 
rendelkezik közbeszerzés-bonyolítási szakértelemmel is. 

 
Pénzügyi vezető: Lantay Adrienn 
 

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 5 óra 
Végzettség: közgazdász 
Munkatapasztalat: 5 év 
Referenciák: Projektvezetési referenciák 2015: 
Projektvezetési referenciák 2015: 
"Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program" - 300 mFt - Pénzügyi vezető 
(KEOP) 
„A Nagymányok Művelődési Ház és Sportcsarnok rekonstrukciója” - 90 mFt -Pénzügyi 
vezető  (KEOP) 
DDOP-3.1.3/G - Orvosi rendelők felújítása 5 helyen - 270 mFt - Pénzügyi vezető  
„Türjei Kolping Idősek Otthona energetikai felújítása” - 110 mFt - Pénzügyi vezető  
(KEOP) 
Egyéb: 
A szakértő ezen túl számos kisebb nagyobb projekt pénzügyi bonyolításában szerzett 
tapasztalatokat emellett diplomás projektmenedzseri végzettséggel is rendelkezik. 

 

Pénzügyi vezető: Énekes Andrea 
 

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 5 óra 
Végzettség: közgazdász 
Munkatapasztalat: 20 év 
Referenciák:  
Az önkormányzat összes projektje esetében pályázati referens 
Egyéb: 
A szakértő ezen túl számos kisebb nagyobb projekt pénzügyi bonyolításában szerzett 
tapasztalatokat emellett diplomás projektmenedzseri végzettséggel is rendelkezik. 
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1.5. A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra 

 

Projektmenedzsment 
projektmenedzser és 
pénzügyi szakember  

Kivitelező(k) Közbeszerzési 
tanácsadó 

Bonyhád Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete 
Felügyelő szervezet 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 

Polgármester és Jegyző 

Műszaki 
ellenőr 

Nyilvánosság 
biztosítása 

Lakosság - 
tájékoztatás 

Energetikus 
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2. A projekt céljának, indokoltságának bemutatása (max. 2000 karakter)   

2.1. A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása. (Miért van szükség a 
fejlesztésre? Illeszkedés a TOP céljaihoz, szakmai indokoltság, igény, megalapozottság.) 

 

Bonyhád Város Önkormányzata jelen pályázatban 2 db 100%-ban az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlant kíván fejleszteni. A fejlesztés célja az ingatlanok energiahatékonyságot célzó felújítása 
és fejlesztése, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentése, továbbá a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, 
népszerűsítése A projektnek előre látható klímakockázat NINCS! 

Ingatlan 1: Szakiskola 7150 Bonyhád, Jókai utca 3. Hrsz: 1731/1. Tulajdonos: 1/1 Bonyhád Város 
Önkormányzata. Az épületben a Szekszárdi Szakképzési Centrum keretein belül a Perczel Mór 
Szakképző Iskola működik.  

Általános ismertetés: A szakiskola épülete négyszintes, lapostetős, tetőfelépítményes összetett 
alaprajzú. Hagyományos falazott és vasbetonvázas szerkezettel készült több szakaszban, fa, acél és 
műanyag nyílászárókkal. A múltszázad második felében épült építménynek többszöri bővítéssel 
alakult ki a jelenlegi állapota. Korábban az épületen jelentős energetikai felújítás nem volt, ezért a 
szerkezetek kialakítása, anyaghasználata a ’60-80’-as éveknek felel meg. Az épület nagy részén 
hőszigetelés nincs, ezért a hővesztesége jelentős. 

Tervezési program: 311/a Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés 
átalakítása és felújítása a cél. Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált 
szintű hőszigetelés készül, a szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A 
homlokzati hőszigetelés előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása 
szükséges. A csatlakozó szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi 
felújításokat ne akadályozza a hőszigetelés. 

Az energetikai burok kialakítása során az alagsori helyiségek hőszigetelését meg kell oldani, vagy a 
fűtött térből kirekesztésre kerülnek. A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag 
szerkezetekre lesznek cserélve, miután a spalettákat helyre kell állítani. 

A homlokzat kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon kötőanyagú nemes-vakolattal. A 
lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. A tetőfelépítmény teljes felújításra 
szorul. A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 

311/b A fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje; hőleadó berendezések korszerűsítése, 
részleges cseréje 

311/d Az épületre egy 23 Kwp teljesítményű HMKE épül. 

3121/a Az akadálymentesítés projektarányosan csak a földszinten valósítható meg. 
Mozgáskorlátozott rámpát kell kiépíteni és a mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges.  

3122/b Az épületben az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-
szakaszok felújítása, cseréje meg kell történjen, azok minden szempontból elavultak, baleset 
veszélyesek. Ezzel párhuzamosan a meglévő világítótestek (azonos típusú) cseréje és a kapcsolódó 
villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése történik meg; 

A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre nincs szükség. 

 

Ingatlan 2: Konyha és étterem (iskolai) 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. – 1804/85 hrsz. 
Tulajdonos 1/1 BVÖ 

Általános ismertetés: Az étterem épülete egyszintes, lapostetős, tetőfelépítménnyel. Az épület egy 
kubusból áll. Vasbeton pillérvázas szerkezettel készült, vasbeton homlokzati panelfalakkal, fa és 
műanyag nyílászárókkal, a múltszázad második felében. Korábban az épületen energetikai felújítás 
nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, anyaghasználata a ’80-as éveknek felel meg. Az épületen 
jelenleg hőszigetelés nincs, ezért a hővesztesége jelentős. 
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Tervezési program: 311/a Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés 
átalakítása és felújítása a cél. Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált 
szintű hőszigetelés készül, a szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A 
homlokzati hőszigetelés előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása 
szükséges. A csatlakozó szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi 
felújításokat ne akadályozza a hőszigetelés. A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag 
szerkezetekre lesznek cserélve, miután a spalettákat helyre kell állítani. A homlokzat a kazettás 
kialakítása miatt kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. A megbontott homlokzati 
burkolatokat helyre kell állítani. A felülvilágítók nincsenek hőszigetelve ezért teljes cserére 
szorulnak. 

311/b A fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje; hőleadó berendezések korszerűsítése, 
részleges cseréje 

311/d Az épületre egy 8 Kwp teljesítményű HMKE épül. 

3121/a Az akadálymentesítés projektarányosan készül. Mozgáskorlátozott rámpát kell kiépíteni és a 
mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 

 

Eredmények: 282,36 t CO2 megtakarítás; 1,188 mkWh fogy. csökkenés, 3970 GJ prim energia 
felhasználás csökkenés  

 

A felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja pontban található a TOP célja a jelen pályázati 
kiírással kapcsolatosan. Ez alapján szükséges vizsgálnunk a jelen projekt illeszkedését. 

A pont szerint a beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti 
energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó 
kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok 
megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform 
Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve 
a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os 
megújuló energia részarány eléréséhez. 

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb 
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként 
jelenik meg:  

- 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) 
tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó 
felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó 
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;  

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, 
ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a 
projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, 
népszerűsítése.  

A TOP fenti céljához illeszkedik jelen projektünk, hiszen a 2 vizsgált épület fosszilis energia hordozó 
fogyasztása a 1 011 600 kWh értékéről a projekt hatására 219 510 kWh értékre csökken. Az áram 
fogyasztás értéke 37 028 kWh értékről 1 156 kWh-ra változik. Ezek alapján a 2012/27/EU és a 
2009/28/EK irányelvekben meghatározott, illetve a 2020-ra kitűzött 92 PJ primerenergia-
megtakarítási célérték eléréséhez a projektünk hozzájárul éves szinten 0,00396891 PJ 
primerenergia-megtakarítással. 

Az értékek alátámasztására a Marosy László (SZÉS6 02-0598) által elkészített energetikai 
tanúsítvány és tervezett állapothoz tartozó számítások szolgálnak (ez utóbbiakból számítottuk az 
indikátorokat). 
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2.2. TOP-3.2.1-16 felhívás esetén részletes kifejtést kérünk arra vonatkozóan, 
hogy a projekt hogyan illeszkedik a területi szereplő által a terület-specifikus 
mellékletben foglalt értékelési szempontrendszer  értékelési szempontjaihoz!  

1. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez  
 
1.1. A projekt bemutatása során (üzleti tervben, előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányban, vagy tanulmánytervben, koncepcióban) megjelennek más ágazati operatív 
program forrásaiból megvalósuló projekthez kapcsolt fejlesztések is. 
igen/nem (10/0 pont)  
 
1.2. Projekt előkészítettsége  
A projektet bemutató Megvalósíthatósági tanulmány megléte: Igen - 1 pont 
Építési műszaki kivitelezési tervek megléte: Nem - 0 pont 
Építési engedélyezési tervek megléte: Nem - 0 pont 
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, koncepció, vagy tanulmányterv megléte: Igen – 1 pont 
 
1.3. A fejlesztés települések összefogásával és vállalkozások együttműködésével valósul 
meg 
Nem. – 0 pont  
 
2. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez  
 
2.1. A fejlesztés a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján fejlesztendő járásban 
valósul meg. 
Nem. A fejlesztés a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján nem fejlesztendő járásban valósul 
meg. – 0 pont 
 
3. Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz  
 
3.1. Illeszkedés a TMTK horizontális céljaihoz (együttműködésre épülő fejlesztések; 
környezettudatos és fenntartható fejlesztések; munkahelymegtartást és/vagy 
munkahelyteremtést támogató fejlesztések; családbarát fejlesztések; elsősorban helyi 
erőforrásra épülő fejlesztések; vállalkozásbarát fejlesztések; innovatív fejlesztések) 
Fejlesztésünk az alábbi horizontális célokhoz illeszkedik (összesen 4 pont): 

- környezettudatos és fenntartható fejlesztések: a fejlesztés tartalma (megújuló 
energiaforrások alkalmazása) támogatja a környezeti nevelést és a környezettudatos 
gondolkodás terjedését a lakosság körében településünkön. – 1 pont 

- munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést is támogató fejlesztések: a fejlesztés 
közvetett módon hozzájárul a munkahelymegtartáshoz és/vagy munkahelyteremtéshez; a 
fejlesztés következtében a fejlesztéssel érintett épületek költséghatékonysági szempontból 
fenntarthatóbbá válnak, ezáltal biztosítottá válik az intézmények hosszú távú működtetése és 
a jelenlegi munkahelyállomány megtartása, továbbá a jövőben várható megtakarítások 
lehetőséget biztosítanak az intézmények folyamatos fejlesztésére/bővítésére amelynek 
következtében sor kerülhet munkahelyteremtésre is. – 1 pont 

- családbarát fejlesztések: a fejlesztés családbarát, hiszen az intézmények korszerűsítésének 
köszönhetően, a fenntartható működtetés és a munkahelymegtartás következményeként a 
magas végzettségű emberek helyben történő foglalkoztatása a jövőben is megvalósul, így 
nem kényszerülnek ezzel elvándorlásra. A fejlesztés következtében olyan korszerű 
intézményekkel fogunk rendelkezni, amely vonzó lehetőséget kínál a településen élő 
időseknek és hozzátartozóinak, továbbá a kisgyermekes szülőknek, ez meggátolja az 
elvándorlást, ezzel elősegítve a család helyben maradását és a család stabilitásának 
megőrzését. A fejlesztéssel érintett épületek (idősek otthona és óvoda) olyan, a 
foglalkoztatást, a munkába állást és az életminőség javítását szolgáló 
intézmények/közszolgáltatások, amelyek szintén a családbarát szemléletet erősítik 
településünkön és a családok mindennapjainak szerves részéhez tartoznak. A Tolna Megyei 
Területfejlesztési Koncepció kiemelt helyen jeleníti meg a Szociális ellátórendszer fejlesztését, 
amelynek keretében kiemeli, hogy az egységes színvonalú alapellátás megteremtése  
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érdekében indokoltak az infrastrukturális fejlesztések. Fejlesztésünkkel a TMTK e céljához is 
hozzájárulunk. – 1 pont 

- innovatív fejlesztések: Az innovatív környezettudatos építési módok és infrastruktúrák 
alkalmazásával fejlesztésünk hozzájárul a természetközeli megoldások alkalmazásához és 
elterjesztéséhez a hosszú távú, fenntartható fejlődés biztosítása érdekében, amely az 
ökologikus gondolkodás terjesztését segíti elő a lakosság és a vállalkozások körében, ezzel 
biztosítva, hogy egyre többen kezdjék megismerni és alkalmazni az innovatív, 
környezettudatos építési módokat és infrastruktúrákat. – 1 pont 

 
3.2. Illeszkedés a TMTK gazdaságfejlesztési stratégiai céljaihoz  
Igen. A fejlesztés az alábbi startégai célhoz illeszkedik (1 pont): 

- A nagy hagyományokkal rendelkező Tolna megyei építőipar fellendítése: A fejlesztés 
következményeként jelentős számú szakképzett munkaerőre lesz szükség. A fejlesztés 
jótékony hatást fog gyakorolni az építőipar területén tevékenykedő vállalkozások piaci 
részesedésére is. 

 
3.3. Illeszkedés a TMTK humánerőforrás-fejlesztési stratégiai céljaihoz  
Igen. A fejlesztés az alábbi startégai célokhoz illeszkedik (1 pont): 

- Szociális ellátórendszer fejlesztése: A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció kiemelt 
helyen jeleníti meg a Szociális ellátórendszer fejlesztését, amelynek keretében kiemeli, hogy 
az egységes színvonalú alapellátás megteremtése érdekében indokoltak az infrastrukturális 
fejlesztések. Fejlesztésünkkel a TMTK e céljához is hozzájárulunk. 

- Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkához jutásának elősegítése: A vidéken és a 
városokban egyaránt fontos a hátrányos helyzetű kiskorúak és felnőttek társadalmi 
beilleszkedését segítő intézményi rendszer megerősítése, valamint e társadalmi rétegek 
munkába állásának támogatása a megye egész területén. Fejlesztésünk következtében olyan 
korszerű intézményekkel fogunk rendelkezni, amely vonzó lehetőséget kínál a településen élő 
időseknek és hozzátartozóinak, továbbá a kisgyermekes szülőknek, ez meggátolja az 
elvándorlást, ezzel elősegítve a család helyben maradását és a család stabilitásának 
megőrzését. A fejlesztéssel érintett épületek (idősek otthona és óvoda) a foglalkoztatást, a 
munkába állást és az életminőség javítását szolgáló intézmények/közszolgáltatások. 

 
3.4. Illeszkedés a TMTK vidékfejlesztési stratégiai céljaihoz  
Igen. A fejlesztés az alábbi startégai célokhoz illeszkedik (1 pont): 

- Helyi erőforrásokra támaszkodó energiahasznosítás: A természeti energiaforrások 
(napenergia) jobb kihasználásával vonzóvá válik a vidéki élettér. 

- Minta ökotelepülés kialakításának lehetősége, ökologikus gondolkodás elsajátítása: A 
környezettudatos építési módok és infrastruktúrák alkalmazásával fejlesztésünk hozzájárul a 
természetközeli megoldások alkalmazásához és elterjesztéséhez a hosszú távú, fenntartható 
fejlődés biztosítása érdekében. 

 
3.5. Illeszkedés a koncepció területi céljaihoz 
Igen. A fejlesztés a Duna és Sió mente területén (max. 20 km) valósul meg. – 1 pont 
 
4. Hozzájárulás a kiadások csökkentéséhez és/vagy a bevételek növeléséhez  
 
4.1. Épületet, vagy épületeket érintő fejlesztés esetén az épület, vagy épületek 
energetikai besorolása legalább kettő szinttel jobb lesz  
Igen. A fejlesztéssel érintett épületek energetikai besorolása legalább kettő szinttel jobb lesz. Ezzel 
biztosítjuk, hogy Tolna megye a környezet védelme és az energiaköltségek csökkentésre való 
törekvés érdekében egyre energiahatékonyabb épületállománnyal rendelkezzen. – 5 pont  
 
5. Hozzájárulás a lakossági alapszolgáltatások színvonalának növeléséhez  
 
5.1. A fejlesztés komplexitásának vizsgálata: évszakoktól független kiegyensúlyozott 
komfortérzet biztosítása közcélú helyiségekben  
igen/nem (5/0 pont)  
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A tervezett felújítás után megfelelően komfortos tartózkodás biztosítható-e extrém téli-nyári 
időszakban igen/5pont 
 

2.3. A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei. 

 

Projekt célja 
Hosszútávú cél 
Hosszútávú cél a hatékonyság és az energiatakarékosság fokozása Bonyhád településen, 
amely járuljon hozzá az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas 
(75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak 
csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
teljesítéséhez.  
 
Bonyhád településen az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő összes épület 
energiafelhasználása legalább 53%-kal mérséklődjön hosszú, legalább 10 éves távlatban. 
 
Közvetlen cél 
Közvetlen célként megjelöljük, hogy Bonyhádon az iskolai és óvodai, valamint az idősek 
otthonai közétkeztetési célokat szolgáló konyha és a szakiskolának helyet adó épületek 
fosszilis energia felhasználása összesen 78 %-al mérséklődjön az épületenergetikai és 
gépészeti korszerűsítésnek köszönhetően.  
 
Érzékenyebbek legyenek a beruházás hatására az iskoláskorú gyermekek a környezet 
védelmére, fejlődjön a lakosság energiatudatos szemlélete. 
 
A beruházás hatására évente legalább 3968,91 GJ energiát takarítsunk meg, illetve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 282,3 tonnával csökkentsük. 
 
Elvárt eredményei 
A projekt számszerűsíthető eredménye, hogy évente 193,33 t/év CO2, 1,43 t/év NOx, 
25,66 t/év N2O és 13 kg/év CH4 értékkel kevesebb károsanyag jut a levegőbe. Évente 
jelentkezik 1 187 723,89 kWh, azaz 3968,91 GJ, illetve bruttó 16 410 109 Ft 
energiaköltség megtakarítás. 
 
A földgáz fogyasztás értéke az eredeti számított 1 011 600 kWh értékről 219 510 kWh 
értékre csökken, amely az eredeti érték 20 %-a. Ezek alapján a 2012/27/EU és a 
2009/28/EK irányelvekben meghatározott, illetve a 2020-ra kitűzött 92 PJ primerenergia-
megtakarítási célérték eléréséhez a projektünk hozzájárul éves szinten 0,00396891 PJ 
primerenergia-megtakarítással. 
 
Egyéb eredményként tekinthetünk, hogy az iskolások környezettudatossága növekszik, a 
lakosság és a környékbeli szervezetek energia-takarékosságra érzékenyebbé válnak, a 
környezet védelme előtérbe kerül. 

 

2.4. A projektbe foglalt épületek bemutatása 

1. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épület(ek)  

A felújítandó épület jellege  
(a Felhívásban megengedett kategóriák szerint) 

Műemlék? 
(igen/nem) 

a) Alap- és középfokú, oktatási intézmények és 
kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, 
tornaterem, tanműhely; - Szekszárdi SZC Perczel Mór 
Szakképző Iskolája; 7150 Bonyhád, Jókai utca 3. 
Hrsz.: 1731/1 (Szekszárdi Szakképzési Centrum 
(jogelődje a KLIK)) 

nem 
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o) 100% önkormányzati tulajdonban lévő olyan 
épület, ami az önkormányzat igazgatási, illetve 
kötelezően ellátandó feladatainak helyszínéül szolgál, 
vagy amelyben a betelepülő vállalkozások kizárólag 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 
vállalkozások részére nyújtanak a közszolgáltatás 
nyújtásához elengedhetetlen szolgáltatásokat és/vagy 
uniós versenyjogi értelemben vett egyéb gazdasági 
tevékenységet nem folytatnak. – Konyha-
közétkeztetés 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. Hrsz.: 
1804/85 (TS Gastro Kft. - közétkeztetés (bölcsődei, 
óvodai és iskolai) közszolgáltatási szerződés 
keretében) 

nem 

 

2.5.  Az adatok forrásainak ismertetése (Az épületek rendelkezésre álló műszaki 
dokumentációjának felsorolása; A berendezésekre, használt gépészeti rendszerekre vonatkozó 
minősítő iratok, amennyiben rendelkezésre állnak; Szolgáltatói szerződések, alkalmazott tarifák; 
energetikai átvilágítás-, előzetes tanulmány megállapításai, mérések, stb.)  

A fejlesztés megvalósításához rendelkezésre álló dokumentumok 

o Építész tervek (nem engedélyköteles fejlesztés) 

o Tervezői költségbecslés (részletes) 

o Energetikai tanúsítványok 

o Energiaszámlák  

o Statikai szakvélemény 

o Rehabilitációs környezettervezői nyilatkozat és tervfejezet 

o Energetikai audit 

o Szolgáltatói szerződések 

 

2.6. Az adatok értékelése, a megbízhatóságuk vizsgálata (Az éves, jellemző tevékenység 
és kihasználtság bemutatása; A megelőző 3 év fogyasztási adatainak hozzáférhetősége.  

 

Az egyes értékeket a tervezett beruházás energetikai dokumentumában szereplő értékekkel 
pontosan tudjuk számítani. Az így felhasznált adatok alapján pontosan be tudjuk mutatni a 
felhasznált energia mennyiségét. 

Az adatok megbízhatóságát okleveles építőmérnök és energetikus szakemberek garantálják, akik 
számításokat végeztek az épületekről, illetve építési műszaki szakértői szakvéleményt 
készítettek mind a négy épületről. 

Az adatok a földgáz fogyasztási számlák és elektromos áram számlák alapján pontos képet 
mutat az elmúlt három évről, azonban ezek nem átlagos körülményekkel rendelkező évek voltak, 
ezt csak a számításoknál tudtuk figyelembe venni. A számlák megbízhatósága nagyon jó. 

A felhívás 3.3/k) pontja szerint állékonysági problémákkal épületek egyike sem rendelkezik. 

 

2. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó éves 
kihasználtság adatai  

Épület megnevezése, címe:  

Szekszárdi SZC Perczel Mór 
Szakképző Iskolája; 7150 
Bonyhád, Jókai utca 3. Hrsz.: 
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1731/1 

Éves kihasználtság (üzemnap/év) 
Fejlesztés előtt Fejlesztés után 
 365  365 

 

Épület megnevezése, címe:  

Konyha-közétkeztetés 7150 
Bonyhád, Fáy lakótelep 34. Hrsz.: 
1804/85 

Éves kihasználtság (üzemnap/év) 
Fejlesztés előtt Fejlesztés után 
 365  365 

 

3. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre vonatkozó mértani 
adatok 

Épület megnevezése, címe: Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája; 7150 
Bonyhád, Jókai utca 3. Hrsz.: 1731/1 

Teljes alapterület  3932.7 m2 

Alápincézett alapterület na m2 

A pincézetlen rész kerülete  na m 

Tetőfödém területe  1244,7 m2 

Hűlő felület 5946.7 m2 

Nettó szintterület  983.175 m2 

Fűtött légtérfogat  12256.9 m3 

Szintek száma  5 db 

Fűtött tetőtér  nincs van/nincs 
 

Épület megnevezése, címe: Konyha-közétkeztetés 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. 
Hrsz.: 1804/85 

Teljes alapterület  883,7 m2 

Alápincézett alapterület  0 m2 

A pincézetlen rész kerülete  0 m 

Tetőfödém területe  838 m2 

Hűlő felület  2249.7 m2 

Nettó szintterület  627.3 m2 

Fűtött légtérfogat  3121.9 m3 
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Szintek száma  1 db 

Fűtött tetőtér  nincs van/nincs 
 

4. sz. táblázat: A fejlesztés során érintett épületre vagy épületekre korára és szerkezetére 
vonatkozó adatok 

Épület megnevezése, címe: Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája; 7150 
Bonyhád, Jókai utca 3. Hrsz.: 1731/1 

Az épület életkora   40 év  

Külső falszerkezet jellege   Falvastagság (cm) 

 - hőszigetelő tégla   %   

 - beton   %   

 - panel   %   
 - egyéb  

(kő, hagyományos tégla, stb.)  100 %  38  

Tető típusa       

lapostetős  100 %   

sátortetős   %   
 

Épület megnevezése, címe: Konyha-közétkeztetés 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. 
Hrsz.: 1804/85 

Az épület életkora   40 év  

Külső falszerkezet jellege   Falvastagság (cm) 

 - hőszigetelő tégla   %   

 - beton  100 %  17-25 

 - panel   %   
 - egyéb  

(kő, hagyományos tégla, stb.)   %  

Tető típusa       

lapostetős  100 %   

sátortetős  %   
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2.7. Világítástechnikai szakértő (SzÉS7) megjegyzései, javaslatai (max. 3000 karakter) 

 

A projekt keretében nem tervezünk világítástechnikai korszerűsítést, ezért nem releváns jelen 
projektünkre ezen pont kitöltése.  

A projektben kizárólag az épületben az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő 
elektromos vezeték-szakaszok felújítása, cseréje történik meg, azok minden szempontból 
elavultak, baleset veszélyesek. Ezzel párhuzamosan a meglévő világítótestek (azonos típusú) 
cseréje és a kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése történik 
meg; 

 

2.8. Fénycsatornák alkalmazhatóságának vizsgálata (max: 1500 karakter) 

 

A fénycsatorna működése egyszerű. A fény a tetőbe épített fix tetősíkablakon keresztül bejut a 
fénycsatornába, majd a fényvisszaverő bevonattal ellátott rugalmas vagy merev cső faláról 
visszaverődve a mennyezeten elhelyezett burán keresztül áramlik szét a helyiségbe. A fény így 
zavartalanul "utazik" oda, ahol igazán szükség van rá: a gardróbba, a fürdőszobába, a 
mellékhelyiségbe, az előszobába, a folyosóra, a háztartási helyiségbe vagy épp a lépcsőházba. 

 
A tetősíkablakba 4 mm vastag edzett üveget építenek, melyet könnyen tisztuló bevonat fed, így 
a külső üvegfelület tisztítását az esővíz megoldja. A fénycsatorna méterekre elvezeti a fényt, a 
külső üvegfelületet érő fényenergia szinte teljes egészében eljut a belső buráig (a merevcsöves 
változat esetén), mindössze 2%-a vész el az áttükröződéseknél. Az egyedülálló Edge Glow 
megoldással kialakított belső bura a szórótest éle mentén futó, átlátszó üveggyűrűnek 
köszönhetően jobban szórja a fényt és a villanykörtéknél természetesebb, dinamikusan változó 
fényhatást nyújt. Diszkréten simul a mennyezetbe. 
 
A fénytovábbító cső bárhol beépíthető, ahol a plafon és a tetősík közötti távolság nem haladja 
meg a 6 métert. További újdonság, hogy amennyiben a padlás- vagy a tetőtér nehezen 
megközelíthető, a cső beépítése kívülről is lehetséges. 
 
A fénycsatorna fényátbocsátási kapacitása több tényezőtől függ: az időjárási körülményektől, a 
napfény beesési szögétől, a fénycsatorna tájolásától és hosszától. Egy 35 cm átmérőjű 
fénycsatornával egy kb. 6 m²-es helyiség ideális bevilágítása oldható meg. 
 
A fénycsatornák használata mindkét épület esetében vizsgálatra került, ahogyan a Felhívás 
3.4.1.1/55) pontja szerint kötelező is megtenni. 
 
A világítás korszerűsítéssel nem foglalkozik jelen projektünk, mivel elsősorban a fűtés és az 
elektromos áram megújuló termelésével foglalkozunk. A további elképzelések alapján ezen 
épületeknél is vizsgálatra kerül további beavatkozási területek, így a világításrendszer 
korszerűsítése, fénycsatornák alkalmazása, mely beavatkozásokat saját forrásból az elkövetkező 
években tervezünk ezen intézményeinkben. 
 
A fénycsatornák beépíthetőségének vizsgálatát a fentiek alapján a 2. ütem során fogjuk 
tüzetesen vizsgálni, hogy az egyes épületeknél mely helyiségek azok, amelyet természetes 
megvilágítást alkalmazzunk a mesterséges világítás mellett/helyett. 

 

 

5. sz. táblázat: Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtti és utáni 
állapotban 

(kitöltése csak az elektromos rendszer és a kül- és beltéri világítás korszerűsítést 
tartalmazó projektek esetén szükséges) 
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NEM RELEVÁNS 

Beltéri világítás korszerűsítést nem hajtunk végre, a projektben kizárólag az épületben az 
érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-szakaszok felújítása, 
cseréje történik meg, azok minden szempontból elavultak, baleset veszélyesek. Ezzel 
párhuzamosan a meglévő világítótestek (azonos típusú) cseréje és a kapcsolódó villamos és 
rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése történik meg; 

 

Épület megnevezése, címe:  

1. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés előtt: 
Fénycsöves lámpatestek Hagyományos 

izzók 
Kompakt 

fénycsövek 
Egyéb (LED vagy 

DML) 

Típus Darab Típus Darab Típus Darab Típus Darab 
                 
                 
                 
                 
                 
A beépített világítótestek névleges teljesítménye 
összesen (W):   
A beépített világítótestek tényleges(felvett) teljesítménye 
összesen (W):  
Éves üzemóraszám csúcsidőszakban (óra/év)  
Éves üzemóraszám völgyidőszakban (óra/év)  
Éves világítási villamos energia felhasználás 
csúcsidőszakban (kWh/év)  
Éves világítási villamos energia felhasználás 
völgyidőszakban (kWh/év)  
2. Kül- és beltéri világításra vonatkozó adatok a fejlesztés után: 

Fénycsöves lámpatestek Hagyományos 
izzók 

Kompakt 
fénycsövek 

Egyéb (LED 
vagy DML) 

Típus Korszerű (I/N) Darab Típus Darab Típus Darab Típus Darab 
                  
                  
                  
                  
                  
A beépített világítótestek névleges teljesítménye 
összesen (W):   
A beépített világítótestek tényleges(felvett) teljesítménye 
összesen (W):  
Éves üzemóraszám csúcsidőszakban (óra/év)  
Éves üzemóraszám völgyidőszakban (óra/év)  
Éves világítási villamos energia felhasználás 
csúcsidőszakban (kWh/év)  
Éves világítási villamos energia felhasználás 
völgyidőszakban (kWh/év)  

 

 



 
 

2.9. Műemlékvédelmi szakértő (SzÉS5) megjegyzései, javaslatai (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti, az értékleltár és 
az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat tartalmazó tervezési program, technológiai 
korlátozások, stb. - max. 3000 karakter)  

 

Mivel egyik épület sincs műemléki vagy helyi védelem alatt, ezért jelen pont kitöltése a projektünk szempontjából nem releváns. 

 

6. sz. táblázat: A nyílászárók fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok 

(kitöltése a nyílászáró-cserét tartalmazó projektek esetén szükséges) 

 
Sorszám: A konszignációs szám, vagy egyéb terveken / számításokban alkalmazott jelölésre szolgáló jelzést szükséges megadni 
Típus: A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. melléklete alapján: homlokzati üvegfal/ tető felülvilágító / Homlokzati üvegezett 
nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel)/ Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém ) keretszerkezettel) / Homlokzati üvegezett nyílászáró 
ha a névleges felülete kisebb mint 0,5 m / Tetősík ablak / Homlokzati üvegezett kapu / Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti 
ajtó 
Szerkezet fajtája: anyag, szerkezeti kialakítás és üvegezés megjelölésével: Pl: kapcsolt gerébtokos (fa), egyesített szárnyú 
nyíló/bukó/forgó (fa) , heveder tokos (fa), hőszigetelő üvegezésű egyszerű gerébtokos (kombinál) …stb. 
  

 

A benyújtott tanúsítványokban részletesen megtalálható adatok, a PT terjedelmébe ezt nem tudjuk részletezni! 

A beruházásban összesen 1426 m2 nyílászáró kerül cserére! 

 

Épület megnevezése, címe:  

1. A nyílászárók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok 

Sor 
szám 

 

Típusa 

 

Szerkezet fajtája 

 

Tájolás Mérete Száma Felület 
Hőátbocsátási 
tényező W/m2K 

 
m*m db m2 

fejl 
előtt 

TNM-fajl. 
követelmény 
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 Összesen:      

2. A nyílászárók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok 

Sor 
szám 

 

Típusa 
 

Szerkezet fajtája 
 

Tájolás Mérete Száma Felület Hőátbocsátási 
tényező W/m2K 

 
m*m db m2 

fejl 
után 

TNM-fajl. 
követelmény 

         
         
               
               

 Összesen:      
 

 

Épület megnevezése, címe:  

1. A nyílászárók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok 

Sor 
szám 

 

Típusa 

 

Szerkezet fajtája 

 

Tájolás Mérete Száma Felület 
Hőátbocsátási tényező 
W/m2K 

 
m*m db m2 

fejl 
előtt 

TNM-fajl. 
követelmény 
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 Összesen:      

2. A nyílászárók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok 

Sor 
szám 

 

Típusa 
 

Szerkezet fajtája 
 

Tájolás Mérete Száma Felület 
Hőátbocsátási 

tényező W/m2K 

 
m*m db m2 

fejl 
után 

TNM-fajl. 
követelmény 

         
         
         
         
         
         
         

 Összesen:      



 

 

7. sz. táblázat: A külső felületek fejlesztés előtti és utáni állapotát bemutató adatok 

(kitöltése az épületek külső hőszigetelését tartalmazó projektek esetén szükséges) 

A projektben előforduló szükséges számú (TNM rendeletben meghatározott típusú) 
épülethatároló szerkezetekre kell a lentebbi táblázatot sokszorosítva kitölteni: 

 

A benyújtott tanúsítványokban részletesen megtalálható adatok, a PT terjedelmébe ezt 
nem részletezzük! 

A projektben közel 5500 m2 homlokzati fal és lapostető felület érintett! 

 

Az alábbiak szerint (teljesség igénye nélkül) 

Épület megnevezése, címe:  

1. Első fűtött szint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém 

 Meglévő rétegrend fűtött térből kifelé haladva) 
No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 

 

Hossz
(m) Szélessége (m) 

Területe 
(m2) 

Hőátbocsátási 
tényező felújítás 
előtt (W/m2K) 

Hőátbocsátási 
tényező felújítás 
után (W/m2K) 

           
A TNM rendelet alapján a                     

hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 
 

A hőátbocsátási követelményértéknek 
megfelel? (igen/nem) 

 

 

2. Utolsó fűtött szint feletti (záró) födém 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 

(cm) Réteg megnevezés 
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 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 

(cm) Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 

 

Hossz 
(m) 

Szélessége 
(m) 

Területe 
(m2) 

Hőátbocsátási tényező 
felújítás előtt (W/m2K) 

Hőátbocsátási 
tényező felújítás 
után (W/m2K) 

           
A TNM rendelet alapján a                     

hőátbocsátási követelményérték (W/m2K):  

A hőátbocsátási követelményértéknek 
megfelel? (igen/nem)  

 

3. Homlokzati fal 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 
(cm) 

Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 
 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 
(cm) Réteg megnevezés 
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Sorszám Tájolás Méret (m*m) 
Felület 

(nyílászárók 
nélkül) m2 

Fal 
hőátbocsátá
si tényezője 

felújítás 
előtt 

(W/m2K) 

Fal 
hőátbocsátási 

tényezője 
felújítás után 

(W/m2K) 

            
            
            
            
            
            
Összesen       

A TNM rendelet alapján a                     
hőátbocsátási követelményérték (W/m2K):  

A hőátbocsátási követelményértéknek 
megfelel? (igen/nem) 

 

 

Épület megnevezése, címe: Mindkét épület esetén 

Az utólagos külső hőszigeteléssel ellátott szerkezeti elemek aránya 

Fejlesztés előtt  0 % 
Fejlesztés után  100 % 

 

Az alábbiak szerint (teljesség igénye nélkül) 

Épület megnevezése, címe:  

1. Első fűtött szint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém 

 Meglévő rétegrend fűtött térből kifelé haladva) 
No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 

 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. Rétegvastagság (cm) Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 

 

Hossz
(m) 

Szélessége (m) Területe 
(m2) 

Hőátbocsátási 
tényező felújítás 
előtt (W/m2K) 

Hőátbocsátási 
tényező felújítás 
után (W/m2K) 
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A TNM rendelet alapján a                     

hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 
 

A hőátbocsátási követelményértéknek 
megfelel? (igen/nem) 

 

 

2. Utolsó fűtött szint feletti (záró) födém 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 

(cm) Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 
 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 

(cm) Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 

 

Hossz 
(m) 

Szélessége 
(m) 

Területe 
(m2) 

Hőátbocsátási tényező 
felújítás előtt (W/m2K) 

Hőátbocsátási 
tényező felújítás 
után (W/m2K) 

           
A TNM rendelet alapján a                     

hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 
 

A hőátbocsátási követelményértéknek 
megfelel? (igen/nem) 

 

 

3. Homlokzati fal 

 Meglévő rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 
(cm) 

Réteg megnevezés 

 

     
     
     
     
     
 
 Tervezett rétegrend (fűtött térből kifelé haladva) 

No. 
Rétegvastagság 
(cm) 

Réteg megnevezés  
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Sorszám Tájolás Méret (m*m) 
Felület 

(nyílászárók 
nélkül) m2 

Fal 
hőátbocsátá
si tényezője 

felújítás 
előtt 

(W/m2K) 

Fal 
hőátbocsátási 

tényezője 
felújítás után 

(W/m2K) 

            
            
            
            
            
            
Összesen       

A TNM rendelet alapján a                     
hőátbocsátási követelményérték (W/m2K): 

 

A hőátbocsátási követelményértéknek 
megfelel? (igen/nem) 

 

 

Épület megnevezése, címe:  

Az utólagos külső hőszigeteléssel ellátott szerkezeti elemek aránya 

Fejlesztés előtt  0 % 
Fejlesztés után  100 % 

 

8. sz. táblázat: A fűtési-, légkondícionálási- és használati melegvíz rendszer fejlesztés 
előtti és utáni állapotát bemutató adatok 

(kitöltése az épületek fűtési és használati melegvíz rendszer fejlesztést tartalmazó 
projektek esetén szükséges) 

 

Épület megnevezése, címe: Konyha 

 A fűtési rendszer típusa (Jelölje X-szel) 
 Egyedi  
 Központi   
 Távfűtés x  
 

 

Az energiahordozó típusa (egyedi és központ fűtéseknél) 
(Jelölje X-szel) 

 Gáz   
 Olaj   

 
Elektromos áram   
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 Szilárd (megnevezve)   
 Egyéb (megnevezve)  
 

 

Fűtési rendszer kialakítása (egyedi fűtés esetén) (Jelölje 
X-szel) 

 Etage   

 Konvektor   

 
Cserépkályha   

 Kályha   

 
Egyedi központi (cirkó)  

 
Egyéb (megnevezve)  

 

 

Fűtési rendszer kialakítása (központi és távfűtés esetén) 
(Jelölje X-szel) 

 Kétcsöves x  

 Egycsöves   

 
Egycsöves átkötő szakaszos   

 
Egyéb (megnevezve)  

 

Épület megnevezése, címe: Iskola 

 A fűtési rendszer típusa (Jelölje X-szel) 
 Egyedi x  
 Központi   
 Távfűtés   
 

 

Az energiahordozó típusa (egyedi és központ fűtéseknél) 
(Jelölje X-szel) 

 Gáz  x 
 Olaj   

 
Elektromos áram   

 Szilárd (megnevezve)   
 Egyéb (megnevezve)  
 

 

Fűtési rendszer kialakítása (egyedi fűtés esetén) (Jelölje 
X-szel) 

 Etage   

 Konvektor   
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Cserépkályha   

 Kályha   

 
Egyedi központi (cirkó) x  

 
Egyéb (megnevezve)  

 

 

Fűtési rendszer kialakítása (központi és távfűtés esetén) 
(Jelölje X-szel) 

 Kétcsöves x  

 Egycsöves   

 
Egycsöves átkötő szakaszos   

 
Egyéb (megnevezve)  

 

 

Épület megnevezése, címe: Konyha 

1. Fűtési és használati melegvíz rendszer berendezésinek fejlesztés előtti állapotát 
bemutató adatok 

Megnevezés 
Típusa, életkora (év) 

 
Névleges 

teljesítménye (kW) Száma (db) 

Hőtermelő NA      
Keringtető szivattyú    
Melegvíztároló       
Szabályozók       
Egyéb (megnevezve)      
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    

 

Épület megnevezése, címe: Konyha 

2. Hőleadók fejlesztés előtti állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, 
stb) 

Típusa  Mérete (mxm) 
Névleges teljesítménye 

(kW) Szám (db) 

 NA      
    
    
    
    

 

Épület megnevezése, címe: Iskola 
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1. Fűtési és használati melegvíz rendszer berendezésinek fejlesztés utáni állapotát 
bemutató adatok 

Megnevezés 
Típusa, életkora (év) 

 
Névleges 

teljesítménye (kW) Száma (db) 

Hőtermelő na     
Keringtető szivattyú    
Melegvíztároló       
Szabályozók       
Egyéb (megnevezve)      
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    

 

Épület megnevezése, címe: Iskola 

2. Hőleadók fejlesztés utáni állapotát bemutató adatok (radiátorok/konvektorok, 
stb) 

Típusa  Mérete (mxm) 
Névleges teljesítménye 

(kW) Szám (db) 

 Radiátor  na na na  
    
    
    
    

 

Épület megnevezése, címe: - 

1. Központi légkondícionáló rendszer berendezésinek fejlesztés előtti állapotát 
bemutató adatok 

Megnevezés Típusa, életkora (év) 
 

Névleges 
teljesítménye (kW) 

Száma (db) 

Hidegenergia termelő 
berendezések        
Hőtermelő berendezések 
(amennyiben 
értelmezhető)     
Keringtető szivattyú    
Szabályozók       
Egyéb (megnevezve)      
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    

 

Épület megnevezése, címe: - 

2. Központi légkondícionáló rendszer berendezésinek fejlesztés utáni állapotát 
bemutató adatok 

Megnevezés 
Típusa, életkora (év) 

 
Névleges 

teljesítménye (kW) 
Száma (db) 

Hidegenergia termelő 
berendezések        
Hőtermelő berendezések 
(amennyiben 
értelmezhető)     
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Keringtető szivattyú    
Szabályozók       
Egyéb (megnevezve)      
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    
Egyéb (megnevezve)    

 

Intelligens vezérlés kiépíthetőségének vizsgálata (max: 1500 karakter): 

A Felhívás 3.4.1.1 pont 29-32) pontokban részletezve van az intelligens rendszerek kiépítésének 
követelményei. Ezen pontokban rögzítettek mindegyikét teljesítjük. 

 
29) Minden energiatermelő beruházás során kötelező beépíteni a különböző eredetű megtermelt 
energia mérését lehetővé tevő eszközöket. – A fűtéskorszerűsítés által beépített eszközök 
önmagukban nem képesek mérni a fogyasztásukat, ám az elfogyasztott gáz mennyiségét az gázóra 
pontosan méri  

 
30) Minden projekt esetében kötelező megvizsgálni az automatikus központi- (hőforrás-oldali) és 
helyi (hőleadó-oldali) szabályozások létesítésének a lehetőségét, melynek kiépítése támogatható. – 
Az épületek esetében kiépítésre kerül a kondenzációs gázkazán és HMV termelő berendezés. Ezen 
gázkazán biztosított az automatikus központi szabályozást, ugyanúgy mint a HMV termelő 
berendezés egyaránt. A gázkazánokhoz kapcsolódóan a külső hőmérsékletet is figyelembe vevő 
szabályozó kerül kiépítésre 

 
34) Amennyiben az épület használatának jellege lehetővé teszi, a fenti szabályozási rendszernek 
heti időprogramok beállítására kell alkalmasnak lennie. – Az épületek esetében azok működési 
jellegéből adódóan nincs mód a heti időprogram kiépítésének lehetőségére. 

 
35) Az önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére 
szolgáló menedzsment rendszer kialakítása vagy az ahhoz való csatlakozás/kapcsolódás kialakítása 
lehetséges. – Az önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának mérésére és intelligens 
vezérlésére szolgáló menedzsment rendszer kialakítására nincs érdemi szükség, tekintettel az 
önkormányzati ingatlanok/intézmények csekély számára. A menedzsment rendszer kialakítása 
költséghatékony módon nem megvalósítható 
 

A központi légkondicionáló rendszer korszerűsítésének, fejleszthetőségének vizsgálata (a 
fosszilis energia-megtakarítás bizonyítása) (max. 1500 karakter): 

 

Az egyik épület esetében sincs központi légkondicionáló rendszer kiépítve, ezért ennek 
korszerűsítése, fejleszthetősége jelen projekt keretében nem releváns. 
 

Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló 
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi  fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító 
rendszerre való csatlakozás megteremtése lévén elérhető fosszilis energia megtakarítás 
bemutatása (max: 1500 karakter): 

 

A projekt nem tartalmaz fosszilis- vagy vegyes vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó 
helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése 
lévén elérhető fosszilis energia megtakarítású projektrészt, ezért jelen pont bemutatása nem 
releváns a projektünkre. 
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3. A jelenlegi helyzet ismertetése 

3.1. A tulajdoni viszonyok bemutatása (max. 1000 karakter)  

Település 

A 
fejlesztéssel 

érintett 
épület 

helyrajzi 
száma 

A 
fejlesztéssel 

érintett 
épület címe 

Tulajdonos Fenntartó 
Üzemeltető/
működtető 

Használó 
/bérlő 

A projekt 
megvalósítását 

befolyásoló 
tulajdoni lapon 

szereplő 
bejegyzés 
(korlátozott 

területhasználat, 
perfeljegyzés, 

végrehajtási jog, 
stb..) 

Bonyhád 1731/1 7150 
Bonyhád, 
Jókai utca 3. 
Hrsz.: 
1731/1 

Bonyhád 
Város 
Önkormányza
ta 

Szekszárdi 
Szakképzé
si Centrum 

- - nem 

Bonyhád 1804/85 7150 
Bonyhád, Fáy 
lakótelep 34. 
Hrsz.: 
1804/85 

Bonyhád 
Város 
Önkormányza
ta 

- - TS Gastro 
Kft 

nem 

 

Továbbá az épületben helyet kapó intézmény fenntartójának/üzemeltetőjének/ 
vagyonkezelőjének a projekt megvalósításával kapcsolatos nyilatkozatainak bemutatása a 
felhívásban 3.2–es pontjában foglaltaknak megfelelően. (Csatolt dokumentumként) 

A konyha és az iskola esetében is a bérlő/üzemeltető/vagyonkezelő a projekt megvalósításával 
kapcsolatos nyilatkozatát csatoltuk, miszerint  

 a munkálatok céljával egyetért; 

 a munkálatokkal járó zavarást tűri;  

 a fenntartási időszak alatt, amennyiben a fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jogviszony 
fennáll, az érintett ingatlan funkcióját fenntartja;  

 legalább a fenntartási időszak alatt, az önkormányzat kérésére, az épület energetikai 
teljesítményével kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat az önkormányzat 
rendelkezésére bocsájtja.  

3.2. A korszerűsítendő létesítmény/technológia leírása  

Konyha 

Építmény helye: 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. – 1804/85 hrsz. 
Előzmények: 
Az étterem épülete egyszintes, lapostetős, tetőfelépítménnyel. Az épület egy kubusból áll. 
Vasbeton pillérvázas szerkezettel készült, vasbeton homlokzati panelfalakkal, fa és műanyag 
nyílászárókkal, a múltszázad második felében. 
Korábban az épületen energetikai felújítás nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, 
anyaghasználata a ’80-as éveknek felel meg. Az épületen jelenleg hőszigetelés nincs, ezért a 
hővesztesége jelentős. 
Építészeti koncepció: 
Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés átalakítása és felújítása a cél. 
Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált szintű hőszigetelés készül, a 
szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A homlokzati hőszigetelés 
előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása szükséges. A csatlakozó 
szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi felújításokat ne akadályozza a 
hőszigetelés. 
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A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag szerkezetekre lesznek cserélve, miután a 
spalettákat helyre kell állítani. 
A homlokzat a kazettás kialakítása miatt kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon 
kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. 
A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 
A felülvilágítók nincsenek hőszigetelve ezért teljes cserére szorulnak. 
Az akadálymentesítés projektarányosan készül. Mozgáskorlátozott rámpát kell kiépíteni és a 
mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 
A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre 
nincs szükség. 
 
 
Tervezett építményekre vonatkozó paraméterek 
Övezeti adatok: 
Telek területe: 1303 m2 
Beépített terület: 941,26 m2 (kialakult) 
Beépítési mód: kialakult; változatlan 
Beépítettség: kialakult 
Épületmagasság: nem változik 
Építési termékek jellemzői 
 
Alkalmazott építési anyagok: 
A betervezett épületszerkezetek és anyagok teljesítmény adatait a megnevezett anyagok 
határozzák meg, attól eltérni csak akkor lehet, ha az eltérő anyag minden releváns 
teljesítményadata azonos, vagy jobb a meghatározott anyagokénál, és azt, az arra kijelölt felelős és 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető leigazolta. Az építmény kivitelezéséhez I. osztályú 
anyagokat kell alkalmazni és azt EN vagy MSZ szerinti I. oszt minőségben kell beépíteni. 
Ettől eltérő megoldás nem megengedhető. 
 
Meglévő (felújítás nélküli) szerkezetek: 
Alap: Beton alaptest. 
Lábazat: Vasbeton szerkezet. 
Falazatok: Vázszerkezetre függesztett vasbeton panelelemek hőszigetelés nélkül. 
Homlokzati nyílászárók: Fa és műanyag szerkezetű nyílászárók. 
Födém: Vasbeton. 
Tetőfedés: Bitumenes fedéllemez fedés. 
 
Új szerkezetek: 
Homlokzatburkolat: A kazetták kitöltése Baumit EPS hőszigeteléssel, az így kiegyenlített 
felületen 10 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés készül, 6 db/ m2 felületi 
dűbelezéssel, éleken 8 db/m2, sarkokon 10 db/m2-re sűrítve, Baumit 
szilikon nemes-vakolat. 
Tető hőszigetelés: Párazáró HDPE fólia terítés toldásoknál ragasztva. 
Födémeken Rockwool Dachrock 25 cm vtg. hőszigetelés. 
Nyílászárók: Homlokzaton, műanyag, 6 kamrás nyílászárók, három rétegű, hővisszaverő 
fémbevonatos üvegezéssel (4+12+4+12+4), kétszeres ütköző 
tömítéssel, hőátbocsátás Uw<1,15; légáteresztés A<3,16; biztonság A<2,95; 
akusztika >28 dB. 
Tetőfedés: Hegesztett PVC csapadékvíz szigetelés, mechanikai rögzítéssel, 
fóliabádoggal. 
Bádogozás: LINDAB FOP-CO/PE tűzihorganyzott acél + műanyag bevonatú 
bádogozás. 
Specifikáció: A kivitelezés során alkalmazott anyagok feleljenek meg a vonatkozó szabványok és 
egyéb előírásokban, jogszabályokban rögzített specifikációknak és rendelkezzenek forgalomba 
hozatalhoz szükséges minősítésekkel, engedélyekkel. A beépítés előtt a gyártó, vagy forgalmazó 
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teljesítménynyilatkozatát be kell szerezni. A teljesítménynyilatkozatban szereplő paraméterek a 
tervezett és a szabványok, jogszabályok által előírt követelményeknek feleljenek meg, vagy annál 
jobb lehet. A szerkezetek kivitelezése során a tervezett megoldásokat kell alkalmazni, vagy a 
tervezettnél jobb szerkezeti kialakítás készíthető, de a vonatkozó szabványokat, gyártói technológiai 
előírásokat és jogszabályi követelményeket, valamint az általános előírásokat minden esetben be 
kell tartani. 
 
Szabványok: MSZ EN 771-1:2005 Égetett agyag falazat 
MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészítő elemei: áthidalók 
MSZ EN 1313-1:2004 Fűrészárú – tetőszerkezet 
MSZ EN A385:2004 Fűrészárú kezelése 
MSZ EN 13163 EPS hőszigetelés műszaki előírásai 
MSZ 7573 EPS termékek alkalmazási előírások 
MSZ-04-803-10:1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezetek és az 
épületgépészeti hőszigetelések 
MSZ 7573 Padlószerkezetek hőszigetelése 
MSZ EN 1304 Tetőcserép 
MSZ EN 998-1 Homlokzatvakolat 
MSZ EN 13489:2003 Fa padlóburkolatok. Többrétegű parkettaelemek 
MSZ-04-803-12:1990 Homlokzatburkolatok 
MSZ-04-803-13:1989 Lapburkolatok 
MSZ-04-803-14:1989 Padlóburkolatok 
MSZ-04-803-15:1990 Fapadló burkolatok 
 
Rétegrendi kimutatás 
Meglévő épületrész: 
Falazatok: 
F-I. Homlokzati falazat cm 
- vb. kazetta dekor 25 
- vb. panel 17 
- javított mészvakolat 1,5 
F-II. Belső főfal cm 
- javított mészvakolat 1,5 
- vb. fal 20-30 
- javított mészvakolat 1,5 
F-III. Válaszfal cm 
- javított mészvakolat 1 
- vázkerámia falazat 10 
- javított mészvakolat 1 
F-IV. Lábazati fal cm 
- beton lábazat 
- talajfeltöltés 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- Bitumen kenés 
- homokolt fedéllemez 3 rtg. 
- lejtbeton 6 
- vb. födém 24 
- javított mészvakolat 1,5 
Aljzatok: 
A-I. Aljzat, mozaiklap cm 
- mozaiklap 2 
- ragasztóhabarcs 1 
- aljzatbeton 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 



39 

A-II. Aljzat, cement-simítás cm 
- aljzatbeton cementszórással besimítva 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
Felújított szerkezetek: 
Falazatok: 
F-1. Homlokzati falazat cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- kőzetgyapot hőszigetelés dűbelezve 10 
- rögzítő tapasz 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve / vb. kazetta 25 
- rögzítő tapasz 0,3 
- vb. panelfal 17 
- javított mészvakolat 1,5 
F-2. Homlokzati falazat cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- homlokzati vakolat 1 
- B30 téglafalazat 30 
- javított mészvakolat 1,5 
F-3. Lábazati fal cm 
- műgyanta Mozaik lábazatvakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés XPS, dűbelezve 10 
- rögzítő tapasz 0,3 
- kőburkolat 15 
- ragasztóhabarcs 1 
- vb. lábazat 
- talajfeltöltés / vakolat 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- Hegesztetett PVC csapadékvíz szigetelés 0,15 
- alátét lemez 
- lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés 25 
- alátét lemez 
- lejtésképzés lejtésben 
- vb. födém 
- javított mészvakolat 1,5 
 
Égéstermék-elvezetés megoldása 
A régi égéstermék elvezető szerkezeteket a felújítás nem érinti, azok, változatlanok maradnak. 
Kazáncsere esetén a kazánhoz tartozó rendszerű turbókéményt kell alkalmazni, a számított 
hatásos magasságban. 
 
Gépészeti műszaki leírás 
A fűtés rendszer ki van építve. A radiátorok termosztatikus szeleppel lesznek felszerelve, a 
bekötések szükséges átépítésével. 
 
Akadálymentesítés 
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Az épület földszinti, étterem-forgalmi tereit kell akadálymentes módon kialakítani, az alábbiak 
szerint: 
Bejárati rámpa 
Akadálymentes bejutás rámpán keresztül lehetséges. A rámpa kialakítása a pontos 
terepviszonyok ismeretében kialakítandó, karonként max. 45 cm szintkülönbséggel, legfeljebb 5%-
os lejtéssel. 
A rámpa mellett korlát építendő, a járófelülettől 0,70 m, illetve 0,95 m magasságban 
kapaszkodóval (markolattal). A rámpa elejétől és végétől 0,30 m vízszintes túlnyújtással kell a 
fogódzót kiképezni. A kapaszkodók jól markolhatóak legyenek, megfelelő támaszt nyújtsanak. A 
markolat 3,5-5 cm átmérőjű kör keresztmetszettel kialakítandó. A korlátok lehetőleg könnyen 
észrevehetőek, környezetüktől kontrasztosan eltérő színnel készüljenek. 
A lejtőkarról való legurulást kiemelkedő szegély vagy 15cm magasságban elhelyezkedő 
korlátelem, vagy beépített bútor akadályozza meg. 
A lejtő kialakításával biztosítja az induló, pihenő, valamint az elérendő szinten legalább 1,50 x1,50 
m-es vízszintes, szabad terület meglétét. A rámpa javasolt burkolata érdes felületű beton. A 
lejtőkarok kezdetét és végét, min. 30cm szélességben eltérő színű (szürke felület esetén pl. barna 
vagy bordó), kis elemekből vagy keresztben fektetett bordás elemből kialakított burkolatsávval kell 
jelezni. A feljárót kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítással el kell látni. 
Előlépcső 
A lépcsők csúszásmentes burkolattal borítottak. A lépcsők kontrasztos él-jelölésére szükséges az 
erre a célra kialakított rejtett csavarozású, kontrasztos színű élvédő, vagy csúszásmentes műgyanta 
sáv, térkő esetén eltérő színű szegélyelemből kialakított homloklap kialakítása. Az előlépcső mellett 
korlát építendő a rámpakorláthoz illeszkedő, az ott leírtakkal azonos kialakítással. 
Bejárat kialakítása 
A bejárati ajtó minimum 90 cm-es szabad nyílásszélességet biztosít (a követelmény kétszárnyú ajtó 
esetén az elsőként nyíló szárnyra vonatkozik). A bejárati egységet célszerű kontrasztos jelzéssel 
ellátni, az ajtót eltérő színűre festeni. Az üvegezett felületekre öntapadós, feltűnő színezésű 
figyelmeztető sávokat kell felragasztani szemmagasságban. A küszöb 2 cm-nél nem magasabb, 
kétoldalt gömbölyített kialakítással készüljön. 
A zárszerkezetek, kilincsek és egyéb kezelőeszközök kézzel is könnyen működtethetőek 
legyenek, forgógomb beépítését kerülni kell. A kezelőeszközök 0,85 és 1,10 m közötti 
magasságban helyezkedjenek el. A bejáratok a homlokzattól vizuálisan jól elkülönítettek, 
megvilágításuk kellően biztosított. 
Ajtók 
Az akadálymentes közlekedés útvonalába eső ajtók szabad nyílásmérete minimum 90/195 cm. 
Az ajtók kerete, kilincse a környező falfelülettel kontrasztot képező színezésű. Az ajtókon a helyiség 
funkcióját mutató tábla elhelyezendő (Braille kiegészítő felirattal). Az egyszerű 
érzékelhetőséget segíti, ha a burkolati jelölések, a fal, az ajtó és ajtókeret, valamint az információs 
táblák színezése egymással összhangban van, egy szín árnyalatából készülnek. Az akadálymentes 
illemhelyen lévő ajtón belülről elfordítható fogantyúval záródó, vészhívás esetén kívülről megfelelő 
eszközzel (pl. csavarhúzó, pénzdarab) nyitható zárszerkezet beépítendő. Ugyanitt az ajtón 
behúzókar telepítése szükséges kb. 1,00 m magasságban vízszintes kialakítással az ajtó teljes 
szélességében. 
Akadálymentes illemhely szükséges berendezései 
Magasított WC kagyló 46-48 cm ülőkemagassággal, mely kialakítható konzolosan is (zárt ülőke 
kialakítás szükséges), 3 oldali megközelítési lehetőséggel. 
WC kagyló mellett kétoldali kapaszkodók elhelyezendőek 70-85cm magasságban, a lehajtható 
kapaszkodók a meglévő falazatra rögzítendőek, a szerelőfal a WC szélességében készítendő. 
Konkáv peremkialakítású mosdókagyló (billenthető kialakítás opcionális) – falba süllyesztett 
szifonnal. 
Az összes kiegészítő berendezés 90-110 cm magasságban elhelyezendő, csak falra rögzített 
berendezések alkalmazhatóak. 
A berendezések mögött sötét árnyalatú csempeburkolat készül, mely biztosítja a fehér 
szerelvényekkel való kontrasztosságát. Felette világos, a padlóburkolathoz igazodó színű burkolat 
készül, egy kontrasztos színű felső záró szegéllyel. 
Ajtó belső oldalán behúzókar (egyenes kapaszkodó) szükséges, mag.: 90cm. 
A WC ajtón 30cm magasságig rozsdamentes acél ütközőlemez mindkét oldalon. 
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A belső oldalról zárható, de kívülről vész esetén nyitható ún. „szállodai zár” felszerelése 
szükséges. 
Egyéb kapcsolók berendezések átalakítása 
Szükséges az akadálymentesítéssel érintett helyiségekben és az új helyiségekben a 
villanykapcsolók 1,00 m-es magasságba történő beépítése. A keret mindenhol a kapcsolóval és a 
fallal kontrasztos színezésű kialakítással készül. 

 
 
Szakiskola 
 

 
Építmény helye: 7150 Bonyhád, Jókai u. 3. 1731/1 hrsz. 
Előzmények: 
A szakiskola épülete négyszintes, lapostetős, tetőfelépítményes összetett alaprajzú. 
Hagyományos falazott és vasbetonvázas szerkezettel készült több szakaszban, fa, acél és műanyag 
nyílászárókkal. A múltszázad második felében épült építménynek többszöri bővítéssel alakult ki a 
jelenlegi állapota. 
Korábban az épületen jelentős energetikai felújítás nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, 
anyaghasználata a ’60-80’-as éveknek felel meg. Az épület nagy részén hőszigetelés nincs, ezért a 
hővesztesége jelentős. 
Építészeti koncepció: 
Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés átalakítása és felújítása a cél. 
Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált szintű hőszigetelés készül, a 
szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A homlokzati hőszigetelés 
előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása szükséges. A csatlakozó 
szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi felújításokat ne akadályozza a 
hőszigetelés. 
Az energetikai burok kialakítása során az alagsori helyiségek hőszigetelését meg kell oldani, vagy 
a fűtött térből kirekesztésre kerülnek. 
A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag szerkezetekre lesznek cserélve, miután a 
spalettákat helyre kell állítani. 
A homlokzat kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. A tetőfelépítmény teljes 
felújításra szorul. 
A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 
Az akadálymentesítés projektarányosan csak a földszinten valósítható meg. Mozgáskorlátozott 
rámpát kell kiépíteni és a mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 
A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre 
nincs szükség. 
 
Tervezett építményekre vonatkozó paraméterek 
Övezeti adatok: 
Telek területe: 13.994 m2 
Beépített terület: kialakult 
Beépítési mód: kialakult; változatlan 
Beépítettség: kialakult 
Épületmagasság: nem változik 
 
Építési termékek jellemzői 

Alkalmazott építési anyagok: 
A betervezett épületszerkezetek és anyagok teljesítmény adatait a megnevezett anyagok 
határozzák meg, attól eltérni csak akkor lehet, ha az eltérő anyag minden releváns 
teljesítményadata azonos, vagy jobb a meghatározott anyagokénál, és azt, az arra kijelölt felelős és 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető leigazolta. Az építmény kivitelezéséhez I. 
osztályú anyagokat kell alkalmazni és azt EN vagy MSZ szerinti I. oszt minőségben kell beépíteni. 
Ettől eltérő megoldás nem megengedhető. 
Meglévő (felújítás nélküli) szerkezetek: 
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Alap: Beton, tégla alaptest. 
Lábazat: Falazott szerkezet, helyenként monolit vb. vázszerkezet. 
Falazatok: Tömör tégla és blokktégla falazat. 
Homlokzati nyílászárók: Fa, acél és műanyag szerkezetű nyílászárók. 
Födém: Vasbeton. 
Tetőfedés: Bitumenes fedéllemez fedés. 
Új szerkezetek: 
Homlokzatburkolat: Baumit EPS-F hőszigetelésen, Baumit homlokzati rendszer, szilikon 
nemes-vakolat. 
Hőszigetelés: Homlokzaton Baumit EPS homlokzati rendszer 16 cm vastag hőszigetelő 
lapokkal, 6 db/ m2 felületi dűbelezéssel, éleken 8 db/m2, sarkokon 10 
db/m2-re sűrítve. Födémek alsó szigetelése és a tűzgátak azonos 
vastagságú homlokzati kőzetgyapotból készülnek. 
Tető hőszigetelés: Párazáró HDPE fólia terítés, toldásoknál ragasztva. 
Lapostetőn Rockwool Dachrock 25 cm vtg. hőszigetelés. 
Nyílászárók: Homlokzaton, műanyag, 6 kamrás nyílászárók, három rétegű, hővisszaverő 
fémbevonatos üvegezéssel (4+12+4+12+4), kétszeres ütköző 
tömítéssel; hőátbocsátás Uw<1,15; légáteresztés A<3,16; biztonság A<2,95; 
akusztika >28 dB. 
Tetőfedés: Hegesztett PVC csapadékvíz szigetelés, mechanikai rögzítéssel, 
fóliabádoggal. 
Bádogozás: LINDAB FOP-CO/PE tűzihorganyzott acél + műanyag bevonatú 
bádogozás. 
Specifikáció: A kivitelezés során alkalmazott anyagok feleljenek meg a vonatkozó szabványok és 
egyéb előírásokban, jogszabályokban rögzített specifikációknak és rendelkezzenek forgalomba 
hozatalhoz szükséges minősítésekkel, engedélyekkel. A beépítés előtt a gyártó, vagy forgalmazó 
teljesítménynyilatkozatát be kell szerezni. A teljesítménynyilatkozatban szereplő paraméterek a 
tervezett és a szabványok, jogszabályok által előírt követelményeknek feleljenek meg, vagy annál 
jobb lehet. A szerkezetek kivitelezése során a tervezett megoldásokat kell alkalmazni, vagy a 
tervezettnél jobb szerkezeti kialakítás készíthető, de a vonatkozó szabványokat, gyártói technológiai 
előírásokat és jogszabályi követelményeket, valamint az általános előírásokat minden esetben be 
kell tartani. 

Szabványok:  
MSZ EN 771-1:2005 Égetett agyag falazat 
MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészítő elemei: áthidalók 
MSZ EN 1313-1:2004 Fűrészárú – tetőszerkezet  
MSZ EN A385:2004 Fűrészárú kezelése 
MSZ EN 13163 EPS hőszigetelés műszaki előírásai 
MSZ 7573 EPS termékek alkalmazási előírások 
MSZ-04-803-10:1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezetek és az 
 épületgépészeti hőszigetelések 
MSZ 7573 Padlószerkezetek hőszigetelése 
MSZ EN 1304 Tetőcserép 
MSZ EN 998-1 Homlokzatvakolat 
MSZ EN 13489:2003 Fa padlóburkolatok. Többrétegű parkettaelemek 
MSZ-04-803-12:1990 Homlokzatburkolatok 
MSZ-04-803-13:1989 Lapburkolatok 
MSZ-04-803-14:1989 Padlóburkolatok 
MSZ-04-803-15:1990 Fapadló burkolatok 

 
Rétegrendi kimutatás 
Az alkalmazott anyagok leírását lásd az építési termékek jellemzői fejezetben. 
Meglévő épületrész: 
Falazatok: 
F-I. Homlokzati falazat cm 
- kőporos vakolat 
- javított mészvakolat 1,5 



43 

- kisméretű tömör kerámia téglafalazat 25-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-II. Homlokzati falazat cm 
- kőburkolat 15 
- ragasztóhabarcs 1 
- kisméretű tömör / B30 kerámia téglafalazat 25-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-III. Belső főfal cm 
- javított mészvakolat 1,5 
- kisméretű tömör / B30 kerámia téglafalazat 38-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-IV. Válaszfal cm 
- javított mészvakolat 1 
- vázkerámia falazat 10 
- javított mészvakolat 1 
F-IV. Lábazati fal cm 
- kőburkolat 15 
- ragasztóhabarcs 1 
- tégla lábazat 38-51 
- talajfeltöltés 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- palaőrleményes bitumenlemez 1 rtg. 
- homokolt fedéllemez 3 rtg. 
- lejtéstadó beton 
- kohósalak lejtésben 
- vb. gerenda / béléstest 24 
- javított mészvakolat 1,5 
T-II. Tetőfödém cm 
- palaőrleményes bitumenlemez 1 rtg. 
- homokolt fedéllemez 3 rtg. 
- lejtéstadó réteg 
- monolit vasbeton 
- javított mészvakolat 1,5 
Aljzat: 
A-I. Aljzat, mozaiklap cm 
- mozaiklap 2 
- ragasztóhabarcs 1 
- aljzatbeton 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
A-II. Aljzat, parketta cm 
- csap-hornyos parketta 2,2 
- bitumenes ragasztás 0,2 
- aljzatbeton 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
A-VI. Aljzat, cement-simítás cm 
- aljzatbeton cementszórással besimítva 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
Felújított szerkezetek: 
Falazatok: 
F-1. Homlokzati falazat cm 
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- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- kőporos vakolat 1 
- javított mészvakolat 1,5 
- kisméretű tömör kerámia téglafalazat 25-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-2. Homlokzati falazat cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- durva vakolat 2 
- kőburkolat 10 
- ragasztóhabarcs 1 
- kisméretű tömör kerámia téglafalazat 38-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-3. Koszorú, falpillér cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,5 
- kőporos vakolat 1 
- javított mészvakolat 1,5 
- vasbeton koszorú / vasbeton pillér 38-25 
- javított mészvakolat 1,5 
F-4. Lábazati fal cm 
- műgyanta Mozaik lábazatvakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés XPS, dűbelezve 10-16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- vakolat 2 
- kőburkolat 10 
- ragasztóhabarcs 1 
- beton és tégla lábazat 38-51 
- talajfeltöltés / vakolat 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- Hegesztetett PVC csapadékvíz szigetelés 0,15 
- alátét lemez 
- lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés 25 
- alátét lemez 
- lejtésképzés lejtésben 
- vb. gerenda / béléstest 24 
- javított mészvakolat 1,5 
T-II. Tetőfödém cm 
- Hegesztetett PVC csapadékvíz szigetelés 0,15 
- alátét lemez 
- lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés 25 
- alátét lemez 
- lejtéstképző réteg 
- monolit vasbeton 
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- javított mészvakolat 1,5 
 
Égéstermék-elvezetés megoldása 

A régi égéstermék elvezető szerkezetek elbontásra kerülnek, kazáncsere miatt a kazánhoz tartozó 
rendszerű turbókéményt kell alkalmazni, a számított hatásos magasságban. 

 
Gépészeti műszaki leírás 

A fűtés rendszer ki van építve, de elavult. 
A nyílt égésterű kazánokat zárt égésterű kondenzácuós gázkazánokra kell lecserélni, a jelenlegi 
távfelügyelet megtartásával. 
A tornaterem elavult hőtechnikai rendszere átalakításra szorul. 
Az elavult, rossz állapotú radiátorok le lesznek cserélve és termosztatikus szeleppel lesznek 
felszerelve. 

 
Épületvillamossági műszaki leírás 
Az épületben az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezetékszakaszok 
felújítása, cseréje meg kell történjen, azok minden szempontból elavultak, baleset veszélyesek. 
Ezzel párhuzamosan a meglévő világítótestek (azonos típusú) cseréje és a kapcsolódó villamos és 
rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése történik meg 
Villamos csatlakozás: 
A csatlakozási érték Műszaki-gazdasági feltételeit a Helyi Áramszolgáltató az „Előzetes 
áramszolgáltatói tájékoztató”-ban határozza meg. Az Erősáramú csatlakozó kiépítése biztostott. 
Szerelvények, vezetékek, vezetékkötések, installáció: 
A vezetékkötéseket önfeszítős összekötőelemekkel kell elkészíteni. A szerelvények süllyesztettek. 
Leágazó vezeték hálózat részére: H07V-U, -K vezetékeket, NYY-J és NYM-J kiskábeleket 
szerelünk, aljzatba (Symalen ELS - Flexpro) és falba süllyesztett (Mü III típusú) védőcsöves 
szereléssel. A fővezetékek szerelésére NYY-0,6/1kV-os kábeleket alkalmazunk védőcsőben 
vezetve. Több süllyesztett szerelvény egymás melletti elhelyezésénél sorolható szerelési módot 
alkalmazunk (sorolható szerelvénydoboz és szerelvény keret), kivéve az IP44-es szerelvényeket, 
melyek nem sorolhatóak. 
Világítás: 
A világítási rendszereket a helyiségek funkcióinak megfelelően az MSZ 2364, az MSZ EN 
121464-1 és a 3/2002. (II.8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 8. §-a alapján, a 3. számú melléklete 
szerint az előírt megvilágítási értékeket figyelembe véve alakítjuk ki. 
A helyiségtípusok szükséges megvilágítási értéke: 
- Tároló, garázs: 200-300 lux 
- Mosdó, WC: 200 lux 
- Épületgépészeti helyiség 300 lux 
- Közlekedési utak az épületben: 100 lux 
- Pihenő helyiségek 200 lux 
Általános világítás: 
A helyiségekbe fali, mennyezeti, álmennyezeti lámpatesteket szerelünk illeszkedve a 
belsőépítészeti kialakításhoz, IP20 és IP43 védettséggel. A vizes blokkokba IP44-es védettségű 
lámpatesteket szerelünk, mennyezeti és álmennyezeti kivitelben. 
Külső világítás: 
Az épület bejárataihoz kültéri fali lámpatesteket, valamint a gyalog és gépjármű közlekedési 
utakhoz mini kertvilágító kandelábereket szerelünk IP 54-es védettséggel. 
Világítás vezérlése: 
A belsőtéri lámpatestek közül a közlekedő terekben lévőket jelenlét érzékelőkkel vezéreljük. A 
fali külsőtéri lámpatesteket mozgásérzékelőkkel és szürkületkapcsolós vezérléssel automata és 
kézi kapcsolással vezéreljük. 
Fényszennyezés minimalizálása a külső világításnál: 
A külsőtéri lámpatestek a fényszennyezés minimális értéken tartása mellett kerültek kiválasztásra, 
mely alapján a kivitelezés során csak olyan lámpatestek alkalmazhatóak, melyek fényszennyezéstől 
mentesek. A műszaki leírásban a képeken látható lámpatesteknek megfelelő műszaki paraméterű 
berendezések alkalmazhatóak, mely lámpatestek beépített aszimmetrikus fényvetőkkel 
rendelkeznek, ezáltal a fényeloszlásuk mindenképpen a föld felé irányított. 
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Tűzvédelemhez kapcsolódó villamos munkák: 
A főelosztóba „TŰZESETI LEVÁLASZTÓ” főmegszakítót, vagy főkapcsolót kell beépíteni, - 

amennyiben ez még nem tötént meg - mely helyben működtethető. Az erősáramú elosztóhálózat 
minden leágazását leválaszthatóan alakítjuk ki.  
Gépészeti berendezésekhez kapcsolódó villamos munkák: 
A gépészeti berendezések részére külön-külön erősáramú leágazást biztosítunk. 
A gépészeti vezérlő hálózatok kábelezésének installációs lehetőséget biztosítunk védőcsövek 
kiépítésével. 
 
Akadálymentesítés 
Az épület földszinti tereit kell akadálymentes módon kialakítani, az alábbiak szerint: 
Bejárati rámpa 
Akadálymentes bejutás rámpán keresztül lehetséges. A rámpa kialakítása a pontos terepviszonyok 
ismeretében kialakítandó, karonként max. 45 cm szintkülönbséggel, legfeljebb 5%-os lejtéssel. 
A rámpa mellett korlát építendő, a járófelülettől 0,70 m, illetve 0,95 m magasságban kapaszkodóval 
(markolattal). A rámpa elejétől és végétől 0,30 m vízszintes túlnyújtással kell a fogódzót kiképezni. 
A kapaszkodók jól markolhatóak legyenek, megfelelő támaszt nyújtsanak. A markolat 3,5-5 cm 
átmérőjű kör keresztmetszettel kialakítandó. A korlátok lehetőleg könnyen észrevehetőek, 
környezetüktől kontrasztosan eltérő színnel készüljenek. 
A lejtőkarról való legurulást kiemelkedő szegély vagy 15cm magasságban elhelyezkedő korlátelem, 
vagy beépített bútor akadályozza meg. 
A lejtő kialakításával biztosítja az induló, pihenő, valamint az elérendő szinten legalább 1,50x1,50 
m-es vízszintes, szabad terület meglétét. A rámpa javasolt burkolata érdes felületű beton. A 
lejtőkarok kezdetét és végét, min. 30cm szélességben eltérő színű (szürke felület esetén pl. barna 
vagy bordó), kis elemekből vagy keresztben fektetett bordás elemből kialakított burkolatsávval 
kell jelezni. A feljárót kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítással el kell látni. 
Bejárat kialakítása 
A bejárati ajtó minimum 90 cm-es szabad nyílásszélességet biztosít (a követelmény kétszárnyú 
ajtó esetén az elsőként nyíló szárnyra vonatkozik). A bejárati egységet célszerű kontrasztos 
jelzéssel ellátni, az ajtót eltérő színűre festeni. Az üvegezett felületekre öntapadós, feltűnő színezésű 
figyelmeztető sávokat kell felragasztani szemmagasságban. A küszöb 2 cm-nél nem magasabb, 
kétoldalt gömbölyített kialakítással készüljön. 
A zárszerkezetek, kilincsek és egyéb kezelőeszközök kézzel is könnyen működtethetőek legyenek, 
forgógomb beépítését kerülni kell. A kezelőeszközök 0,85 és 1,10 m közötti magasságban 
helyezkedjenek el. A bejáratok a homlokzattól vizuálisan jól elkülönítettek, megvilágításuk kellően 
biztosított. 
Ajtók 
Az akadálymentes közlekedés útvonalába eső ajtók szabad nyílásmérete minimum 90/195 cm. 
Az ajtók kerete, kilincse a környező falfelülettel kontrasztot képező színezésű. Az ajtókon a helyiség 
funkcióját mutató tábla elhelyezendő (Braille kiegészítő felirattal). Az egyszerű érzékelhetőséget 
segíti, ha a burkolati jelölések, a fal, az ajtó és ajtókeret, valamint az információs táblák színezése 
egymással összhangban van, egy szín árnyalatából készülnek. Az akadálymentes illemhelyen lévő 
ajtón belülről elfordítható fogantyúval záródó, vészhívás esetén kívülről megfelelő eszközzel (pl. 
csavarhúzó, pénzdarab) nyitható zárszerkezet beépítendő. Ugyanitt az ajtón behúzókar telepítése 
szükséges kb. 1,00 m magasságban vízszintes kialakítással az ajtó teljes szélességében. 
Akadálymentes illemhely szükséges berendezései 
Magasított WC kagyló 46-48 cm ülőkemagassággal, mely kialakítható konzolosan is (zárt ülőke 
kialakítás szükséges), 3 oldali megközelítési lehetőséggel. 
WC kagyló mellett kétoldali kapaszkodók elhelyezendőek 70-85cm magasságban, a lehajtható 
kapaszkodók a meglévő falazatra rögzítendőek, a szerelőfal a WC szélességében készítendő. 
Konkáv peremkialakítású mosdókagyló (billenthető kialakítás opcionális) – falba süllyesztett 
szifonnal. 
Az összes kiegészítő berendezés 90-110 cm magasságban elhelyezendő, csak falra rögzített 
berendezések alkalmazhatóak. 
A berendezések mögött sötét árnyalatú csempeburkolat készül, mely biztosítja a fehér 
szerelvényekkel való kontrasztosságát. Felette világos, a padlóburkolathoz igazodó színű burkolat 
készül, egy kontrasztos színű felső záró szegéllyel. 
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Ajtó belső oldalán behúzókar (egyenes kapaszkodó) szükséges, mag.: 90cm. 
A WC ajtón 30cm magasságig rozsdamentes acél ütközőlemez mindkét oldalon. 
A belső oldalról zárható, de kívülről vész esetén nyitható ún. „szállodai zár” felszerelése 
szükséges. 
Egyéb kapcsolók berendezések átalakítása  
Szükséges az akadálymentesítéssel érintett helyiségekben és az új helyiségekben a 
villanykapcsolók 1,00 m-es magasságba történő beépítése. A keret mindenhol a kapcsolóval és a 
fallal kontrasztos színezésű kialakítással készül. 

 
3.3. Az épületek energiafelhasználásának számítással történő bemutatása a 176/2008. (VI. 
30.) Korm. rendeletre alapozva a fejlesztés előtti (meglévő) állapotra vonatkozóan. (A műszaki 
szakértői nyilatkozat –tervezett állapot-fejlesztés előtti állapot) 

 

A fogyasztási adatok a tanúsítványokból kerültek bemutatásra! 

Marosy László SZÉS6 02-0598 elkészítette az épületek energetikai számításait, amely 
összefoglaló adatai az alábbiakban bemutatjuk. A teljes tanúsítványt csatoljuk a Projekt Terv 
mellékleteként.  

 

Konyha 

 

Energetikai adatok 
Fűtött alapterület: 883,7 m2 
Összesített energetikai jellemző: 
-méretezett érték: 506,36 kWh/m2 a 
-követelményérték: 153,52 kWh/m2 a 
-a követelményérték százalékában: 329,83% 
Fajlagos hőveszteségtényező: 
-méretezett érték: 1,48 W/m3 K 
-a követelményérték százalékában: 540,51% 
Megújuló energia részarány(a méretezett összesített 

energetikai jellemző százalékában): 1.1% 
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Az épület éves hőenergia igénye: 423 430 kWh, amely 1 524 348 MJ, azaz 1 524,348 GJ 
értéknek felel meg. 
 
Az elektromos áram igénye: 9 610 kWh, amely 34 596 MJ, azaz 34,596 GJ értéknek felel 
meg. (Nem primer!!!) 

 

Iskola 

Energetikai adatok 
Futött alapterület: 3932,7 m2 
Összesített energetikai jellemzo: 
-méretezett érték: 274,64 kWh/m2 a 
-követelményérték: 85 kWh/m2 a 
-a követelményérték százalékában: 323,11% 
Fajlagos hőveszteségtényező: 
-méretezett érték: 0,63 W/m3 K 
-a követelményérték százalékában: 300,48% 
Megújuló energia részarány(a méretezett összesített 

energetikai jellemző százalékában): 4.6% 
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Az épület éves hőenergia igénye: 1 011 600 kWh, amely 3 641 760 MJ, azaz 3 641,76 GJ 
értéknek felel meg. 
 
Az elektromos áram igénye: 27 410 kWh, amely 98 676 MJ, azaz 98,676 GJ értéknek felel 
meg. (Nem primer!!!) 

 

3.4. Jelenlegi működés költségei  

 

a) Jelenlegi energia költségek 

Földgáz fogyasztás 
Az épület (iskola) az energetikai tanúsítvány szerint 1 011 600 kWh/a, azaz összesen 101 
156,2 m3 mennyiségű földgázt fogyasztanak évente. A Nemzeti Közművek 
(https://www.nkmfoldgaz.hu/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Arak-dijszabasok/Aktualis-
arak) tájékoztatása alapján 1 m3 gáz ára a E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási 
területén 118,4 Ft/m3, azaz  a földgáz energiaköltség 11 976 894.-Ft 
 
Az épület (konyha) az energetikai tanúsítvány szerint 423 430 kWh/a, azaz összesen 
1524,35 GJ hőenergiát vételez a helyi fűtőműtől, melynek költsége 7 562 300.-Ft (4961.-
Ft/GJ) 
 
 
Áram fogyasztás 
Az épületekben jelenleg összesen 37 028 kWh áramfelhasználás történik, mely az E.On 
(https://www.eon.hu/hu/kozigazgatasi/aram/arak.html#Egyetemes_szolg_ltat_s) 
tájékoztatása alapján 47,81 Ft/kWh kerül. Ebből adódóan a villamosenergia költségünk 1 770 
309.-Ft 
 

b) Jelenlegi munkabér és közterhek  

Jelenlegi munkabér és közterhek nincs elkülönítetten nyilvántartva az egyes épületek 
esetében, ezért a megtérülési számításnál azt nem vettük figyelembe. 
 

c) Jelenlegi számlákkal igazolható karbantartási költségek (Pótlás, felújítás nélkül) 

Jelenlegi karbantartási költségek nincsenek elkülönítetten vezetve az önkormányzatnál, ezért 
a megtérülési számításnál azt nem vettük figyelembe. 

3.5. Intelligens rendszerek kiépítésének vizsgálata: 
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Az önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére 
szolgáló menedzsment rendszer kialakítására nincs érdemi szükség, tekintettel az 
önkormányzati ingatlanok/intézmények csekély számára. A menedzsment rendszer 
kialakítása költséghatékony módon nem megvalósítható 

 

 

4. Az előzetes energetikai felülvizsgálatok során javasolt változatok (támogatható 
tevékenységek) bemutatása 

4.1. Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében 

Javaslatok A javaslatok rövid ismertetése 

„A” Az épületekben megvalósítjuk a külső homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét, tető 
hőszigetelést, és akadálymentesítést 

„B” Az épületekben kizárólag az épületek fűtési rendszerének korszerűsítését valósítjuk 
meg 

„C” Az ’A’ és a ’B’ változatban ismertetett munkálatok mindegyikét tartalmazza plusz a 
kapcsolódó elektromos rendszer korszerűsítését és napelemes rendszer kiépítését 

 

4.2.  A javaslatok értékelése, kiválasztott fejlesztés meghatározása 

 

’A’ változat 

A ’A’ változat esetében az épületünk esetében a külső homlokzati hőszigetelés, nyílászáró cserét, 
padlás hőszigetelés, és akadálymentesítést végzünk el.  

Az elkészült költségvetés alapján az épület külső oldali hőszigetelése, nyílászáró cseréje és 
fűtéskorszerűsítés tevékenységek megvalósítása számításaink szerint évente bár jelentős energia-
megtakarítással jár, ám nem oldja meg az elavult fűtési rendszerrel járó problémákat, így ezt a 
változatot nem támogatta a Képviselő-testület 

 

’B’ változat 

A ’B’ változat esetében kizárólag az épületek fűtési rendszerének korszerűsítése által elérhető 
hasznok lehetőségét vizsgáltuk meg, ám az épületek rossz hőtechnikai tulajdonságai miatt 
összességében a energiafelhasználás nem csökkenne, sőt a fosszilis energiahordozók felhasználása 
adott esetben még nőne is, így ezt a változatot nem támogatta a Képviselő-testület 

 

’C’ változat 

A ’C’ változat esetében lehetséges a legnagyobb megtakarítást elérni, azonban ezen változat jelenti 
egyben a legnagyobb beruházást is. Az önkormányzatunk az előkészítés időszakában elkészítette az 
épület energetikai tanúsítványát az ’A’ és a ’B’ jelű változatot is magában foglalva. 

A beruházás munkálatai az ’A’ és a ’B’ változatban ismertetett munkálatok mindegyikét tartalmazza. 

Az elkészült költségvetés alapján az épület külső oldali hőszigetelés, födémszigetelés, a nyílászáró 
csere és fűtéskorszerűsítés beruházási költsége bruttó 400 000 000.- Ft, amely számításaink szerint 
évente a legnagyobb éves energia-megtakarítással jár és az elektromos áram felhasználás 
csökkenést jelent.  

Ez a változat jelentős és lényeges beavatkozást jelent és nagyon jelentős energia-megtakarítást 
is eredményez egyben. Az említett és a Képviselő-testület által is ideálisnak tartott egyensúly 
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megtalálása ezen változat esetében valósul meg, ezért egyen un. vegyes rendszert dolgoztuk ki 
a projektünk során. 

 

5. A kiválasztott, a Felhívás szerinti intézkedések megnevezése, indoklása 

 

A Felhívás 3.1.1 pontja tartalmazza az önállóan támogatható tevékenységek leírását, a 3.1.2.1. 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek leírását, továbbá a 3.1.2.2. 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek leírását 
A kiválasztott ’C’ változat alapján ezen intézkedések az alábbiak: 
 

3.1.1 a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló 
szerkezeteik korszerűsítése által 

3.1.1 d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 
villamosenergia-igény kielégítése céljából 

3.1.2.2. a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy 
a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább a 
felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába 

3.1.2.1. a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az 
akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

3.1.2.1. b) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az 
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

3.1.2.1. c) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.4 fejezetében az nyilvánosság biztosítására 
vonatkozó feltételek alapján;  

3.1.2.1. d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.4 fejezetében, a képzés 
biztosítására vonatkozó feltételek alapján; 

A felhívás keretében önállóan nem, csak legalább a 3.1.1./a); b); c); d); e); f) tevékenység 
valamelyikével együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:  

e) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése: 
- Világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése; - Az 
érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-szakaszok felújítása, 
cseréje (új vezetékszakaszok kiépítése nem támogatható); 

 

6. A kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása  

6.1. A telepítés bemutatása 

a. Építmények, berendezések elrendezése 

Konyha 

Építmény helye: 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. – 1804/85 hrsz. 
 
Előzmények: 

Az étterem épülete egyszintes, lapostetős, tetőfelépítménnyel. Az épület egy kubusból áll. 
Vasbeton pillérvázas szerkezettel készült, vasbeton homlokzati panelfalakkal, fa és műanyag 
nyílászárókkal, a múltszázad második felében. 
Korábban az épületen energetikai felújítás nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, 
anyaghasználata a ’80-as éveknek felel meg. Az épületen jelenleg hőszigetelés nincs, ezért a 
hővesztesége jelentős.  

 
Építészeti koncepció: 
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Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés átalakítása és felújítása a cél. 
Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált szintű hőszigetelés készül, a 
szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A homlokzati hőszigetelés 
előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása szükséges. A csatlakozó 
szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi felújításokat ne akadályozza a 
hőszigetelés. 
A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag szerkezetekre lesznek cserélve, miután a 
spalettákat helyre kell állítani. 
A homlokzat a kazettás kialakítása miatt kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon 
kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. 
A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 
A felülvilágítók nincsenek hőszigetelve ezért teljes cserére szorulnak. 
Az akadálymentesítés projektarányosan készül. Mozgáskorlátozott rámpát kell kiépíteni és a 
mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 
A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre 
nincs szükség. 
 
Iskola  
 
Építmény helye: 7150 Bonyhád, Jókai u. 3. 1731/1 hrsz. 
 
Előzmények: 
A szakiskola épülete négyszintes, lapostetős, tetőfelépítményes összetett alaprajzú. 
Hagyományos falazott és vasbetonvázas szerkezettel készült több szakaszban, fa, acél és 
műanyag nyílászárókkal. A múltszázad második felében épült építménynek többszöri bővítéssel 
alakult ki a jelenlegi állapota. 
Korábban az épületen jelentős energetikai felújítás nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, 
anyaghasználata a ’60-80’-as éveknek felel meg. Az épület nagy részén hőszigetelés nincs, ezért 
a hővesztesége jelentős. 
 
Építészeti koncepció: 
Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés átalakítása és felújítása a cél. 
Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált szintű hőszigetelés készül, a 
szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A homlokzati hőszigetelés 
előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása szükséges. A csatlakozó 
szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi felújításokat ne akadályozza a 
hőszigetelés. 
Az energetikai burok kialakítása során az alagsori helyiségek hőszigetelését meg kell oldani, vagy 
a fűtött térből kirekesztésre kerülnek. 
A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag szerkezetekre lesznek cserélve, miután a 
spalettákat helyre kell állítani. 
A homlokzat kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. A tetőfelépítmény teljes 
felújításra szorul. 
Az épületben az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos 
vezetékszakaszok felújítása, cseréje meg kell történjen, azok minden szempontból elavultak, 
baleset veszélyesek. 
Ezzel párhuzamosan a meglévő világítótestek (azonos típusú) cseréje és a kapcsolódó villamos és 
rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése történik meg 
A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 
Az akadálymentesítés projektarányosan csak a földszinten valósítható meg. Mozgáskorlátozott 
rámpát kell kiépíteni és a mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 
A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre 
nincs szükség. 
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b. Kapcsolódások a közművekhez 

Az épületekben a közművek közül a vezetékes ivóvíz, elektromos áram, csatorna és vezetékes gáz 
be van vezetve. A beruházás további közművek bekapcsolódását, illetve a meglévő felújítását nem 
igényli. 

 

6.2. A műszaki tartalom, technológia leírása: a jellemző műszaki paraméterek megadásával 

 
Konyha 

Építmény helye: 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. – 1804/85 hrsz. 
Előzmények: 
Az étterem épülete egyszintes, lapostetős, tetőfelépítménnyel. Az épület egy kubusból áll. 
Vasbeton pillérvázas szerkezettel készült, vasbeton homlokzati panelfalakkal, fa és műanyag 
nyílászárókkal, a múltszázad második felében. 
Korábban az épületen energetikai felújítás nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, 
anyaghasználata a ’80-as éveknek felel meg. Az épületen jelenleg hőszigetelés nincs, ezért a 
hővesztesége jelentős. 
Építészeti koncepció: 
Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés átalakítása és felújítása a cél. 
Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált szintű hőszigetelés készül, a 
szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A homlokzati hőszigetelés 
előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása szükséges. A csatlakozó 
szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi felújításokat ne akadályozza a 
hőszigetelés. 
A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag szerkezetekre lesznek cserélve, miután a 
spalettákat helyre kell állítani. 
A homlokzat a kazettás kialakítása miatt kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon 
kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. 
A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 
A felülvilágítók nincsenek hőszigetelve ezért teljes cserére szorulnak. 
Az akadálymentesítés projektarányosan készül. Mozgáskorlátozott rámpát kell kiépíteni és a 
mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 
A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre 
nincs szükség. 
 
 
Tervezett építményekre vonatkozó paraméterek 
Övezeti adatok: 
Telek területe: 1303 m2 
Beépített terület: 941,26 m2 (kialakult) 
Beépítési mód: kialakult; változatlan 
Beépítettség: kialakult 
Épületmagasság: nem változik 
Építési termékek jellemzői 
 
Alkalmazott építési anyagok: 
A betervezett épületszerkezetek és anyagok teljesítmény adatait a megnevezett anyagok 
határozzák meg, attól eltérni csak akkor lehet, ha az eltérő anyag minden releváns 
teljesítményadata azonos, vagy jobb a meghatározott anyagokénál, és azt, az arra kijelölt felelős és 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető leigazolta. Az építmény kivitelezéséhez I. osztályú 
anyagokat kell alkalmazni és azt EN vagy MSZ szerinti I. oszt minőségben kell beépíteni. 
Ettől eltérő megoldás nem megengedhető. 
 
Meglévő (felújítás nélküli) szerkezetek: 
Alap: Beton alaptest. 
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Lábazat: Vasbeton szerkezet. 
Falazatok: Vázszerkezetre függesztett vasbeton panelelemek hőszigetelés nélkül. 
Homlokzati nyílászárók: Fa és műanyag szerkezetű nyílászárók. 
Födém: Vasbeton. 
Tetőfedés: Bitumenes fedéllemez fedés. 
 
Új szerkezetek: 
Homlokzatburkolat: A kazetták kitöltése Baumit EPS hőszigeteléssel, az így kiegyenlített 
felületen 10 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés készül, 6 db/ m2 felületi 
dűbelezéssel, éleken 8 db/m2, sarkokon 10 db/m2-re sűrítve, Baumit 
szilikon nemes-vakolat. 
Tető hőszigetelés: Párazáró HDPE fólia terítés toldásoknál ragasztva. 
Födémeken Rockwool Dachrock 25 cm vtg. hőszigetelés. 
Nyílászárók: Homlokzaton, műanyag, 6 kamrás nyílászárók, három rétegű, hővisszaverő 
fémbevonatos üvegezéssel (4+12+4+12+4), kétszeres ütköző 
tömítéssel, hőátbocsátás Uw<1,15; légáteresztés A<3,16; biztonság A<2,95; 
akusztika >28 dB. 
Tetőfedés: Hegesztett PVC csapadékvíz szigetelés, mechanikai rögzítéssel, 
fóliabádoggal. 
Bádogozás: LINDAB FOP-CO/PE tűzihorganyzott acél + műanyag bevonatú 
bádogozás. 
Specifikáció: A kivitelezés során alkalmazott anyagok feleljenek meg a vonatkozó szabványok és 
egyéb előírásokban, jogszabályokban rögzített specifikációknak és rendelkezzenek forgalomba 
hozatalhoz szükséges minősítésekkel, engedélyekkel. A beépítés előtt a gyártó, vagy forgalmazó 
teljesítménynyilatkozatát be kell szerezni. A teljesítménynyilatkozatban szereplő paraméterek a 
tervezett és a szabványok, jogszabályok által előírt követelményeknek feleljenek meg, vagy annál 
jobb lehet. A szerkezetek kivitelezése során a tervezett megoldásokat kell alkalmazni, vagy a 
tervezettnél jobb szerkezeti kialakítás készíthető, de a vonatkozó szabványokat, gyártói technológiai 
előírásokat és jogszabályi követelményeket, valamint az általános előírásokat minden esetben be 
kell tartani. 
 
Szabványok: MSZ EN 771-1:2005 Égetett agyag falazat 
MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészítő elemei: áthidalók 
MSZ EN 1313-1:2004 Fűrészárú – tetőszerkezet 
MSZ EN A385:2004 Fűrészárú kezelése 
MSZ EN 13163 EPS hőszigetelés műszaki előírásai 
MSZ 7573 EPS termékek alkalmazási előírások 
MSZ-04-803-10:1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezetek és az 
épületgépészeti hőszigetelések 
MSZ 7573 Padlószerkezetek hőszigetelése 
MSZ EN 1304 Tetőcserép 
MSZ EN 998-1 Homlokzatvakolat 
MSZ EN 13489:2003 Fa padlóburkolatok. Többrétegű parkettaelemek 
MSZ-04-803-12:1990 Homlokzatburkolatok 
MSZ-04-803-13:1989 Lapburkolatok 
MSZ-04-803-14:1989 Padlóburkolatok 
MSZ-04-803-15:1990 Fapadló burkolatok 
 
Rétegrendi kimutatás 
Meglévő épületrész: 
Falazatok: 
F-I. Homlokzati falazat cm 
- vb. kazetta dekor 25 
- vb. panel 17 
- javított mészvakolat 1,5 
F-II. Belső főfal cm 
- javított mészvakolat 1,5 
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- vb. fal 20-30 
- javított mészvakolat 1,5 
F-III. Válaszfal cm 
- javított mészvakolat 1 
- vázkerámia falazat 10 
- javított mészvakolat 1 
F-IV. Lábazati fal cm 
- beton lábazat 
- talajfeltöltés 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- Bitumen kenés 
- homokolt fedéllemez 3 rtg. 
- lejtbeton 6 
- vb. födém 24 
- javított mészvakolat 1,5 
Aljzatok: 
A-I. Aljzat, mozaiklap cm 
- mozaiklap 2 
- ragasztóhabarcs 1 
- aljzatbeton 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
A-II. Aljzat, cement-simítás cm 
- aljzatbeton cementszórással besimítva 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
Felújított szerkezetek: 
Falazatok: 
F-1. Homlokzati falazat cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- kőzetgyapot hőszigetelés dűbelezve 10 
- rögzítő tapasz 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve / vb. kazetta 25 
- rögzítő tapasz 0,3 
- vb. panelfal 17 
- javított mészvakolat 1,5 
F-2. Homlokzati falazat cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- homlokzati vakolat 1 
- B30 téglafalazat 30 
- javított mészvakolat 1,5 
F-3. Lábazati fal cm 
- műgyanta Mozaik lábazatvakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés XPS, dűbelezve 10 
- rögzítő tapasz 0,3 
- kőburkolat 15 
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- ragasztóhabarcs 1 
- vb. lábazat 
- talajfeltöltés / vakolat 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- Hegesztetett PVC csapadékvíz szigetelés 0,15 
- alátét lemez 
- lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés 25 
- alátét lemez 
- lejtésképzés lejtésben 
- vb. födém 
- javított mészvakolat 1,5 
 
Égéstermék-elvezetés megoldása 
A régi égéstermék elvezető szerkezeteket a felújítás nem érinti, azok, változatlanok maradnak. 
Kazáncsere esetén a kazánhoz tartozó rendszerű turbókéményt kell alkalmazni, a számított 
hatásos magasságban. 
 
Gépészeti műszaki leírás 
A fűtés rendszer ki van építve. A radiátorok termosztatikus szeleppel lesznek felszerelve, a 
bekötések szükséges átépítésével. 
 
Akadálymentesítés 
Az épület földszinti, étterem-forgalmi tereit kell akadálymentes módon kialakítani, az alábbiak 
szerint: 
Bejárati rámpa 
Akadálymentes bejutás rámpán keresztül lehetséges. A rámpa kialakítása a pontos 
terepviszonyok ismeretében kialakítandó, karonként max. 45 cm szintkülönbséggel, legfeljebb 5%-
os lejtéssel. 
A rámpa mellett korlát építendő, a járófelülettől 0,70 m, illetve 0,95 m magasságban 
kapaszkodóval (markolattal). A rámpa elejétől és végétől 0,30 m vízszintes túlnyújtással kell a 
fogódzót kiképezni. A kapaszkodók jól markolhatóak legyenek, megfelelő támaszt nyújtsanak. A 
markolat 3,5-5 cm átmérőjű kör keresztmetszettel kialakítandó. A korlátok lehetőleg könnyen 
észrevehetőek, környezetüktől kontrasztosan eltérő színnel készüljenek. 
A lejtőkarról való legurulást kiemelkedő szegély vagy 15cm magasságban elhelyezkedő 
korlátelem, vagy beépített bútor akadályozza meg. 
A lejtő kialakításával biztosítja az induló, pihenő, valamint az elérendő szinten legalább 1,50 x1,50 
m-es vízszintes, szabad terület meglétét. A rámpa javasolt burkolata érdes felületű beton. A 
lejtőkarok kezdetét és végét, min. 30cm szélességben eltérő színű (szürke felület esetén pl. barna 
vagy bordó), kis elemekből vagy keresztben fektetett bordás elemből kialakított burkolatsávval kell 
jelezni. A feljárót kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítással el kell látni. 
Előlépcső 
A lépcsők csúszásmentes burkolattal borítottak. A lépcsők kontrasztos él-jelölésére szükséges az 
erre a célra kialakított rejtett csavarozású, kontrasztos színű élvédő, vagy csúszásmentes műgyanta 
sáv, térkő esetén eltérő színű szegélyelemből kialakított homloklap kialakítása. Az előlépcső mellett 
korlát építendő a rámpakorláthoz illeszkedő, az ott leírtakkal azonos kialakítással. 
Bejárat kialakítása 
A bejárati ajtó minimum 90 cm-es szabad nyílásszélességet biztosít (a követelmény kétszárnyú ajtó 
esetén az elsőként nyíló szárnyra vonatkozik). A bejárati egységet célszerű kontrasztos jelzéssel 
ellátni, az ajtót eltérő színűre festeni. Az üvegezett felületekre öntapadós, feltűnő színezésű 
figyelmeztető sávokat kell felragasztani szemmagasságban. A küszöb 2 cm-nél nem magasabb, 
kétoldalt gömbölyített kialakítással készüljön. 
A zárszerkezetek, kilincsek és egyéb kezelőeszközök kézzel is könnyen működtethetőek 
legyenek, forgógomb beépítését kerülni kell. A kezelőeszközök 0,85 és 1,10 m közötti 
magasságban helyezkedjenek el. A bejáratok a homlokzattól vizuálisan jól elkülönítettek, 
megvilágításuk kellően biztosított. 
Ajtók 
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Az akadálymentes közlekedés útvonalába eső ajtók szabad nyílásmérete minimum 90/195 cm. 
Az ajtók kerete, kilincse a környező falfelülettel kontrasztot képező színezésű. Az ajtókon a helyiség 
funkcióját mutató tábla elhelyezendő (Braille kiegészítő felirattal). Az egyszerű 
érzékelhetőséget segíti, ha a burkolati jelölések, a fal, az ajtó és ajtókeret, valamint az információs 
táblák színezése egymással összhangban van, egy szín árnyalatából készülnek. Az akadálymentes 
illemhelyen lévő ajtón belülről elfordítható fogantyúval záródó, vészhívás esetén kívülről megfelelő 
eszközzel (pl. csavarhúzó, pénzdarab) nyitható zárszerkezet beépítendő. Ugyanitt az ajtón 
behúzókar telepítése szükséges kb. 1,00 m magasságban vízszintes kialakítással az ajtó teljes 
szélességében. 
Akadálymentes illemhely szükséges berendezései 
Magasított WC kagyló 46-48 cm ülőkemagassággal, mely kialakítható konzolosan is (zárt ülőke 
kialakítás szükséges), 3 oldali megközelítési lehetőséggel. 
WC kagyló mellett kétoldali kapaszkodók elhelyezendőek 70-85cm magasságban, a lehajtható 
kapaszkodók a meglévő falazatra rögzítendőek, a szerelőfal a WC szélességében készítendő. 
Konkáv peremkialakítású mosdókagyló (billenthető kialakítás opcionális) – falba süllyesztett 
szifonnal. 
Az összes kiegészítő berendezés 90-110 cm magasságban elhelyezendő, csak falra rögzített 
berendezések alkalmazhatóak. 
A berendezések mögött sötét árnyalatú csempeburkolat készül, mely biztosítja a fehér 
szerelvényekkel való kontrasztosságát. Felette világos, a padlóburkolathoz igazodó színű burkolat 
készül, egy kontrasztos színű felső záró szegéllyel. 
Ajtó belső oldalán behúzókar (egyenes kapaszkodó) szükséges, mag.: 90cm. 
A WC ajtón 30cm magasságig rozsdamentes acél ütközőlemez mindkét oldalon. 
A belső oldalról zárható, de kívülről vész esetén nyitható ún. „szállodai zár” felszerelése 
szükséges. 
Egyéb kapcsolók berendezések átalakítása 
Szükséges az akadálymentesítéssel érintett helyiségekben és az új helyiségekben a 
villanykapcsolók 1,00 m-es magasságba történő beépítése. A keret mindenhol a kapcsolóval és a 
fallal kontrasztos színezésű kialakítással készül. 

 
 
Szakiskola 
 

 
Építmény helye: 7150 Bonyhád, Jókai u. 3. 1731/1 hrsz. 
Előzmények: 
A szakiskola épülete négyszintes, lapostetős, tetőfelépítményes összetett alaprajzú. 
Hagyományos falazott és vasbetonvázas szerkezettel készült több szakaszban, fa, acél és műanyag 
nyílászárókkal. A múltszázad második felében épült építménynek többszöri bővítéssel alakult ki a 
jelenlegi állapota. 
Korábban az épületen jelentős energetikai felújítás nem volt, ezért a szerkezetek kialakítása, 
anyaghasználata a ’60-80’-as éveknek felel meg. Az épület nagy részén hőszigetelés nincs, ezért a 
hővesztesége jelentős. 
Építészeti koncepció: 
Az épület energia felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés átalakítása és felújítása a cél. 
Az energetikai burok mentém, teljes körű külső, költségoptimalizált szintű hőszigetelés készül, a 
szerkezetek szükséges mértékű megbontásával, átalakításával. A homlokzati hőszigetelés 
előkészítéseként a rossz állapotú vakolatok és burkolatok javítása szükséges. A csatlakozó 
szerkezetek felújítása is fontos olyan mértékben, hogy a későbbi felújításokat ne akadályozza a 
hőszigetelés. 
Az energetikai burok kialakítása során az alagsori helyiségek hőszigetelését meg kell oldani, vagy 
a fűtött térből kirekesztésre kerülnek. 
A meglévő homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag szerkezetekre lesznek cserélve, miután a 
spalettákat helyre kell állítani. 
A homlokzat kombinált hőszigetelést kap műgyanta, vagy szilikon kötőanyagú nemes-vakolattal. 
A lapostetőn kőzetgyapot hőszigetelés készül, PVC vízszigeteléssel. A tetőfelépítmény teljes 
felújításra szorul. 
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A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell állítani. 
Az akadálymentesítés projektarányosan csak a földszinten valósítható meg. Mozgáskorlátozott 
rámpát kell kiépíteni és a mozgáskorlátozott WC kialakítása is szükséges. 
A felújítás során engedélykötetes átalakítás, bővítés nem készül, építési engedélyre 
nincs szükség. 
 
Tervezett építményekre vonatkozó paraméterek 
Övezeti adatok: 
Telek területe: 13.994 m2 
Beépített terület: kialakult 
Beépítési mód: kialakult; változatlan 
Beépítettség: kialakult 
Épületmagasság: nem változik 
 
Építési termékek jellemzői 

Alkalmazott építési anyagok: 
A betervezett épületszerkezetek és anyagok teljesítmény adatait a megnevezett anyagok 
határozzák meg, attól eltérni csak akkor lehet, ha az eltérő anyag minden releváns 
teljesítményadata azonos, vagy jobb a meghatározott anyagokénál, és azt, az arra kijelölt felelős és 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető leigazolta. Az építmény kivitelezéséhez I. 
osztályú anyagokat kell alkalmazni és azt EN vagy MSZ szerinti I. oszt minőségben kell beépíteni. 
Ettől eltérő megoldás nem megengedhető. 
Meglévő (felújítás nélküli) szerkezetek: 
Alap: Beton, tégla alaptest. 
Lábazat: Falazott szerkezet, helyenként monolit vb. vázszerkezet. 
Falazatok: Tömör tégla és blokktégla falazat. 
Homlokzati nyílászárók: Fa, acél és műanyag szerkezetű nyílászárók. 
Födém: Vasbeton. 
Tetőfedés: Bitumenes fedéllemez fedés. 
Új szerkezetek: 
Homlokzatburkolat: Baumit EPS-F hőszigetelésen, Baumit homlokzati rendszer, szilikon 
nemes-vakolat. 
Hőszigetelés: Homlokzaton Baumit EPS homlokzati rendszer 16 cm vastag hőszigetelő 
lapokkal, 6 db/ m2 felületi dűbelezéssel, éleken 8 db/m2, sarkokon 10 
db/m2-re sűrítve. Födémek alsó szigetelése és a tűzgátak azonos 
vastagságú homlokzati kőzetgyapotból készülnek. 
Tető hőszigetelés: Párazáró HDPE fólia terítés, toldásoknál ragasztva. 
Lapostetőn Rockwool Dachrock 25 cm vtg. hőszigetelés. 
Nyílászárók: Homlokzaton, műanyag, 6 kamrás nyílászárók, három rétegű, hővisszaverő 
fémbevonatos üvegezéssel (4+12+4+12+4), kétszeres ütköző 
tömítéssel; hőátbocsátás Uw<1,15; légáteresztés A<3,16; biztonság A<2,95; 
akusztika >28 dB. 
Tetőfedés: Hegesztett PVC csapadékvíz szigetelés, mechanikai rögzítéssel, 
fóliabádoggal. 
Bádogozás: LINDAB FOP-CO/PE tűzihorganyzott acél + műanyag bevonatú 
bádogozás. 
Specifikáció: A kivitelezés során alkalmazott anyagok feleljenek meg a vonatkozó szabványok és 
egyéb előírásokban, jogszabályokban rögzített specifikációknak és rendelkezzenek forgalomba 
hozatalhoz szükséges minősítésekkel, engedélyekkel. A beépítés előtt a gyártó, vagy forgalmazó 
teljesítménynyilatkozatát be kell szerezni. A teljesítménynyilatkozatban szereplő paraméterek a 
tervezett és a szabványok, jogszabályok által előírt követelményeknek feleljenek meg, vagy annál 
jobb lehet. A szerkezetek kivitelezése során a tervezett megoldásokat kell alkalmazni, vagy a 
tervezettnél jobb szerkezeti kialakítás készíthető, de a vonatkozó szabványokat, gyártói technológiai 
előírásokat és jogszabályi követelményeket, valamint az általános előírásokat minden esetben be 
kell tartani. 

Szabványok:  
MSZ EN 771-1:2005 Égetett agyag falazat 
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MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészítő elemei: áthidalók 
MSZ EN 1313-1:2004 Fűrészárú – tetőszerkezet  
MSZ EN A385:2004 Fűrészárú kezelése 
MSZ EN 13163 EPS hőszigetelés műszaki előírásai 
MSZ 7573 EPS termékek alkalmazási előírások 
MSZ-04-803-10:1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezetek és az 
 épületgépészeti hőszigetelések 
MSZ 7573 Padlószerkezetek hőszigetelése 
MSZ EN 1304 Tetőcserép 
MSZ EN 998-1 Homlokzatvakolat 
MSZ EN 13489:2003 Fa padlóburkolatok. Többrétegű parkettaelemek 
MSZ-04-803-12:1990 Homlokzatburkolatok 
MSZ-04-803-13:1989 Lapburkolatok 
MSZ-04-803-14:1989 Padlóburkolatok 
MSZ-04-803-15:1990 Fapadló burkolatok 

 
Rétegrendi kimutatás 
Az alkalmazott anyagok leírását lásd az építési termékek jellemzői fejezetben. 
Meglévő épületrész: 
Falazatok: 
F-I. Homlokzati falazat cm 
- kőporos vakolat 
- javított mészvakolat 1,5 
- kisméretű tömör kerámia téglafalazat 25-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-II. Homlokzati falazat cm 
- kőburkolat 15 
- ragasztóhabarcs 1 
- kisméretű tömör / B30 kerámia téglafalazat 25-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-III. Belső főfal cm 
- javított mészvakolat 1,5 
- kisméretű tömör / B30 kerámia téglafalazat 38-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-IV. Válaszfal cm 
- javított mészvakolat 1 
- vázkerámia falazat 10 
- javított mészvakolat 1 
F-IV. Lábazati fal cm 
- kőburkolat 15 
- ragasztóhabarcs 1 
- tégla lábazat 38-51 
- talajfeltöltés 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- palaőrleményes bitumenlemez 1 rtg. 
- homokolt fedéllemez 3 rtg. 
- lejtéstadó beton 
- kohósalak lejtésben 
- vb. gerenda / béléstest 24 
- javított mészvakolat 1,5 
T-II. Tetőfödém cm 
- palaőrleményes bitumenlemez 1 rtg. 
- homokolt fedéllemez 3 rtg. 
- lejtéstadó réteg 
- monolit vasbeton 
- javított mészvakolat 1,5 
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Aljzat: 
A-I. Aljzat, mozaiklap cm 
- mozaiklap 2 
- ragasztóhabarcs 1 
- aljzatbeton 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
A-II. Aljzat, parketta cm 
- csap-hornyos parketta 2,2 
- bitumenes ragasztás 0,2 
- aljzatbeton 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
A-VI. Aljzat, cement-simítás cm 
- aljzatbeton cementszórással besimítva 5 
- talajpára elleni szigetelés P 333-h 
- aljzatbeton 5 
- kavicsfeltöltés 10 
Felújított szerkezetek: 
Falazatok: 
F-1. Homlokzati falazat cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- kőporos vakolat 1 
- javított mészvakolat 1,5 
- kisméretű tömör kerámia téglafalazat 25-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-2. Homlokzati falazat cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- durva vakolat 2 
- kőburkolat 10 
- ragasztóhabarcs 1 
- kisméretű tömör kerámia téglafalazat 38-51 
- javított mészvakolat 1,5 
F-3. Koszorú, falpillér cm 
- szilikon nemes-vakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
- homlokzati hőszigetelés EPS, dűbelezve 16 
- rögzítő tapasz 0,5 
- kőporos vakolat 1 
- javított mészvakolat 1,5 
- vasbeton koszorú / vasbeton pillér 38-25 
- javított mészvakolat 1,5 
F-4. Lábazati fal cm 
- műgyanta Mozaik lábazatvakolat 0,2 
- alapozó 
- ragasztótapasz + üvegszövet 0,3 
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- homlokzati hőszigetelés XPS, dűbelezve 10-16 
- rögzítő tapasz 0,3 
- vakolat 2 
- kőburkolat 10 
- ragasztóhabarcs 1 
- beton és tégla lábazat 38-51 
- talajfeltöltés / vakolat 
Födémek, tetők: 
T-I. Tetőfödém cm 
- Hegesztetett PVC csapadékvíz szigetelés 0,15 
- alátét lemez 
- lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés 25 
- alátét lemez 
- lejtésképzés lejtésben 
- vb. gerenda / béléstest 24 
- javított mészvakolat 1,5 
T-II. Tetőfödém cm 
- Hegesztetett PVC csapadékvíz szigetelés 0,15 
- alátét lemez 
- lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés 25 
- alátét lemez 
- lejtéstképző réteg 
- monolit vasbeton 
- javított mészvakolat 1,5 
 
Égéstermék-elvezetés megoldása 

A régi égéstermék elvezető szerkezetek elbontásra kerülnek, kazáncsere miatt a kazánhoz tartozó 
rendszerű turbókéményt kell alkalmazni, a számított hatásos magasságban. 

 
Gépészeti műszaki leírás 

A fűtés rendszer ki van építve, de elavult. 
A nyílt égésterű kazánokat zárt égésterű kondenzácuós gázkazánokra kell lecserélni, a jelenlegi 
távfelügyelet megtartásával. 
A tornaterem elavult hőtechnikai rendszere átalakításra szorul. 
Az elavult, rossz állapotú radiátorok le lesznek cserélve és termosztatikus szeleppel lesznek 
felszerelve. 

 
Épületvillamossági műszaki leírás 
Az épületben az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezetékszakaszok 
felújítása, cseréje meg kell történjen, azok minden szempontból elavultak, baleset veszélyesek. 
Ezzel párhuzamosan a meglévő világítótestek (azonos típusú) cseréje és a kapcsolódó villamos és 
rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése történik meg 
Villamos csatlakozás: 
A csatlakozási érték Műszaki-gazdasági feltételeit a Helyi Áramszolgáltató az „Előzetes 
áramszolgáltatói tájékoztató”-ban határozza meg. Az Erősáramú csatlakozó kiépítése biztostott. 
Szerelvények, vezetékek, vezetékkötések, installáció: 
A vezetékkötéseket önfeszítős összekötőelemekkel kell elkészíteni. A szerelvények süllyesztettek. 
Leágazó vezeték hálózat részére: H07V-U, -K vezetékeket, NYY-J és NYM-J kiskábeleket 
szerelünk, aljzatba (Symalen ELS - Flexpro) és falba süllyesztett (Mü III típusú) védőcsöves 
szereléssel. A fővezetékek szerelésére NYY-0,6/1kV-os kábeleket alkalmazunk védőcsőben 
vezetve. Több süllyesztett szerelvény egymás melletti elhelyezésénél sorolható szerelési módot 
alkalmazunk (sorolható szerelvénydoboz és szerelvény keret), kivéve az IP44-es szerelvényeket, 
melyek nem sorolhatóak. 
Világítás: 
A világítási rendszereket a helyiségek funkcióinak megfelelően az MSZ 2364, az MSZ EN 
121464-1 és a 3/2002. (II.8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 8. §-a alapján, a 3. számú melléklete 
szerint az előírt megvilágítási értékeket figyelembe véve alakítjuk ki. 
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A helyiségtípusok szükséges megvilágítási értéke: 
- Tároló, garázs: 200-300 lux 
- Mosdó, WC: 200 lux 
- Épületgépészeti helyiség 300 lux 
- Közlekedési utak az épületben: 100 lux 
- Pihenő helyiségek 200 lux 
Általános világítás: 
A helyiségekbe fali, mennyezeti, álmennyezeti lámpatesteket szerelünk illeszkedve a 
belsőépítészeti kialakításhoz, IP20 és IP43 védettséggel. A vizes blokkokba IP44-es védettségű 
lámpatesteket szerelünk, mennyezeti és álmennyezeti kivitelben. 
Külső világítás: 
Az épület bejárataihoz kültéri fali lámpatesteket, valamint a gyalog és gépjármű közlekedési 
utakhoz mini kertvilágító kandelábereket szerelünk IP 54-es védettséggel. 
Világítás vezérlése: 
A belsőtéri lámpatestek közül a közlekedő terekben lévőket jelenlét érzékelőkkel vezéreljük. A 
fali külsőtéri lámpatesteket mozgásérzékelőkkel és szürkületkapcsolós vezérléssel automata és 
kézi kapcsolással vezéreljük. 
Fényszennyezés minimalizálása a külső világításnál: 
A külsőtéri lámpatestek a fényszennyezés minimális értéken tartása mellett kerültek kiválasztásra, 
mely alapján a kivitelezés során csak olyan lámpatestek alkalmazhatóak, melyek fényszennyezéstől 
mentesek. A műszaki leírásban a képeken látható lámpatesteknek megfelelő műszaki paraméterű 
berendezések alkalmazhatóak, mely lámpatestek beépített aszimmetrikus fényvetőkkel 
rendelkeznek, ezáltal a fényeloszlásuk mindenképpen a föld felé irányított. 
Tűzvédelemhez kapcsolódó villamos munkák: 
A főelosztóba „TŰZESETI LEVÁLASZTÓ” főmegszakítót, vagy főkapcsolót kell beépíteni, - 

amennyiben ez még nem tötént meg - mely helyben működtethető. Az erősáramú elosztóhálózat 
minden leágazását leválaszthatóan alakítjuk ki.  
Gépészeti berendezésekhez kapcsolódó villamos munkák: 
A gépészeti berendezések részére külön-külön erősáramú leágazást biztosítunk. 
A gépészeti vezérlő hálózatok kábelezésének installációs lehetőséget biztosítunk védőcsövek 
kiépítésével. 
 
Akadálymentesítés 
Az épület földszinti tereit kell akadálymentes módon kialakítani, az alábbiak szerint: 
Bejárati rámpa 
Akadálymentes bejutás rámpán keresztül lehetséges. A rámpa kialakítása a pontos terepviszonyok 
ismeretében kialakítandó, karonként max. 45 cm szintkülönbséggel, legfeljebb 5%-os lejtéssel. 
A rámpa mellett korlát építendő, a járófelülettől 0,70 m, illetve 0,95 m magasságban kapaszkodóval 
(markolattal). A rámpa elejétől és végétől 0,30 m vízszintes túlnyújtással kell a fogódzót kiképezni. 
A kapaszkodók jól markolhatóak legyenek, megfelelő támaszt nyújtsanak. A markolat 3,5-5 cm 
átmérőjű kör keresztmetszettel kialakítandó. A korlátok lehetőleg könnyen észrevehetőek, 
környezetüktől kontrasztosan eltérő színnel készüljenek. 
A lejtőkarról való legurulást kiemelkedő szegély vagy 15cm magasságban elhelyezkedő korlátelem, 
vagy beépített bútor akadályozza meg. 
A lejtő kialakításával biztosítja az induló, pihenő, valamint az elérendő szinten legalább 1,50x1,50 
m-es vízszintes, szabad terület meglétét. A rámpa javasolt burkolata érdes felületű beton. A 
lejtőkarok kezdetét és végét, min. 30cm szélességben eltérő színű (szürke felület esetén pl. barna 
vagy bordó), kis elemekből vagy keresztben fektetett bordás elemből kialakított burkolatsávval 
kell jelezni. A feljárót kápráztatás- és tükröződésmentes megvilágítással el kell látni. 
Bejárat kialakítása 
A bejárati ajtó minimum 90 cm-es szabad nyílásszélességet biztosít (a követelmény kétszárnyú 
ajtó esetén az elsőként nyíló szárnyra vonatkozik). A bejárati egységet célszerű kontrasztos 
jelzéssel ellátni, az ajtót eltérő színűre festeni. Az üvegezett felületekre öntapadós, feltűnő színezésű 
figyelmeztető sávokat kell felragasztani szemmagasságban. A küszöb 2 cm-nél nem magasabb, 
kétoldalt gömbölyített kialakítással készüljön. 
A zárszerkezetek, kilincsek és egyéb kezelőeszközök kézzel is könnyen működtethetőek legyenek, 
forgógomb beépítését kerülni kell. A kezelőeszközök 0,85 és 1,10 m közötti magasságban 
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helyezkedjenek el. A bejáratok a homlokzattól vizuálisan jól elkülönítettek, megvilágításuk kellően 
biztosított. 
Ajtók 
Az akadálymentes közlekedés útvonalába eső ajtók szabad nyílásmérete minimum 90/195 cm. 
Az ajtók kerete, kilincse a környező falfelülettel kontrasztot képező színezésű. Az ajtókon a helyiség 
funkcióját mutató tábla elhelyezendő (Braille kiegészítő felirattal). Az egyszerű érzékelhetőséget 
segíti, ha a burkolati jelölések, a fal, az ajtó és ajtókeret, valamint az információs táblák színezése 
egymással összhangban van, egy szín árnyalatából készülnek. Az akadálymentes illemhelyen lévő 
ajtón belülről elfordítható fogantyúval záródó, vészhívás esetén kívülről megfelelő eszközzel (pl. 
csavarhúzó, pénzdarab) nyitható zárszerkezet beépítendő. Ugyanitt az ajtón behúzókar telepítése 
szükséges kb. 1,00 m magasságban vízszintes kialakítással az ajtó teljes szélességében. 
Akadálymentes illemhely szükséges berendezései 
Magasított WC kagyló 46-48 cm ülőkemagassággal, mely kialakítható konzolosan is (zárt ülőke 
kialakítás szükséges), 3 oldali megközelítési lehetőséggel. 
WC kagyló mellett kétoldali kapaszkodók elhelyezendőek 70-85cm magasságban, a lehajtható 
kapaszkodók a meglévő falazatra rögzítendőek, a szerelőfal a WC szélességében készítendő. 
Konkáv peremkialakítású mosdókagyló (billenthető kialakítás opcionális) – falba süllyesztett 
szifonnal. 
Az összes kiegészítő berendezés 90-110 cm magasságban elhelyezendő, csak falra rögzített 
berendezések alkalmazhatóak. 
A berendezések mögött sötét árnyalatú csempeburkolat készül, mely biztosítja a fehér 
szerelvényekkel való kontrasztosságát. Felette világos, a padlóburkolathoz igazodó színű burkolat 
készül, egy kontrasztos színű felső záró szegéllyel. 
Ajtó belső oldalán behúzókar (egyenes kapaszkodó) szükséges, mag.: 90cm. 
A WC ajtón 30cm magasságig rozsdamentes acél ütközőlemez mindkét oldalon. 
A belső oldalról zárható, de kívülről vész esetén nyitható ún. „szállodai zár” felszerelése 
szükséges. 
Egyéb kapcsolók berendezések átalakítása  
Szükséges az akadálymentesítéssel érintett helyiségekben és az új helyiségekben a 
villanykapcsolók 1,00 m-es magasságba történő beépítése. A keret mindenhol a kapcsolóval és a 
fallal kontrasztos színezésű kialakítással készül. 
 
6.3. Fő berendezések és jellemzőik 

Mindkét épület esetében a kiviteli tervek elkészítésekor kerül a pontos típus meghatározásra azzal, 
hogy a közbeszerzési eljárás során egyenértékű termék megajánlására lehetőséget biztosítunk! 

Fali kondenzációs gázkészülék 

 Álló, kondenzációs fűtő gázkazán, elektronikus gyújtással, folyamatos 
szabályozással, 108 %-os hatásfokkal, rozsdamentes kondenzációs 
hőcserélővel, DIA System digitális információs és analízis rendszerrel, a 
szükséges biztonsági szerelvényekkel, felszerelve és bekötve, (de az 
elektromos bekötés nélkül), BAXI gyártmányú, LUNA típusú, 
kondenzációs POWER HT jelű,  32-85 W telj. 

 Szolártároló, álló, hengeres kivitelű, 2 különálló hőcserélős, 
zománcozott belső felülettel, aktív magnézium védőanóddal, FCKW-
mentes moduláris hőszigeteléssel, elektromos fűtőpatron csatlakozási 
lehetőséggel, opcionális hőmérővel, 2 merülő hüvellyel, tisztító 
nyilással, állítható lábakra felszerelve, Concept gyártmányú, C S 500 
jelű, 484 literes  

 

 

7. A fejlesztés utáni állapot bemutatása  

7.1. A várható energiafelhasználások bemutatása számítások lévén 

a.  Épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozóan (a tanúsított épületekre külön-külön): 



64 

 

A felhasznált 
fosszilis 

energiahordozó 
megnevezése 

Épületek címe Az adott 
energiahordozóra a 

fejlesztés előtti 
állapot fosszilis 

energiafelhasználása 
(kWh) 

A fejlesztés után 
fennmaradó 

fosszilis 
energiamennyiség 

(kWh) 

A fejlesztés után 
fennmaradó fosszilis 
energiamennyiség 

energiahordozónként 
összesítve (kWh-

ban)  
Az indikátor 

számítás 
mellékletben 

kérünk átvezetni! 
(kWh-ban) 

Földgáz Szakiskola (7150 
Bonyhád 
Jókai utca 3. Hrsz: 
1731/1) 

1 011 600 219 510 219 510 

Távhő Konyha és Étterem 
(7150 Bonyhád 
Fáy lakótelep 34. 
Hrsz: 1804/85) 

423 430 144 290 144 290 

 Összesen 363 800 
 

 

Választott 
tevékenység 

Megnevezés Lehetséges 
tevékenységek 

felsorolása 

A 
fejlesztéssel 
elért fosszilis 

energia-
megtakarítás 

(GJ-ban) 

A fejlesztéssel 
elért fosszilis 

energia-
megtakarítás 
(kWh-ban) 

3.1.1/a) Önkormányzati 
tulajdonú épületek 
energiahatékonyság-
központú fejlesztése, 
külső határoló 
szerkezeteik 
korszerűsítése által  

külső határoló 
szerkezetek utólagos 
szigetelése 
 

3572,019 1 068 951,501 

külső nyílászárók csere 

3.1.2/h) Fosszilis energiahordozó 
alapú hőtermelő 
berendezések 
korszerűsítése, cseréje, 
és/vagy a kapcsolódó 
fűtési és HMV 
rendszerek 
korszerűsítése  
 

hőtermelő berendezések 
korszerűsítése, cseréje 

396,891 118 772,389 

fűtési és HMV rendszer 
korszerűsítése, cseréje 
hőleadó berendezések 
korszerűsítése, cseréje, 
szükség esetén a 
kapcsolódó 
kéménytechnikai 
fejlesztések 

Összesen 3 968,91 1 178 723,89 
 

 

b. Megújuló energia felhasználás növelésére irányuló fejlesztésekre vonatkozóan: 

- A termelt/hasznosított megújuló energia mennyiség (GJ) számításának bemutatása, 
releváns esetben a szoláris hozamok meghatározása  

Konyha  
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 Termelés 8800 kWh/a= 31.68 GJ 
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Iskola 

 

 Termelés 8800 kWh/a= 91.08 GJ 

 

- A termelt energiából a ténylegesen hasznosított energia mennyiségének bemutatása 
(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy értékesítés nem lehetséges, a teljes termelt 
mennyiséget fel kell használni, így csak a rendszer önfogyasztása és saját 
veszteségei okozhatják a termelt és hasznosított energiamennyiség közötti 
különbséget!)  

A termelt energiából 14,5-14,7% veszteséggel kalkuláltunk, a rendszer veszteség nélküli teljes 
termelése saját fogyasztásban kerül felhasználásra 

- Projektszinten kérjük megadni az alábbi adatokat: 

Választott 
tevékenység Megnevezés Lehetséges tevékenységek  

felsorolása 

A fejlesztéssel elért 
fosszilis energia-

megtakarítás (GJ-ban) 

3.1.1/b) 

b) Fosszilis energiahordozó alapú 
hőtermelő berendezések 

korszerűsítése, cseréje, és/vagy a 
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 

korszerűsítése 

Fosszilis alapú hőtermelő 
cseréje  biomassza 
kazánrendszerre 

  

3.1.1/c) Napkollektorok telepítése és hőközlő 
rendszerre kötése     

3.1.1/d) 

Maximum háztartási méretű kiserőmű 
(HMKE) fotovillamos rendszer 

kialakítása saját villamosenergia-igény 
kielégítése céljából 

31 kWh HMKE  122,76  
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3.1.1/e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és 
hőközlő rendszerre kötése     

3.1.1/f) 

Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és 
megújuló egyaránt) vagy tisztán 

megújuló energiaforrásokból táplálkozó 
helyi közösségi  fűtőműre, vagy 

hulladékhőt hasznosító rendszerre való 
csatlakozás megteremtése 

    

A termelt megújuló energia amivel fosszilis energia-kiváltás történik: 
 Napelem - 122,76 GJ  

 

 

A fejlesztés utáni állapotra vonatkozóan kell a megújuló 
energiafelhasználásokat bemutatni. A műszaki szakértői nyilatkozat IV. 
pontja alatti táblázatban a fejlesztés utáni állapotra ezen megújuló 
energiamennyiséget kell energiahordozónként megadni!  

Több épületből álló épületegyüttes esetén épületenként, azon belül 
energiahordozónként külön-külön bemutatva és az épületegyüttesre 
összesítve kell az adatokat felvinni! 

 

A felhasznált 
megújuló 

energiahordozó 
megnevezése 

fejlesztés utáni 
állapotban 

Épületek címe Az adott 
energiahordozóra a 

fejlesztés előtti állapot 
fosszilis 

energiafelhasználása 
(kWh) 

A termelt megújuló 
energia mennyisége 

(GJ-ban) 

A termelt megújuló 
energia mennyiség 
energiahordozóra 

vetített összesítése 
(GJ-ban) 

Az indikátor számítás 
mellékletben kérünk 

átvezetni! 
Napenergia 
(napelem) 

Szakiskola 
(7150 

Bonyhád 
Jókai utca 3. 

Hrsz: 
1731/1) 

27 412 91,08 91,08 

Napenergia 
(napelem) 

Konyha és 
Étterem 
(7150 

Bonyhád 
Fáy lakótelep 

34. Hrsz: 
1804/85) 

9 616 31,68 31,68 

Összesen 37 028 122,76 122,76 
 

c. „Közel nulla” TNM rendelet szerinti energetikai besorolás vizsgálata: 

Konyha 
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Iskola 

 

7.2. Fejlesztés utáni működés költségei  

a) Fejlesztés utáni energia költségek 

Földgáz fogyasztás 
Az épület (iskola) esetében az energetikai tanúsítvány szerint 21 951,1 m3/a mennyiségű 
földgázt fog fogyasztani évente. Az előzőekben bemutatott /m3 költséggel szorozva ez évi 
2 599 010.-Ft lesz 
 
Távhő 
Az épület (konyha) esetében az energetikai tanúsítvány szerint 519,44 GJ mennyiségű távhőt 
fog fogyasztani évente. Az előzőekben bemutatott 4961.-Ft/GJ költséggel szorozva ez évi 
2 576 942.-Ft lesz 
 
 
Áram fogyasztás 
A két intézményben jelenleg összesen 1156 kWh áramfelhasználás fog történni (E), mely az 
előzőekben bemutatott /kWh költséggel szorozva 55 268.-Ft lesz.  
 

c) Fejlesztés utáni munkabér és közterhek  

Mivel a jelenlegi munkabér és közterhek nincs elkülönítetten nyilvántartva az egyes épületek 
esetében, ezért azt vettük alapul, hogy sem a fejlesztés előtt, sem a fejlesztés után nem 
változik annak értéke. 
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d) Fejlesztés után várható karbantartási költségek (Pótlás, felújítás nélkül) 

Mivel a jelenlegi karbantartási költségek nincsenek elkülönítetten vezetve az 
önkormányzatnál, ezért azt feltételeztük, hogy a fejlesztés hatására nem változik ennek 
értéke. 

e) Pótló beruházás felmerülésének ideje, költsége és indoklása (releváns esetben) 

Pótló beruházások felmerülésével, költségével nem kalkuláltunk, mivel a beépített 
berendezések, illetve az építés élettartama alatt rendes pótlás nem merülhet fel. A Pénzügyi 
mutató számítás táblázatban megjelölt élettartamok alatt nem szükséges rendes pótló 
beruházást megvalósítani, ezért nem tervezünk annak költségével. 
 

 

8. A kiválasztott fejlesztési javaslat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve  

8.1. A tervezett ütemezés (főcsoport: mérföldkövek; alcsoport: mérföldköveken belül a 
tevékenységek szerinti bontás) bemutatása szövegesen és táblázatos formában (ez utóbbit kérjük 
mellékelni)  

 

 

1. MÉRFÖLDKŐ – 2019.04.30 

Előkészítés – Tervezés 

Elkészülnek a megvalósításhoz szükséges tervdokumentációk Beszerzések megvalósítása (kivéve 
közbeszerzés), Projektmenedzsment feláll 

2. MÉRFÖLDKŐ – 2019.06.30 

Közbeszerzés 

A megvalósításhoz szükséges közbeszerzést lefolytatjuk 

3. MÉRFÖLDKŐ – 2019.08.31 

Kivitelezés 1. 

Elkezdődik a kivitelezés és a műszaki ellenőri munka Készültség 25% 



70 

4. MÉRFÖLDKŐ – 2019.11.30 

Kivitelezés 2. 

Folytatódik a kivitelezés és a műszaki ellenőri munka Készültség 50% 

5. MÉRFÖLDKŐ – 2020.04.30 

Kivitelezés 3. 

Folytatódik a kivitelezés és a műszaki ellenőri munka Készültség 75% 

6. MÉRFÖLDKŐ – 2020.05.31 

Kivitelezés 3. 

Folytatódik a kivitelezés és a műszaki ellenőri munka Készültség 75% 

7. MÉRFÖLDKŐ – 2020.06.30 

Projektzárás 

8.2. Projektzárás - Megvalósítjuk a képzést, beszerezzük az akadálymentesítésről a nyilatkozatot, 
elkészül a záró energetikai tanúsítvány, a nyilvánosság 

teendőket befejezzük, a projektmenedzsment befejezi tevékenységét (DE továbbra is rendelkezésre 
áll, a tényleges projetzárásig) 

 

 

8.3. A közbeszerzési terv bemutatása (ha közbeszerzés köteles a projekt) szövegesen és táblázatos 
formában (ez utóbbit kérjük mellékelni) 

 

9. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő 
szabályozási környezet bemutatása 

9.1. Országos, regionális, helyi szabályozási tervbe való illeszkedés bemutatása. 

A jelen projektben tervezett épületenergetikai korszerűsítések nem érintenek országos, regionális 
vagy helyi szabályozási terveket. Ezen beruházások nem építési engedély köteles tevékenységeket 
jelent, ezért ezen szabályozási terveknek való megfelelősség nem releváns jelen projektünk 
szempontjaként. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása végett a kiviteli tervdokumentációt elkészítjük a beruházás 
megvalósításának első lépéseinél. 

 

9.2. Helyi szintű szabályozással való érintettség: hely-specifikus önkormányzati rendeletek, jogi 
szabályozás, környezetvédelmi előírások stb. melyek hatással vannak a projektre  

 

A helyi szintű szabályozásnak nincs olyan vetülete, amelyik hatással vannak jelen projektre. A 
Bonyhád Város Önkormányzatának nincs olyan rendelete, jogi szabályozása, amely hatással lenne a 
projektre. 



71 

 

9.3.  A megvalósításhoz és működtetéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele 

A beruházásban tervezett tevékenységek nem engedély kötelesek, ezért ez a pont számunkra nem 
releváns. 

  

Engedély neve Illetékes 
engedélyező 

hatóság 
 

Engedély státusza 
(pl. kérelem a 
hatósághoz 

benyújtva, jogerős 
engedéllyel 

rendelkezik, stb.) 

Releváns dátumok (pl. kérelem 
hatósághoz történt benyújtásának 

időpontja, jogerős engedély 
megszerzésének várható 

időpontja) 

HMKE 
csatlakozási 
engedély 

E.ON Pályázathoz az 
engedély kiadva 

2018. szeptember 12. 

    
    

 
 

 

10. A kiválasztott fejlesztési javaslat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon 
elemzése 

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NYILATKOZATOT ADOTT BE A MŰKÖDTETÉSRE IRÁNYULÓ 
TÁMOGATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRŐL 

A BMR számításakor a működtetésre irányuló támogatások csökkentését az árbevétel 
csökkenése oszlopban tüntettük fel (lévén máshol nem lehetett), tekintettel arra, hogy a 

projekt tartalmát tekintve nem jövedelemtermelő beruházás. 

Az Önkormányzat mindkét érdekeltnek (szakiskola és konyha) juttat működtetésre 
irányuló támogatást, így a későbbiekben ezek csökkentése reális lehetőség. 

11. A beruházási költségek alátámasztása, megfelelősége 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól 
történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító 
hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat.) 

a. A Projekt adatlapon feltüntetett költségelemek szokásos piaci árának igazolására szolgáló 
dokumentumokat kérjük táblázatos formában, felsorolásszerűen feltüntetni (az adat 
forrásának feltüntetésével pl. becslés; szerződés; árajánlat; stb.)  



72 

 

b. A felhívás 5.7 pontjában lévő korlátok betartását kérjük kifejteni. 



 

 
 
c. A Projekt adatlapon a költségvetésben a „Beruházáshoz kapcsolódó költségek” 

alábontásában szereplő „Építéshez kapcsolódó költségek” és az „Eszközbeszerzés 
költsége” sorokon feltüntetett költségeket kérjük az alábbi bontásban részletezni: 

 

 
 
 

 
 

 



 



 

Kockázatok számba vétele 

11.1. Kockázatok és kockázatkezelés a megvalósítás során 

 

Kockázatok 
Kockázat 

realizálódásának 
lehetséges oka 

Hatás 
Kockázat 

kezelési stratégia 

Beszerzés 
lefolytatásának 
időbeliségének csúszása 

Megismételt 
közbeszerzési 
eljárást 
szükséges kiírni 
hibák miatt.  

Közepes A közbeszerzési eljárás 
lefolytatására felelős 
akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót kérünk 
fel. 

A projekt 
megvalósításához 
szükséges infrastruktúra 
elégtelensége 

A beruházásra 
alkalmatlanok 
az épületek 
szerkezeti 
hiányosságok 
miatt. 

Közepes A fejlesztendő ingatlanok 
jelenleg is használatban 
vannak, a tervezés során 
szemrevételezéssel 
műszaki megfelelősséget 
is vizsgáltunk. 

Jogszabályok 
korlátozhatják a projekt 
lebonyolítását 

A TNM rendelet 
szigorítása új 
számításokat 
igényel, 
napelemes 
csatlakozás 
megnehezítése. 

Közepes Jogforrások nyomon 
követése, felelős 
intézményekkel 
kapcsolattartás 

A kívánt tevékenység 
ellátására nem elég a 
rendelkezésre álló forrás 

Az egyes 
költségek 
alulbecsülése az 
előkészítés 
során. 

Magas Előkészítés során 
ajánlatok beszerzése. 
Megvalósítás során a 
beruházás tartalmának 
csökkentése, 
közbeszerzés során a 
legmegfelelőbb ajánlat 
kiválasztása 

A projekt nem teljesül a 
költségvetési és 
funkcionális határidőre 

A beruházás 
időjárási vagy 
bármely más 
okból való 
kezdési 
csúszása a tél 
beállta miatt a 
külső 
munkálatok 
végzése 
megcsúszik. 

Kis Erős projekt- és 
pénzügyi menedzsment, 
tartalék idő 
rendelkezésre áll: 36 
hónap alatti befejezés 
lehetséges 

A megfelelő szakmai 
tapasztalattal 
rendelkező személyi 
állomány hiánya 

Nem a 
projektben 
tervezett 
megfelelő 
szakképzettségg
el és 
tapasztalattal 
rendelkező 
szakemberek 
végzik a 
megvalósítást. 

Közepes Projekt- és pénzügyi 
menedzsment, külső 
szakértők bevonása a 
megvalósításkor. 
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Kockázatok 
Kockázat 

realizálódásának 
lehetséges oka 

Hatás Kockázat 
kezelési stratégia 

A beruházás nem a 
megfelelő műszaki 
paraméterekkel, nem a 
tervezett időben és 
előirányzott, 
költségvetéssel készül el 

A beruházó cég 
nem megfelelő 
műszaki 
paraméterekkel 
rendelkező 
kivitelezést 
folytat le. 

Közepes Közbeszerzés, kivitelezői 
szerződések garanciális 
elemekkel, folyamatos 
műszaki ellenőri 
tevékenység 

 
11.2. Kockázatok és kockázatkezelés az üzemeltetés során 
 

Kockázatok 
Kockázat 

realizálódásának 
lehetséges oka 

Hatás 
Kockázat 

kezelési stratégia 

A tervezett 
megtakarítás 
csökkenése 

Az indikátor 
teljesülése 75 %-
a kell legyen. A 
számított értéknél 
kisebb 
megtakarítás a 
való időjárási 
körülmények 
között. 

Közepes A tervezett 
beruházáshoz szükséges 
alapadatokat a lehető 
legpontosabb forrásból, 
a tényleges költségektől 
vettük, a beruházást a 
legelőnyösebb ajánlat 
adóval fogjuk 
megvalósítani, a 
számított megtakarítási 
értékeket a segédletek, 
jogszabályok, képletek 
alapján számítottuk ki 

Az üzemeltetési 
költségek növekednek 

A nem 
megfelelően 
számított 
értékek. 

Kicsi Az üzemeltetési 
költségek csökkennek 
(fűtési és elektromos 
áram költségek), mivel a 
pontosan alapadatokból 
számított értékek 
alapján a jogszabályok, 
segédletek és képletek 
alapján lett kiszámítva 
az üzemeltetési 
költségek. 

A tervezett kibocsátás-
csökkenés mérséklődik 

Az indikátor 
teljesülése 75 %-
a kell legyen. A 
számított értéknél 
kisebb 
megtakarítás a 
való időjárási 
körülmények 
között. 

Közepes A tervezett kibocsátás-
csökkenést a pontos 
alapadatokból 
számítottuk ki, ezért a 
számított csökkenés 
reális 

Pénzügyi 
fenntarthatóság 
nehézsége 

Az épületek 
fenntartói 
pénzügyi 
nehézségekkel 
küzdenek 

Magas A fenntartók továbbra is 
működteti a jogszabályi 
környezetben a 
meghatározott időre való 
fenntartást 
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Kockázatok 
Kockázat 

realizálódásának 
lehetséges oka 

Hatás Kockázat 
kezelési stratégia 

Nem megfelelő 
működési stratégia 
követése 

A fenntartó, az 
épületek 
tulajdonosai és a 
működtetők 
közötti 
kommunikációs 
és működési 
zavarok, 
problémák, 
hosszútávú 
működtetési 
stratégia hiánya. 

Közepes Projekt Terv 
dokumentum, 
előkészítési 
tevékenységek, szakmai 
egyeztetések 

 
A kockázatok értékelése alapján megállapíthatjuk, hogy vállalható kockázatok jelentkeznek, 
amelyek hatásait kellő nagyságú és hangsúlyú tevékenységekkel tudjuk csökkenteni. 
 

 

12. A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása 

A pályázati felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak való megfelelés bemutatása: 

a. azbesztmentesítés: A felhívás 3.4.1.1 fejezetének 16) pontja alapján 

Nem releváns! 

 

b. akadálymentesítés: Lásd még műszaki leírás! 

Az infokommunikációs akadálymentesítést megvalósítjuk! 

A felhívás 3.4.1.1 fejezetének 17) és 18) pontjaiban foglaltakat betatjuk és dokumentáljuk. 

A projekt keretében érintett objektumok örökségvédelmi szempontból nem érintettek 

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonásra került 

A projekttel érintett ingatlanokon végrehajtott fejlesztési tevékenység során figyelembe 
vettük az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési 
követelményeket. 

A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet 
nyújtunk be (csatolva). 

 

c. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés igazolása:  

Támogatást igénylő külön nyilatkozatban nyilatkozik, hogy a felhívás 3.1.4.2 fejezet 
alpontjaiban előírtakat betartja 

Esélyegyenlőségi terv, vagy program megléte: - Bonyhád Város Önkormányzata rendelkezik 
Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, melyet jelen Projekt Terv mellékleteként csatolunk. 

 

A fentieken túl vállalt horizontális vállalások bemutatása: 

 

A projekt végrehajtása során betartjuk a projektre vonatkozó környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi jogszabályokat, a projekt által érintett területen a védett természeti és 
kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt 
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és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a 
projekt megvalósítása során megszüntetjük. 
 
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben 
projektgazdaként az önkormányzat esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, 
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 
 
A fejlesztéseket az esélyegyenlőségi és a környezeti szempontok figyelembevételével 
valósítjuk meg. 
 
A fejlesztés az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe vételével valósul meg és 
semmilyen módon nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoporttal szemben sem. 

 

 

13. Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása 

 
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.szechenyi2020.hu 

 honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, 
valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.  

A vállalt tevékenységek felsorolása/ bemutatása: 

 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra 
és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.szechenyi2020.hu honlapról letölthető 
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati 
Kézikönyv” tartalmazza. 
 
Jelen projekt keretében a 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek között a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek az alábbi 
tevékenységekkel teszünk eleget: 
 
3b Aloldal létrehozása meglévő weboldalon – 1 db – bruttó 63 143.-Ft  

 
3c Logók feltöltése (Széchenyi2020 logó és infoblokk) – 1 db – bruttó 35 000.-Ft 
 
6 b „B” típusú tájékoztató tábla, 3000x1500 mm méretű, legalább 5 mm vastagságú 
műanyagból, 4+0 színnel nyomva; az egyes felhívások szerint elszámolható – 1 db - bruttó 64 
390 Ft/db  
 
8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, függetlenül az események 
számától - 1 db – 50 000.-Ft 
 
10. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem 
elszámolható) – 0.-Ft 
 
12. TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható) – 
0.-Ft 

 
13 A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése, A3 
(420x297 mm) méretű, legalább 3 mm vastagságú műanyagból, 4+0 színnel nyomva; több 
megvalósítási helyszín esetén helyszínenként egy tábla kitétele szükséges  - 1 db - bruttó 4637 
Ft/db  
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14. Mellékletek 

 

I. Korm. rendelet alapján készített számítások a tanúsított épület(ek)re vonatkozóan, valamint 
az épületek Hiteles (HET) energetikai tanúsítványai, továbbá  „összetett projekt” esetén az 
érintett épületeket felmérő épületenergetikai átvilágítás összefoglalóját - elektronikusan 
kérjük benyújtani 

II. Energetikai melléklet excel, melynek almunkalapjai: 

- pénzügyi mutató számítás munkalapok  

- a műszaki szakértői nyilatkozat munkalapja a tervezett állapotra vonatkozóan  

- költségek szétosztása munkalap 

III. Műszaki szakértő nyil._megvalósított állapot.xls (a projekt befejezésekor kell csak 
benyújtani) 

IV.  Indikátor számítás melléklet (ld. külön file: Indikátor számítás.xls) 

V. Költség-haszon elemzés benyújtása (amennyiben releváns) - elektronikusan kérjük 
benyújtani 

VI. Nyilatkozatok - elektronikusan kérjük benyújtani 

VII. Projekt megvalósítás ütemterve (pályázó által készített xls. táblázat, Gantt-diagram 
formában) 

VIII. A Projekt közbeszerzési tervének ütemterve (pályázó által készített xls. táblázat), továbbá 
amennyiben volt lefolytatott közbeszerzési eljárása, úgy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 64. § (4) bekezdés szerinti közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés tanúsítványa 
(amennyiben releváns) – elektronikusan kérjük benyújtani 
 

IX. A költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok (Projekt Terv 11. pontja értelmében) - 
elektronikusan kérjük benyújtani 

X. Helyszínrajzot/vázrajzot a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, kapcsolódó 
fotódokumentáció 

XI. Műemlékvédelmi épület esetén hatósági bizonyítvány, vagy műemlékvédelmi szakértői 
nyilatkozat az épület jogszabályi műemléki védettségéről, a védendő épületelemek, 
épületrészek leltárszerű megjelölésével, valamint napelemes érintettség esetén 
műemlékvédelmi szakértői nyilatkozat az általánostól eltérő műszaki megoldásokról a 
magasabb fajlagos beruházási költség alkalmazhatósága érdekében - amennyiben releváns- 
elektronikusan kérjük benyújtani 

XII. Helyi védelem alatt álló épület esetén a műemlékvédelmi szakértő nyilatkozata a védendő 
épületelemekről és az alkalmazandó műszaki megoldásokról, napelemes érintettség esetén 
pedig az általánostól eltérő műszaki megoldásokról a magasabb fajlagos beruházási költség 
alkalmazhatósága érdekében - amennyiben releváns- elektronikusan kérjük benyújtani 

 
XIII. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozata  - amennyiben 

releváns- elektronikusan kérjük benyújtani 
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XIV.  Nyilatkozat arra vonatkozóan amennyiben a projektnek nincs előre látható 
klímakockázata - amennyiben releváns- elektronikusan kérjük benyújtani 

 
XV.     Statikai szakvélemény a-mennyiben releváns- elektronikusan kérjük benyújtani 

 
XVI. Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre (konkrét igénybejelentésre adott 

áramszolgáltatói tájékoztató levél)- amennyiben releváns - elektronikusan kérjük 
benyújtani 

 
XVII. Nyilatkozatot a működési költség-megtakarításokról és a működtetésre irányuló 

támogatásokról, az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében 
foglaltak alkalmazásáról - amennyiben releváns és élni kívánnak ezzel a lehetőséggel - 
elektronikusan kérjük benyújtani 

 
 
 
 

 


